Załącznik nr 4 do

uchwały nr 463/66/VII/2025
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5.03.2025r.
Harmonogram rzeczowo–finansowy w zakresie opracowania 
Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pawonków o pow. 11 901 ha, 

przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
	Etap
	Treść zadania
	Termin realizacji

	I
	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.

2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:

- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych w zakresie danych:

· ewidencji gruntów,

· planu zagospodarowania przestrzennego,

· granicy rolno-leśnej,

· zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych,
· spisu rolnego,

· urzędu statystycznego,

· cieków i melioracji wodnych,
- innych istniejących opracowań.
	do

27.06.2025 r. 

	II
	Inwentaryzacja stanu istniejącego:

- inwentaryzacja terenowa w zakresie:

· lasów,

· terenów zdewastowanych i zaniedbanych,

· zadrzewień i zakrzewień,

· dróg,

· rowów,

· terenów podmokłych i oczek wodnych,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej.
	do

26.09.2025 r.

	III
	1. Analiza stanu istniejącego:

- analiza stanu istniejącego na podstawie pozyskanych materiałów źródłowych i inwentaryzacji terenowej,

- opracowanie wniosków z analizy stanu istniejącego.
	do

01.12.2025 r.

	Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pawonków
	304 325 zł


