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Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 14.05.2025 r.

ANEKS 2
z dnia .................... 2025 r.
do Porozumienia nr 111/KD/2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie realizacji zadania ,,Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.
pomiędzy
	Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	Grzegorz Boski
	Wicemarszałka Województwa Śląskiego

	Leszek Pietraszek
	Członka Zarządu Województwa Śląskiego

	a


	Miastem Wodzisław Śląski, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 
z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę 


	zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:


§ 1. 
Na podstawie § 8 ust. 2. Porozumienia nr 11/KD/2023 z dnia 13.10.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1) § 4 ust. 1. na następujące: ,,1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w zakresie zakończenia prac w ramach umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz opracowania PFU, o których mowa 
w § 2 wynosi 2 327 098,50 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100), z podziałem na: 
a. 1 410 133, 50 zł (milion czterysta dziesięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 50/100) w 2024 r,
b. 916 965 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) w 2025 r.
Ww. kwota wynika z podpisanego Protokołu odbiorowego dla dokumentacji wykonanej przez Mosty Katowice oraz oferty Wykonawcy PFU.
2) § 4 ust. 2. na następujące: ,,2. W przypadku, gdy suma rozliczonych projektów branżowych w ramach zakończenia umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, o których mowa w § 2 ust. 1a) oraz najkorzystniejszej oferty 
na wykonanie PFU przekroczy koszt zadania określony w ust. 1, kwotę przekraczającą koszt zadania  w całości zobowiązane będzie sfinansować Miasto Wodzisław Śląski.”
3) § 4 ust. 4. na następujące: ,,4. Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 1 431 238,60 zł (milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 60/100) w podziale:
a. 705 066,75 zł (siedemset pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 75/100) w 2024 r,
b. 726 171,85 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 85/100) w 2025 r. 
na podstawie umowy o pomocy finansowej zawartej z Województwem Śląskim."
4) § 4 ust. 4. na następujące: ,,11. Koszt opracowania kompletnego PFU wynikający z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym wynosi 848 700,00 (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)  i na taką kwotę zostanie podpisana umowa z Wykonawcą PFU.”
5) § 5 ust. 4. na następujące: ,,5. Miasto Wodzisław Śląski będzie przekazywać niezwłocznie do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji zadania wraz z propozycją działań zaradczych.”
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowych Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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