	Aneks nr 1 

	do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

	
	

	zawarty w dniu
	……………………. 2025 r.

	
	

	pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 



	1. ……………….......................  -   ………………………………………
2. ……………….......................  -    ………………………………………

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

	
	

	a

	……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………., 
zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.


	
	

	reprezentowanym przez
	[bookmark: _GoBack]………………………………………… 

	
	

	na podstawie

	Art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn zm.)

	
	

	dotyczący

	zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

	
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa

	
Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji 
Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 




Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:
§ 1
Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe i zamienne wymienione w Protokołach Konieczności z dnia 05.05.2025 r. oraz dnia 17.06.2025 r. stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego aneksu.
§ 2
W § 9 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: 7.648.368,85 zł netto (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 85/100), plus podatek VAT w kwocie: 1.759.124,83 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 83/100), łącznie: 9.407.493,68 zł brutto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 68/100), 
z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, w tym:
a) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty podstawowe w kwocie 7.868.884,00 zł brutto (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), na którą składają się kwota netto 6.397.466,67 zł plus podatek VAT w kwocie 1.471.417,33 zł;
b) 	wynagrodzenie kosztorysowe za roboty dodatkowe w maksymalnej kwocie 1.538.609,68 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych 68/100), 
na którą składa się kwota netto 1.250.902,18 zł plus podatek VAT w kwocie 287.707,50 zł. Wynagrodzenie to wyliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzanych w oparciu o średni poziom stawek robocizny kosztorysowej i narzutów, zawarty w publikacjach SEKOCENBUD na I kwartał 2025 r.”. 
§ 3
W § 10 umowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach: 
1) do 90% wynagrodzenia tj. netto 6.883.531,96 zł (brutto 8.466.744,31 zł), płatne zgodnie                       z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) Fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
3) pozostałe 10% wartości zamówienia płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.”.
§ 4
1. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA


















Załączniki:
-	Protokół Konieczności nr 1/2025 z dnia 05.05.2025 r. dotyczący wykonania robót zamiennych 
i dodatkowych;
-	Protokół Konieczności nr 2/2025 z dnia 17.06.2025 r. dotyczący wykonanie robót dodatkowych. 
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