	Aneks nr 3
do umowy nr 1/05/2016
 z dnia  23.05.2016 roku,
przejętej umową cesji 

nr 2201/IR/2017 z dnia 14.06.2017 roku 
	

	
	

	zawarty w dniu


	….........................  2017 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 

zwanym w dalszej części „Województwem”

	
	

	reprezentowanym przez

Zarząd  Województwa Śląskiego w osobach


	1. Stanisława Dąbrowę         -    Wicemarszałka  Województwa,
2. Henryka Mercika              -    Członka Zarządu Województwa

	
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice



	
	

	a


	Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS, pod numerem KRS 0000027572, numer NIP: 639-000-18-83, wysokość kapitału zakładowego 59.100 zł,  z siedzibą 47-400 Racibórz,                     ul. Lecznicza 7, reprezentowanym przez:

Andrzeja Żółtego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Wykonawcą”,


	na podstawie


	Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) 

	
	

	dotyczący


	Umowy  nr 1/05/2016 z 23 maja 2016 r.



Preambuła 

W związku z przesunięciem  terminu  zakończenia  robót  budowlanych  I etapu  zadania  : nadbudowy  II  piętra  Młodzieżowego  Ośrodka   Wychowawczego  w  Kuźni Raciborskiej  do         7 października 2017 r., zachodzi konieczność przesunięcia terminu  pełnienia  nadzoru inwestorskiego  dla I etapu zadania do dnia 30 października 2017 roku  oraz  konieczność przesunięcia  terminu  zakończenia  całego  zadania do 31 grudnia 2017 roku.                           
Strony  postanawiają  zatem wprowadzić  następujące  zmiany   w  umowie  nr 1/05/2016  z            23 maja 2016 r.: 






§ 1

1. Zmianie ulega  § 3,  który  otrzymuje brzmienie : 
„Wymagany termin realizacji  całego zadania  –  do   31 grudnia 2017 roku.” 
2. Zmianie ulega  § 4  ust. 1, który  otrzymuje brzmienie : 

„Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 39.968,69 zł netto ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset  sześćdziesiąt osiem  zł  69/100 gr ) + należny podatek VAT 23% w kwocie 9.192,80 zł (słownie : dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa zł 80/100 gr ). 
Kwota brutto umowy :  49.161,49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden zł  49/100 gr).”
3. Zmianie ulega  § 4  ust. 2 d/, który  otrzymuje brzmienie : 
„ Nadzór inwestorski  – wynagrodzenie zostaje rozbite na dwie części zgodnie z podziałem zadania na dwa etapy :

- etap I : nadbudowa II piętra Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej : 

24.315,20 zł netto ( 29.907,69 zł  brutto) ; termin realizacji : od maja 2017 r. do 30 października 2017 r. :
· wynagrodzenie za okres od 19.05.2017r. - 31.05.2017 r. : w kwocie 2.107,30 zł netto (2.591,97 zł brutto)- faktura Vat wystawiona zostanie w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca,
· wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2017 r. : w kwocie 4.863,00 zł (5.981,49 zł brutto)      -   faktura Vat wystawiona zostanie w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca,

· wynagrodzenie za miesiąc  lipiec  2017 r. :  w kwocie 4.863,00 zł (5.981,49 zł brutto)           -   faktura Vat wystawiona zostanie w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca,

· wynagrodzenie za miesiąc sierpień  2017 r. : w kwocie 4.863,00 zł (5.981,49 zł brutto)      -   faktura Vat wystawiona zostanie w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca,

· wynagrodzenie za miesiąc wrzesień  2017 r. : w kwocie 4.863,00 zł (5.981,49 zł brutto)      -   faktura Vat wystawiona zostanie w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca,

· wynagrodzenie za okres od 01.10.2017r.  -  30.10. 2017 r. : w kwocie 2.755,90 zł netto (3.389,76 zł brutto) –  faktura VAT wystawiona zostanie w terminie 7 dni  po dokonaniu odbioru końcowego  I-go  etapu  zadania.”     

-  etap II : termomodernizacja   Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej : 11.153,49  zł netto (13.718,80 zł  brutto).
       Wynagrodzenie  to zostanie  podzielone przez ilość miesięcy,  w których będą realizowane  

       roboty budowlane II etapu. Faktury VAT za nadzór zostaną wystawione w terminie 7 dni po 
       upływie danego miesiąca realizacji robót budowlanych  II etapu. Ostatnia faktura wystawiona 

       zostanie do 20 grudnia 2017 roku. ”
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 września 2017 roku. 
§ 4
Aneks sporządzono w  3  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  dla Województwa, jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy.
 
Województwo
:







Wykonawca : 
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