Załącznik do Uchwały nr 146/5/VI/2018

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14.12.2018 r.
ANEKS NR 3
do Umowy nr 2291/KT/2016 z dnia 31.08.2016 r. 
wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.11.2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 09.05.2018 r.
zawarty w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z 
późn. zm.), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,
reprezentowanym przez:

1. …………………………………….             -    ……………………………..

2. …………………………………….             -    …………………………….. 

a 

BSK RETURN S.A. z siedzibą pod adresem: 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22, posiadającą REGON: 270164519 i NIP: 649-20-64-479, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego 
w Częstochowie, pod numerem KRS 0000290396, reprezentowana przez:

1. ……………………………………  –  ……………….……………..
2. ……………………………………  –  ……………….……………..
o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Umowy nr 2291/KT/2016 z dnia 31.08.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.11.2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 09.05.2018 r. Strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę:
§ 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 30 października 2019 r.”.
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§ 3

Niniejszy aneks nr 3 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla BSK RETURN S.A.
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