Aneks Nr 1 Zatgcznik do Uchwaty nr 3476/214/IV/2012
neks Nr Zarzadu Wojewd6dztwa Slgskiego
zdnia ..o 2012r. z dnia 6.12.2012

do Porozumienia nr 71/KT/2012 z dnia 10.07.2012 r. powierzajacego Gminie Zebrzydowice
prowadzenie zadania pn. " Projekt budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 937 w Koriczycach
Matych i Zebrzydowicach"
zawarty pomiedzy :

Wojewodztwem Slaskim , zsiedziba w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa Slgskiego w osobach:

Adama Matusiewicza Marszatka Wojewddztwa Slaskiego
Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszatka Wojewddztwa Slaskiego
a

Gming Zebrzydowice, z siedzibg w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 reprezentowang przez Wojta
Andrzeja Kondziotke.

§1.
Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 71/KT/2012 z dnia 10.07.2012 r. strony postanawiaja:
1. zmieni¢ brzmienie § 1 ust. 1 na nastepujgce: ,Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Zebrzydowice

prowadzenia zadania pn. ,, Koncepcja budowy chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 937 w Konczycach
Matych i Zebrzydowicach ."

2. zmieni¢ brzmienie § 1ust. 3lit. ana nastepujgce: ,opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
z naniesieniem  planowanego  jednostronnego  chodnika wciggu drogi  wojewddzkiej nr 937
(ul. Kochanowskiego) na odcinku o dtugosci okoto 1.000 m od ul. Chmielnej w Koriczycach Matych do Zespotu
Szkétim. K.K. Baczynskiego w Zebrzydowicach po stronie pétnocnej wykonanej na mapie do celéw projektowych,
dokonanie rozpoznania w zakresie przebudowy urzgdzen obcych, opracowanie wariantéow odwodnienia chodnika,
przy czym w przypadku wariantu odwodnienia wychodzacego poza zakres planowanego chodnika wariant ten nie
musi by¢ przedstawiony na mapie do celéw projektowych," ,

3. wykresli¢ w § 1 ust. 4, ust. 51 ust. 6,

4. zmieni¢ brzmienie § 2 ust. 1 na nastepujace: "Szacunkowy koszt zadania stanowiacego przedmiot porozumienia
wynosi 27.000 zt (dwadzie$cia siedem tysiecy ztotych) i obejmuje koszt opracowania koncepcji i przygotowania
dokumentaciji geodezyjnej opisanych w § 1 ust .3.",

5. zmieni¢ brzmienie § 4 ust. 2 na nastepujgce: "Zakres opracowania uzgodniony zostat na spotkaniu w Wydziale
Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego w dniu 14.11.2012 r., w ktérym udziat wzieli przedstawiciele
Urzedu Gminy Zebrzydowice, Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach oraz Wydziatu Komunikacji i Transportu
Urzedu Marszatkowskiego.",

6. zmieni¢ brzmienie § 4 ust. 5na nastepujace: "Koszty prac zwigzanych z uzupetnieniem dokumentacji badz jej
korektg celem doprowadzenia do zgodnosci z wymogami okreslonymi w § 1 ust. 3, lezg po stronie Gminy
Zebrzydowice inie moga obciazaé budzetu Wojewddztwa Slaskiego. Prace te winny by¢ przeprowadzone
staraniem Gminy Zebrzydowice i na jej zlecenie."

7. zmieni¢ brzmienie § 5 ust. 3 na nastepujace: "Gmina Zebrzydowice dokona odbioru koricowego zadania bedgcego
przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach do

czesci koncepcji wymienionych w § 1 ust. 3.,
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8. zmieni¢ brzmienie § 6 ust. 1 na nastepujgce: "Gmina Zebrzydowice wykorzysta przekazang dotacje celowa,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie sie zaptate za
zrealizowane prace wskazane w § 1 ust. 3.",

9. zmieni¢ brzmienie § 6 ust. 3 na nastepujgce: "Rozliczenia dotacji, o ktérym mowa w ust. 2 nalezy dokonaé

poprzez przedstawienie kopii dokumentu zaptaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanej koncepciji.",
10. wykreslic w § 10 ust. 4, ust. 3.

§2.

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§3.

Pozostate postanowienia Porozumienia pozostajg bez zmian.

§4. )
Aneks podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego.

§5.

Niniejszy Aneks sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewddztwo Slaskie Gmina Zebrzydowice
MARSZALEK WOJT
Adam Matusiewicz Andrzej Kondziotka
WICEMARSZALEK
Aleksandra Gajewska-
Przydryga
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