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Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy

Nadzór nad realizacją ww opracowań

Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy

Nadzór nad realizacją ww opracowań

Uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia

Sprawozdanie z realizacji Etapu
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Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)

Postępowanie przetargowe

Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej

Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód i dokumentów

Sprawozdanie z realizacji Etapu
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Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej

Sprawozdanie z realizacji Etapu
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Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Wykonawca

Zamknięcie dokumentacji księgowej i rozliczenie wydatków

Załącznik do Uchwały nr 2916/90/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25.10.2011 r.

Harmonogram podejmowanych działań oraz osiągniętych efektów w okresie świadczenia wybranych usług w zakresie zarządzania projektem - korekta PAŹDZIERNIK 2011r.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie 
wykonawcy Studium Wykonalności 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy 
dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem 
raportu i uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia 
 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie 
wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i 
wykonawczy)

Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej, geodezyjnej 
umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję

Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód, 
dokumentów odpowiednich organów w celu przygotowanie kompletnego 
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej

Uzyskanie właściwej decyzji ostatecznej o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej odpowiedniego organu zezwalającej na rozpoczęcie 
realizacji robót budowlano - montażowych

Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych

Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Nadzór 
Inwestorski
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Sprawozdanie z realizacji etapu i raport końcowy

Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na Inżyniera 
Kontraktu (nadzór inwestorski)
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