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Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewddztwa Slaskiego na lata 2011-2020 (dalej: Prognoza
lub WPF) zostata przyjeta Uchwata Nr IV/4/1/2011 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia
14 stycznia 2011 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarzad Wojewoddztwa Slaskiego ma obowiazek
przedstawienia informacji o ksztaltowaniu si¢ wicloletniej prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsigwzig¢¢ wieloletnich, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omdwienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I potroczu 2011 roku
Uchwatami Sejmiku i Zarzadu Wojewddztwa wynikajacych zaré6wno ze zmian budzetu
i w budzecie, jak 1 zmian majacych na celu prawidtowa realizacj¢ przedsigwzig¢é wieloletnich.
Zgodnie z wymogami ustawy dokonana zostata analiza przebiegu realizacji przedsigwzigc
biezacych i majatkowych oraz wplywu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan

zadtuzenia Wojewoddztwa Slaskiego.

1. ZMIANY WPROWADZONE W I POLROCZU 2011 ROKU
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

Sejmik Wojewodztwa Slaskiego podjat w I potroczu 2011 roku 5 uchwat wprowadzajacych
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Slaskiego na lata 2011-2020.
Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) do wylacznej kompetencji organu stanowiacego naleza
zmiany zwigzane z limitami zobowiazan oraz kwotami wydatkow na realizacj¢ przedsigwzigc
ujetych w Prognozie. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwalami Sejmiku Wojewddztwa
w omawianym okresie, rowniez w przypadku zmian podstawowych wielkosci budzetowych
takich jak dochody, przychody, wydatki i1 rozchody, zwiazane byly przede wszystkim
z wprowadzeniem nowych przedsigwzie¢ lub koniecznoscia zmiany limitow wydatkow
w poszczegblnych latach ich realizacji.

Sejmik Wojewodztwa Slaskiego w I potroczu br. wprowadzil nastepujace zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Uchwata Nr TV/5/7/2011 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia 14 lutego 2011 roku:



zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwotg 1.529.286 zl,

zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwote 38.080.000 zi,

zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwotg 12.746.553 zI, w tym wydatki na

przedsigwzigcia biezace o kwote 2.810.562 zl,

zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwote 216.472.883 zl, w tym wydatki

na przedsigwzigcia majatkowe o kwotg 97.175.592 zk. Dokonano réwniez zwigkszenia

wydatkow majatkowych na rok 2012 o kwote 29.622.316 zk celem sfinansowania w tym
roku wydatkéw na wieloletnie przedsigwzigcia majatkowe,

zwicgkszono przychody budzetu z tytutu kredytow na rok 2011 o kwote 145.300.089 zi

z przeznaczeniem na zadanie pn.: ,,Zadaszenie widowni oraz niezbgdna infrastruktura

techniczna Stadionu Slaskiego w Chorzowie” o kwote 88 148 089 zt oraz na zadanie

pn.: ,,.Dostawa Elektrycznych Zespotéw Trakcyjnych do wykonywania pasazerskich
przewozow regionalnych” o kwotg 57 152 000 zt,

zwigkszono przychody budzetu z tytutu kredytéw na rok 2012 o kwote 29.622.316 zt

z przeznaczeniem na zadania pn.: ,,Budowa nowej siedziby Muzeum Slaskiego

w Katowicach” o kwote 26 151 594 zl, ,Rewitalizacja Zespotu patacowo-parkowego

w Koszecinie w ramach tworzenia Slaskiego Centrum Edukacji Regionalnej - 11 i Il

etap” o kwote 1063 222 zI, ,,Slaska Internetowa Biblioteka Zbioréw Zabytkowych”

o kwote 743 169 zt oraz ,Rozbudowa Filharmonii Slaskiej w Katowicach” o kwote

1664 331 zt), co wplyngto na zmiang wskaznikéw zadtuzenia Wojewddztwa,

zwigkszono przychody z tytutu wolnych srodkow o kwote 44.310.061 z1,

dokonano zmian limitow wydatkow 1 zobowiazan w istniejacych przedsigwzigciach

wieloletnich,

wprowadzono 3 nowe przedsigwzigcia:

— przedsiewzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
Wszystkich, Dziatanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywnosci zawodowej w regionie, Poddziatanie 6.1.2 - projekt wiasny pn.: "Studia
podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu®,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia
2013 roku trzech edycji trojstopniowych zawodow Olimpiady z Astronomii

i Astrofizyki, zorganizowanie udziatu polskiej delegacji w zawodach



miedzynarodowych olimpiady w latach 2012,2013, zorganizowanie olimpiady
miedzynarodowej w Polsce w roku 2011,

— przedsiewzigcie majatkowe pn.: ,,POILS, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo
kulturowe Dziatanie 11.2 Rozwdj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury
0 znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Slgskiej w Katowicach”.

. Uchwatg Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego nr IV/6/7/2011 z dnia 14 marca 2011 roku:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 2.539.391 zl oraz dochody biezace
w latach 2012-2015 o taczna kwote 1.037.275 zk celem ich dostosowania do wysokosci
srodkow planowanych do pozyskania na realizacj¢ przedsigwzie¢ biezacych,

— zwigkszono dochody majatkowe na 2012 rok o kwote 187.230 zt oraz na rok 2014
o kwotg 39.120 zl celem ich dostosowania do wysokosci $rodkow planowanych
do pozyskania na realizacj¢ przedsigwzig¢ majatkowych,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwotg 2.539.391 zi oraz limity wydatkow
na przedsigwzigcia biezace realizowane przez samorzad wojewddztwa w 2011 roku
o kwote 13.973.243 zk. Zwigkszenie kwoty na przedsigwzigcia w tej wysokoSci
zwigzane jest z zaliczeniem do WPF szeregu wydatkow biezacych jednorocznych jako
przedsigwzi¢¢ wieloletnich. Spowodowane jest to wydluzeniem okresu realizacji zadan
poza rok budzetowy,

— zwigkszono wydatki biezace w latach 2012-2015 o taczna kwote 1.037.275 zt na
realizacje przedsigwzig¢ biezacych w tych latach,

— zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok na przedsigwzigcia majatkowe o kwotg
456.150 zi. Dokonano réwniez zwigkszenia wydatkow majatkowych: na rok 2012
o kwote 187.230 zl oraz na rok 2014 o kwote 39.120 zl celem sfinansowania
przedsiewzi¢¢ majatkowych wieloletnich,

— dokonano zmian limitow wydatkow, limitow zobowiazan oraz lacznych naktadow
finansowych przedsigwzig¢¢ wieloletnich,

— wprowadzono 5 nowych przedsigwzigc:

— przedsigwzigcie biezace pn.. "Wsparcie dla sieci centrow obstugi inwestorow
i eksporterow” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczenstwa
walow przeciwpowodziowych, budowli walowych i towarzyszqcych na diugosci

73,25 km”,



— przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Remonty drog oraz obiektow inZynierskich na sieci
drog wojewodzkich realizowane przez zarzqd drogi w cyklu dwuletnim”,
— przedsigwzigcie biezace pn.: ,, Biezqce utrzymanie drog wojewodzkich i obiektow
inzynierskich realizowane przez zarzqd drogi w cyklu dwuletnim”,
— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,,RPO, Priorytet V Srodowisko, Dzialanie 5.3
Czyste powietrze i odnawialne zZrodia energii”.
3. Uchwata Sejmiku Wojewédztwa Slaskiego nr 1V/7/5/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 1.130.048 zl,

— zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg 338.475 zl, a takze na rok 2012
o kwote 374.646 zl. Zmiany te mialy na celu dostosowanie do wysokosci srodkow
planowanych do pozyskania na realizacje nowych przedsigwzi¢¢é majatkowych,

— zwigkszono wydatki biezgce na 2011 rok o kwotg 1.212.708 zl. Ponadto zwigkszono
w 2011 roku limity wydatkdéw na przedsigwzigcia biezace o kwote 15.000 zt. Dokonano
réwniez zmniejszenia wydatkow biezacych na rok 2012 o kwote 58.187 zl,

— zwigkszono wydatki majatkowe na 2011 rok o kwoteg 255.815 zt przy rownoczesnym
zmniejszeniu limitu wydatkéw przedsigwzigé o kwotg 3.104.102 zt. Uchwata powyzsza
dokonata rowniez zwigkszenia wydatkéw majatkowych na rok 2012 o kwotg 432.833 zt
celem sfinansowania przedsigwzie¢ majatkowych,

— wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,
limitow zobowiazan, tacznych naktadow finansowych oraz okresu ich realizacji,

— wprowadzono 5 nowych przedsigwziec:

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Program inwestycyjny dla zadan planowanych do
realizacji przez Slaski Zarzqd Melioracji i Urzqdzer Wodnych w Katowicach wraz
z prognozq oddziatywania na srodowisko”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Przebudowa drogowych obiektow inzZynierskich”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy
drog wojewodzkich”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Przebudowa skrzyzowan drog wojewddzkich”,

— umoweg wieloletnia pn.: ,, Umowy wieloletnie zwiqzane z zapewnieniem ciqgtosci
dziatania Zarzqdu Drog Wojewodzkich w Katowicach — oplata z tytutu wywozu
odpadow komunalnych ™.

4. Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego nr IV/9/3/2011 z dnia 16 maja 2011 roku:



zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwote 2.486.964 zl oraz na rok 2012
o kwot¢ 862.541 zl - w zwiazku z prognozowanym pozyskaniem §rodkéw na realizacje
nowych przedsigwzig¢ biezacych,

zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwotg 1.716.971 zt oraz na 2012 rok
o kwotg 2.946.822 zt - w zwiazku z prognozowanym pozyskaniem $rodkéw na
realizacj¢ nowych przedsigwzi¢¢ majatkowych,

zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwote per saldo 5.598.291 zi
z rdwnoczesnym zwigkszeniem limitow wydatkow w tym roku na przedsigwzigcia
biezace o kwote 4.691.947 zk. Dokonano rowniez zwigkszenia wydatkoéw biezacych na
rok 2012 o kwote 2.812.544 zl celem sfinansowania nowych przedsigwzig¢ biezacych,
zwigkszono kwote wydatkéw majatkowych na rok 2011 o kwote per saldo 10.405.644
zk. Ponadto zwigkszono w 2011 roku limit wydatkow o kwote 7.451.029 z1 oraz na rok
2012 o kwoteg 17.162.912 zl celem zabezpieczenia srodkow na realizacjg przedsigwzieé
majatkowych w tych latach,

zwigkszono przychody budzetu Wojewddztwa Slaskiego z tytutu kredytow na rok 2012
o kwote 14.216.090 zl z przeznaczeniem na zadanie pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa
pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej
Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewoddzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
im dr J.Daaba w Piekarach Slaskich” o kwote 13616 090 zt oraz na zadanie
pn.: ,,Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pozarze” o kwote 600 000 zi, co
wptyneto na wskazniki zadtuzenia Wojewddztwa,

zwigkszono przychody na rok 2012 z tytutu wolnych srodkéw o kwote 1.950.000 zl,
stanowiaca niewykorzystane $rodki zabezpieczone w 2011 roku na realizacj¢ zadan
Wydzialu Geodezji 1 Kartografii,

zmniejszono rozchody na rok 2011 o kwotg 11.800.000 zI w zwiazku z zaciagnigciem
nizszej kwoty kredytow w 2010 roku, co dalo mozliwo§¢ zwolnienia czgsci srodkow
przeznaczonych w biezacym roku budzetowym na sptate kapitatu,

wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,
limitdéw zobowiazan, tacznych naktadow finansowych oraz okresu realizacji, a takze
dokonano zmian wysokos$ci udzielonych porgczen oraz wolnej kwoty na udzielanie
poreczen ze wzgledu na wykreslenie z WPF poreczenia przez Wojewodztwo Slaskie

pozyczki udzielonej przez Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki



Wodnej w Katowicach zlikwidowanemu Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi

Opieki Zdrowotnej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Gorach,

— dokonano rozszerzenia zakresu upowaznien dla Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego co

pozwoli na przekazywanie uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych do

zaciagania zobowiazan zwigzanych z realizacja przedsigwzie¢ wieloletnich,

— wprowadzono 5 nowych przedsigwzigc:

przedsiewzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Drziatanie 8.1 Rozwoj pracownikow i przedsiebiorstw w regionie, Poddziatanie 8.1.4
— projekt wtasny pn.: ,, Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz
Strategicznych”,

przedsigwzigcie biezace pn.: ,,RPO WSL, Priorytet Il Spoteczenstwo informacyjne,
Dziatanie 2.2 Rozwdj elektronicznych ustug  publicznych  —  rozbudowa
I upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
w Wojewédztwie Slgskim — SEKAP 27,

przedsigwzigcie biezace pn.: ,,Budowa baz danych obiektow topograficznych dla
obszaru wojewddztwa Slqskiego”,

przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,,RPO WSL, Priorytet Il Spoleczenstwo
informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwdj elektronicznych ustug publicznych — Rozbudowa
i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
w Wojewédztwie Slgskim — SEKAP 27,

przedsigwzigcie majatkowe pn.. ,, Modernizacja i rozbudowa Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej
Terapii z zakupem sprzetu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej
im. dra J. Daaba w Piekarach Slgskich”.

5. Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego nr IV/10/4/2011 z dnia 20 czerwca 2011:

— zwigkszono dochody biezace na 2011 rok o kwotg 1.472.477 zt oraz na rok 2012

o kwote 2.374.362 z - celem dostosowania dochodéow budzetu Wojewodztwa Slaskiego

w tych latach do wysokosci srodkow planowanych do pozyskania na realizacje

przedsigwzig¢ biezacych,

— zwigkszono dochody majatkowe na 2011 rok o kwote 2.396.600 zt oraz na rok 2012

o kwote 176.400 zl - celem dostosowania dochodow budzetu Wojewodztwa Slaskiego



w tych latach do wysokosci srodkow planowanych do pozyskania na realizacje

przedsigwzi¢¢ majatkowych,

— zwigkszono wydatki biezace na 2011 rok o kwote per saldo 1.133.602 zl oraz na rok
2012 o kwotg 2.374.362 zt z rownoczesnym zwigkszeniem limitu wydatkow na
przedsigwzigcia w tych latach - o kwot¢ 9.667.698 zt w 2011 roku 1 o kwotg
2.374.362 zt w 2012 roku,

— zwigkszono wydatki majatkowe na rok 2011 o kwot¢ 2.735.475 zk. Ponadto dokonano
zmian w wysokos$ciach limitow przedsiewzie¢ majatkowych - w 2011 roku zmniejszono
srodki o kwote 13.897.275 zl, a zwickszono wydatki na przedsigwzigci majatkowe na
rok 2012 o kwote 176.400 zl oraz na rok 2013 o kwote 16.000.000 zk. Zmian dokonano
celem dostosowania wydatkow na przedsigwzigcia majatkowe do faktycznych potrzeb
zwigzanych z ich realizacja. Zwigkszone wydatki na 2013 zostana pokryte przychodami
z tytulu kredytow,

— zwigkszono przychody z tytutu kredytow na rok 2013 o kwot¢ 16.000.000 zi, co
wptyneto na wskazniki zadluzenia Wojewodztwa,

— wprowadzono zmiany w istniejacych przedsigwzigciach w zakresie limitow wydatkow,
limitow zobowiazan, tacznych naktadéw finansowych oraz okresu realizacji tak, by
dostosowac ich planowana realizacj¢ do faktycznych i realnych mozliwosci i potrzeb,

— zmniejszono wysoko$¢ porgczenia przez Wojewddztwo Slaskie pozyczki udzielonej
przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewodzkiemu Centrum Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej oraz zwigkszono wolna
kwot¢ na udzielanie porgczen ze wzgledu na zawarcie aneksu nr 1 do umowy
porgczenia nr 2222/ZD/2009 z dnia 16.07.2009 r. zawartej pomigdzy Wojewddzkim
Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
a Wojewodztwem Slaskim,

— wprowadzono 2 nowe przedsigwzigcia:

— przedsiewzigcie biezace pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Drziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji —
projekt wltasny ,, Design Silesia”,

— przedsigwzigcie majatkowe pn.: ,, Aktualizacja programu malej retencji dla
wojewodztwa Slaskiego wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko”.

W tym samym okresie Zarzad Wojewédztwa Slaskiego podjat 6 uchwat wprowadzajacych

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2011-2020.
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Zwiazane one byty przede wszystkim ze zmianami budzetu 1 w budzecie w trakcie I potrocza

2011 roku i miaty na celu dostosowanie Prognozy do planu budzetu po zmianach.

Uchwatami tymi Zarzad Wojewédztwa Slaskiego wprowadzit takze zmiany w istniejacych
przedsigwzigciach w zakresie tacznych nakladoéw finansowych, nazw przedsiewzigc,
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacje lub koordynujacych wykonanie
przedsigwzigcia, okresow realizacji przedsigwzi¢é. W zwiazku z uzyskaniem dofinansowania
ze $rodkoéw europejskich Zarzad Wojewodztwa dokonal przeniesienia przedsigwzigé
z kategorii przedsigwzie¢ witasnych, do programéw, projektow lub zadan zwiazanych

z programami realizowanymi z udziatem §rodkoéw europejskich.

Laczne zmiany na 2011 rok w zakresie podstawowych wielko$ci budzetowych zawartych w

Prognozie  dokonane w I poétroczu br. wszystkimi uchwatami Sejmiku i Zarzadu

Wojewodztwa przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

— zwigkszono dochody biezace o taczna kwotg 28.925.045 zl,

— zwigkszono dochody majatkowe o taczna kwotg 67.736.335 zl,

— zwigkszono wydatki biezace o kwote per saldo 87.230.372 zi, w tym wydatki na
przedsigwzigcia biezace o taczna kwote per saldo 31.158.450 zl,

— zwigkszono wydatki majatkowe o kwot¢ per saldo 210.841.158 zI, w tym wydatki na
przedsigwzigcia majatkowe o taczna kwote per saldo 88.081.394 zl,

— zwigkszono przychody budzetu z tytutu kredytéw o taczna kwotg 145.300.089 zl,

— zwigkszono przychody z tytutu wolnych srodkow o taczna kwote 44.310.061 zl,

— zmniejszono rozchody budzetu z tytutu kredytow o kwotg 11.800.000 zk.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartosci przyjete w WPF 1 budzecie sa
tozsame w zakresie wyniku budzetu 1 zwigzanych z nim kwot przychodow i rozchoddéw oraz
dhugu jednostki samorzadu terytorialnego.

Natomiast dochody 1 wydatki przyjgte w Prognozie sa wyzsze niz w uchwale budzetowej
gdyz w Prognozie ujeto juz srodki na przedsigwzigcia wieloletnie, w zwiazku z konieczno$cia
przystapienia do projektu, natomiast dopiero po podpisaniu stosownego porozumienia lub
umowy $rodki zostana ujete w budzecie.

W wyniku wszystkich powyzszych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2011-2020 wedtug stanu na dzien 30 czerwca 2011 roku ksztaltuje sie
nastepujaco:
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020
WG STANU NA DZIEN 30 CZERWCA 2011 R.

Tabela 1

w zt
Lp. Wyszezegélnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Dochody ogélem,  tego: 1406 640 291 | 1305260552 | 1333777518 | 1241999557 | 936963528 907586816| 915496797| 921169470| 926563223| 932367744
a | dochody biezace 1033077264 | 992324188| 973382273 917224304| 900284771 870138216| 875948197| 881620870 887164623| 892969 144
b | dochody majatkowe, w tym: 373563027 | 312936364| 360395245 324775163 36678757 37448600 39548600| 39548600| 39398600| 39398 600
¢ | ze sprzedazy majatku 5007400 7206600| 3746600 5621600| 2221600| 3446600 5546600| 5546600] 5396600 5396600
Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od:
2 | kredytéw i pozyczek oraz wyemitowanych 864736242 | 567964174| 561501571| 565490316| 574998327| 584546209| 594573716 605030864| 615616546| 623240339
papierow wartosciowych), w tym m.in.:
a | na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 232844925 232844925 232844925| 232844925| 232844925 232844925| 232844925 232844925| 232844925| 232844925
b | zwiazane z funkcjonowaniem organéw JST 105626584 | 103835080 103835080| 103835080| 103835080| 103835080| 103835080 103835080| 103835080 103835080
¢ | ztytutu gwarancji i poreczen 8100000 8100000 8100000| 8100000 8100000{ 8100000 8100000 8100000] 8100000 8100000
d | rezerwa ogolna 2836200 4798000| 4798000 4798000| 4798000 4798000 4798000| 4798000 4798000| 4798000
e | rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe 2702000 2702000] 2702000 2702000 2702000{ 2702000 2702000 2702000 2702000 2702000
f | wydatki biezace na proedsiewziecia 257171490 | 236810603 66523118 45993808 13204351| 13007016| 11406716| 11000000 11000000 11000000
3 l‘)’ivgi‘:é‘y‘c’l‘l‘?iﬁ;“ola‘;lﬁgyikgﬁlag‘:)“(:ﬁyz‘;atk"’w 541904049 | 737206378| 772275047| 676500241 | 361965201| 323040607 320923081| 316138606 310946677| 309127405
4 gi‘slvlvdy,iv‘v“iybn‘fie“’wa z lat ubieglych/wolne 79310061 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0
a | wolne srodki 79310061| 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 fi‘l‘:geup"yc""dy niezwigzane z zacigganiem 17990444| 8045200 6614621 416 664 0 0 0 0 0 0
6 |Srodki do dyspozycji (3+4+5) 639204554 | 747291668 778800568| 676925905| 361965201 323040607| 32092308L| 316138606| 310946677| 309 127 405
7 | splata i obstuga diugu, z tego: 36605002 87120017| 88067331| 86445240 74264140 71957908| 69240185| 65950864| 62753378 62822131
a | rozchody z tytuhu splaty rat kapitatowych oraz 22196186| 58321922| 63801728| 66087274| 58087438 58087438| 58087438| 58087434| 58087434 58087457

wykupu papieréw warto$ciowych

1T



b | wydatki biezace na obstuge dlugu 14408816 | 28807095 24265603| 20357966| 16176702| 13870469 11152747 7872429 4 665 944 4734 674
8 Im‘le roz.chody (bez splaty dlugu np. udzielane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozyczki)
9 (SGr "7‘1‘)‘ do dyspozycji na wydatki majatkowe 602599552 | 660162651 | 690823237 590480665( 287701061| 251082699 251682896 250178742 248193299 | 246 305 274
10 | Wydatki majatkowe, w tym: 927899 641 | 704001057 | 706823237| 590480665 287701061 251082699| 251682896| 250178742 248193299| 246305274
a | wydatki majatkowe na przedsiewzigcia 505350 634 | 663894562 660554217 | 370280867| 74593118 7 274 064 0 0 0 0
11 g;lzié:é}’i‘)iy (kredyty, pozyczki, emisje 325300089 43838406 16000000 0 0 0 0 0 0 0
12 V\,’ynik ﬁnansow_y budzetu (9-10+11) — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rownowaga budzetowa
13 | Kwota dlugu, w tym: 476897160 | 462413643 | 414611915 348524641 | 290437202 232349764| 174262326| 116174891| 58087 457 0
taczna kwota wytaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp
& | oraz art. 170 ust. 3 sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz
b |art. 170 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budzetowy
14 | Indywidualny wskaznik splaty zadluzenia
a | rlf“zlzgz‘]}g)wsmmk splaty zobowiazan (2 0,0318 0,0730 0,0721 0,0761 0,0879 0,0882 0,0845 0,0804 0,0765 0,0761
b a'\rfa'z‘%”l‘ﬁg)‘y dopuszczalny wskaznik splaty (z 0,1472 0,1168 0,1934 0,2384 0,2011 0,2990 0,3023 0,3122 0,3007 0,2076
15 | Spelnienie wskaznika splaty (z art. 243 ufp po TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
uwzglednieniu art. 244 ufp)
Planowana laczna kwota splaty
16 | zobowiazan/dochody ogélem - max 15% (z art. 3,18% 7,30% 7,21% 7,61% 8,79% 8,82% 8,45% 8,04% 7,65% 7,61%
169 ufp 22005 r.)
Zadluzenie/dochody ogolem (13-13a):1 - max o o o o o o 0 o 0 0
17 | 50% (z art. 170 ufp 2 2005 1) 33,90% 35,43% 31,09% 28,06% 31,00% 25,60% 19,03% 12,61% 6,27% 0,00%
18 | Wydatki biezace razem (2+7b) 879145058 | 596771269 | 585767 174| 585848282 591175029| 598416678| 605726463 | 612903293 620282490 627975013
19 | Wydatki ogélem (10+18) 1807044699 [ 1300772326 | 1292590411 | 1176328947 | 878876 090| 849499377 857409359 | 863082035| 868475789 874280287
20 | Wynik budzetu (1-19) / deficyt lub nadwyzka | -400 404 408 4488226| 41187107 65670610 58087438| 58087439| 58087438| 58087435 58087434 58087457
21 | Przychody budzetu 422600594 | 53833696| 22614621 416 664 0 0 0 0 0 0
22 | Rozchody budzetu (7a+8) 22196186| 58321922| 63801728| 66087274| 58087438 58087438| 58087438| 58087434| 58087434 58087457

4}




24 | Finansowanie splaty dlugu 22196 186 58 321 922 63801 728 66 087 274 58 087 438 58 087 438 58 087 438 58 087 434 58 087 434 58 087 457
ggﬁgggﬁfﬁ‘ﬁ%ﬂg‘gg@;ﬁ:ﬁ;b w podatku 22106186 58321922| 63801728| 66087274| 58087438| 58087438| 58087438 58087434| 58087434| 58087 457
nadwyzka budzetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

; wolne $rodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= | prywatyzacja majatku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
splaty rat pozyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 | Przeznaczenie nadwyzki, w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
splata zaciagnigtych pozyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c splata zaciagnigtych kredytow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 | wykup wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= pozyczki do udzielenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 | Finansowanie deficytu, w tym: 400 404 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pozyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kredyty 325 300 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 | prywatyzacja majatku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g splaty rat pozyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nadwyzka budzetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wolne $rodki 75104 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC ORAZ UMOW
WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

W PIERWSZYM POLROCZU 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewddztwa Slaskiego na lata 2011-2020 wedtug planu
po zmianach na dzien 30 czerwca 2011 roku zawiera 145 przedsigwzi¢¢ na laczna kwote
762.522.124 zt w 2011 roku. Zgodnie z wymogami ustawy przedsigwzigcia zostaly
podzielone na trzy grupy: przedsigwzig¢cia biezace, majatkowe oraz umowy, ktorych
realizacja jest niezbedna do zapewnienia ciagltoéci dziatania jednostki.

Przedsiewziecia majatkowe w biezacym roku budzetowym stanowia blisko 66,3 % planu
wszystkich przedsigwzig¢¢. Pozostata czg$¢ to przedsiewzigcia biezace — 32,3 % oraz umowy
wieloletnie — 1,4 %.

Plan wydatkow na przedsigwzigcia majatkowe na dzien 30 czerwca 2011 roku wynosit
505.350.634 zl i zostat zrealizowany w kwocie 78.900.325,73 zl, co oznacza wykonanie na
poziomie 15,6 %.

Plan przedsigwzi¢é¢ biezacych po zmianach na I pétrocze wyniost 246.803.032 zt i zostat
wykonany w 55,8%, to jest na kwotg 137.625.997,15 zk.

Natomiast plan uméw wieloletnich, ktorych realizacja jest niezbgdna do zapewnienia
ciaglosci dziatania jednostki wynidst 10.368.458 zl 1 zostal zrealizowany w kwocie
4.686.153,91 zI co daje wykonanie na poziomie 45,2 %.

Realizacja przedsiewzie¢ wieloletnich Wojewodztwa Slaskiego w I pétroczu zostala
przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabele odpowiadaja uktadowi
przedsigwzig¢ przyjetemu w WPF wedhug stanu na dzien 30 czerwca br., z zachowaniem ich

kolejnosci 1 miejsca w Prognozie.

2.1 Stopien realizacji przedsiewzie¢¢ biezacych

Wydatki na przedsigwzigcia biezace oraz stopien ich realizacji zostaly wyszczegdlnione
w tabeli 1 wg nastgpujacych grup:

1) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem

srodkow europejskich, w ktorej ujeto przedsiewzigcia przewidziane do realizacji w okresie
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2)

3)

dluzszym niz rok budzetowy - przedsigwzigcia te zostaly zestawione wedlug dziatow
klasyfikacji budzetowe;;

programy, projekty lub zadania Wojewoddztwa Slaskiego bez udziatu $rodkow
europejskich, czyli finansowane wylacznie ze srodkéw wiasnych, ktore zestawiono wedtug
dziatow klasyfikacji budzetowej;

gwarancje i poreczenia udzielone przez Wojewodztwo Slaskie wraz z prognozowana
wolna kwota do udzielenia nowych porgczen. Ze wzgledu na charakter wydatku biezacego,
jakim sa porgczenia, ujeto je w tabeli zawierajacej przedsigwzigcia biezace. Poreczenia

wykazano jako limit wydatkow z wyszczegolnieniem stosownych umow.

Wojewddztwo nie realizuje programéw, projektow lub zadan zwiazanych z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego.

|. Programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem

srodkow europejskich

Dzial 150 Przetworstwo przemyslowe

W ramach dziatu jest realizowanych 9 przedsigwzi¢é¢ (poz. |. 1-9 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 23.893.213 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 8.602.711 zb. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 poOtroczu br. wynosi 1.371.464,97 zl, co stanowi 15,94 % planu.
Natomiast jest to zarazem 5,74 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu
pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziatanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziatanie 8.2.1, gdzie wykonanie wyniosto 44,35 % planu. Natomiast najnizszy
stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwoj
technologiczny, innowacje i przedsiebiorczos¢, Dzialanie 1.2 Mikroprzedsigbiorstwa
i MSP, Poddzialanie 1.2.1, na poziomie 2,78 % planu. Nie poniesiono wydatkow na
realizacje przedsiewziecia pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Drziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji —
projekt wlasny ,,Design Silesia”, gdyz dzialania zwiazane z ogloszeniem i naborem

wnioskow rozpoczna si¢ w 11 potowie 2011 roku.
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Dzial 750 Administracja publiczna

W ramach dzialu jest realizowanych 11 przedsigwzig¢ (poz. |. 10-20 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 10.671.290 zi. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 5.134.621 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w I potroczu br. wynosi 319.735,04 zI, co stanowi 6,23 % planu. Natomiast
jest to zarazem 3 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu pn.: Program
Operacyjny Wspotpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -
2013 os priorytetowa 3 Wspieranie wspoipracy spolecznosci lokalnych - Projekt
., Strategia systemowej wspolpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Slgskiego,
Wojewddztwa Slgskiego i Wojewédztwa Opolskiego”, gdzie wykonanie wyniosto 21,07 %
planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigeciu pn.: Program
Wspotpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2007 - 2013 os
priorytetowa Il Rozwdj spoteczno-gospodarczy - Projekt ,, Innowacyjna wspolpraca
(Innowacyjny rozwdj wspélpracy transgranicznej instytucji Wojewéddztwa Slgskiego
i Samorzqdowego Kraju Zyliniskiego)” na poziomie 1,97 % planu. Nie poniesiono

wydatkéw na realizacje 7 przedsigwzigc.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

W ramach dziatu jest realizowanych 5 przedsigwzig¢ (poz. |. 21-25 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 47.930.171 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 14.490.649 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 poétroczu br. wynosi 9.744.074,38 zl, co stanowi 67,24 % planu.
Natomiast jest to zarazem 20,33 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu
pn.: POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1
Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych
swiadczonych w systemie oswiaty, Poddziatanie 9.1.2, gdzie wykonanie wyniosto 99,45 %
planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: POKL, Priorytet
IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach, Dziatanie 9.2 Podniesienie

atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego na poziomie 14,85 % planu.
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Dzial 852 Pomoc spoleczna

W ramach dziatu jest realizowanych 5 przedsigwzie¢ (poz. |. 26-30 tabeli 2) o lacznych
naktadach finansowych 32.345.607 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 10.466.535 zl. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w 1 poétroczu br. wynosi 4.551.417,62 zI, co stanowi 43,49 % planu.
Natomiast jest to zarazem 14,07 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnig¢to w przedsigwzigciu pn.:
POKL, Priorytet VII Promocja integracji spotecznej, Dziatanie 7.3 Inicjatywy lokalne
na rzecz aktywnej integracji, gdzie wykonanie wyniosto 90,96 % planu. Natomiast
najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: POKL, Priorytet VII Promocja
integracji spolecznej, Dziatanie 7.1 Rozwdj i upowszechnienie aktywnej integracyi,

Poddziatanie 7.1.2 na poziomie 13,25 % planu.

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

W ramach dziatu jest realizowanych 9 przedsigwzi¢¢ (poz. |. 31-39 tabeli 2) o lacznych
naktadach finansowych 145.137.810 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 31.220.024 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 potroczu br. wynosi 19.012.127,55 zI, co stanowi 60,90 % planu.
Natomiast jest to zarazem 13,10 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnig¢to w przedsigwzigciu
pn.: POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dziatanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienia - projekty konkursowe, gdzie wykonanie
wyniosto 91,69 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu
pn.: POKL, Priorytet VII Promocja integracji spotecznej, Dzialanie 7.1 Rozwdj
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.:
"Ksztatcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spolecznej wojewodztwa slgskiego”

na poziomie 31,28 % planu.
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Il. Programy, projekty lub zadania Wojewoédztwa Slaskiego bez udzialu $rodkow
europejskich, czyli finansowane ze Srodkow wlasnych
Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
W ramach dziatu jest realizowane 1 przedsiewzigcie (poz. Il. 1 tabeli 2) o naktadach
finansowych 580.835 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r. przyjgto
w Prognozie po zmianach warto$¢ 394.415 zk. Wykonanie przedsigwzigcia w I poiroczu br.
wynosi 46.509,45 zl, co stanowi 11,79 % planu. Natomiast jest to zarazem 8,01 %

realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 600 Transport i lacznos¢

W ramach dzialu sa realizowane 4 przedsigwzigcia (poz. Il. 2-5 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 651.550.000 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 160.299.077 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 potroczu br. wynosi 98.402.012,22 zi, co stanowi 61,39 % planu.
Natomiast jest to zarazem 15,10 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu
pn.: Umowa wieloletnia o Swiadczenie ustug publicznych w zakresie wykonywania
regionalnych kolejowych przewozow osob, gdzie wykonanie wyniosto 65,13 % planu.
Natomiast najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: Biezqce utrzymanie drog
wojewodzkich i obiektow inZynierskich realizowane przez zarzqd drogi w cyklu dwuletnim
na poziomie 53,18 % planu. Nie poniesiono wydatkow na realizacje przedsigwzigcia
pn.: Remonty drog oraz obiektow inZynierskich na sieci drog wojewodzkich realizowane

przez zarzqd drogi w cyklu dwuletnim.

Dzial 710 Dzialalnos¢ ustugowa

W ramach dziatu jest realizowane 1 przedsiewzigcie (poz. Il. 6 tabeli 2) o naktadach
finansowych 2.600.000 zt. Z kwoty tej na realizacje tego przedsigwzigcia w 2011 r.
przyjgto w Prognozie po zmianach warto$¢ 650.000 zt. W I potroczu br. nie poniesiono

wydatkéw na realizacje przedsigwzigcia.

Dzial 750 Administracja publiczna

W ramach dziatu sa realizowane 4 przedsigwzigcia (poz. Il. 7-10 tabeli 2) o tacznych

naktadach finansowych 4.677.500 zt. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
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w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 483.000 zl. Laczne wykonanie
przedsigwzi¢¢ w I potroczu br. wynosi 12.500,00 z1, co stanowi 2,59 % planu. Natomiast
jest to zarazem 0,27 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Stopien realizacji przedsiewzigcia pn.: Strategia Rozwoju Spoleczenstwa
Informacyjnego, osiagni¢to na poziomie 37,88 % planu. Nie poniesiono wydatkéw na

realizacjg 3 przedsigwzig¢.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

W ramach dzialu sa realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. Il. 11-12 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 2.156.200 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto§¢ 1.762.000 zt. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w I potroczu br. wynosi 166.155,92 zi, co stanowi 9,43 % planu. Natomiast
jest to zarazem 7,71 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢é¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Wyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu pn.: Program
wspierania edukacji uzdolnionej miodziezy Wojewédztwa Slgskiego, gdzie wykonanie
wyniosto 55,10 % planu. Natomiast nizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.:
Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trojstopniowych zawodow Olimpiady
z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziatu polskiej delegacji w zawodach
miedzynarodowych olimpiady w latach 2012,2013, zorganizowanie olimpiady

miedzynarodowej w Polsce w roku 2011 na poziomie 6,09 % planu.

Dzial 803 Szkolnictwo wyzsze
W ramach dzialu sa realizowane 3 przedsigwzigcia (poz. Il. 13-15 tabeli 2) o tacznych
naktadach finansowych 28.200.000 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc¢
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 5.200.000 zi. taczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 poétroczu br. wynosi 4.000.000,00 zi, co stanowi 76,92 % planu.
Natomiast jest to zarazem 14,18 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu
pn.. Dotacja podmiotowa dla  Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach oraz
w przedsigwzigciu pn.: Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosto 100 % planu. Natomiast najnizszy stopien
realizacji jest w przedsiewzieciu pn.: Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Slgskiego
w Katowicach na poziomie 62,50 % planu.
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V.

Programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego

W ramach tej kategorii nie planowano przedsigwzig¢.

Gwarancje i poreczenia udzielone przez Wojewodztwo élqskie Wraz z prognozowana
wolna kwotg do udzielenia nowych poreczen

W ramach tej kategorii przedsiewzie¢ udzielonych jest przez Wojewoddztwo Slaskie
19 poreczen pozyczek zaciaganych przez samodzielne publiczne zaklady opieki
zdrowotnej w Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz w Wojewddzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (poz. 1-19 tabeli 2) na taczna kwotg 7.766.498 zi. Prognozowana kwota
do udzielenia nowych porgczen w 2011 r. wynosi 333.502 zl. Na realizacj¢ porgczen
w catym okresie prognozowania przyj¢to corocznie kwotg 8.100.000 zt. Laczna kwota

udzielonych porgczen stanowi 95,88 % limitu wydatkéw na porgczenia.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC BIEZACYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

Tabela 2

Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna L Wykonanie Wykonanie | Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wydatkow na planu przedsi¢wzigcia
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od rollzu -do finansowe laczny we n2 2011 r.wg | po zmianach dzieh 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;\(,);gg:;%?: ? rok) wszystkich Uchwaiy na dzien r. % %
latach L
przedsigwzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi 259978091 | 202501006| 61156582| 69914540| 34998 819,56 50,06 13,46
z udziatem §rodkow europejskich
POKL, Priorytet VV Dobre
rzadzenie, Dziatanie 5.2 Urzad Marszatkowski /
1. | Wzmocnienie potencjatu OR 2010-2014 159 225 150 490 73 085 73 085 5292,55 7,24 3,32
administracji samorzadowe;j,
Poddziatanie 5.2.1
POKL, Priorytet VIl Regionalne
p, |kadry gospodarki, Dzialanie 8.2 | Urzad Marszatkowski/ 2007-2013 6 646 362 5350 040 2066 005 1971374 874 401,48 44,35 13,16
Transfer wiedzy, Poddziatanie FS
8.2.1
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwdj technologiczny, innowacje i $laskie Centrum
3. | przedsigbiorczo$¢, Dziatanie 1.2 ey . 2007-2012 717 506 417 506 409 350 409 350 11 365,94 2,78 1,58
. oy R Przedsiebiorczo$ci
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,
Poddziatanie 1.2.1
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwoj technologiczny, innowacje i Slaskie Centrum
4. | przedsigbiorczo$¢, Dziatanie 1.2 L L 2007-2013 2058 254 1566 254 600 000 600 000 66 327,00 11,05 3,22
. . R Przedsigbiorczo$ci
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,
Poddziatanie 1.2.2
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwdj technologiczny, innowacje i Slaskie Centrum
5. | przedsigbiorczo$¢, Dziatanie 1.2 asiae Lentrum 2007-2013 4187 564 4 157 564 250 000 250 000 9 000,00 3,60 0,21
. g R Przedsiebiorczos$ci
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,
Poddziatanie 1.2.3

N
[




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna . - . S
o dpc?wie dzigljn aza Okres realizaci Wykonanie Wyklonanle Stopien realizacji
. .o i Laczne naklady wydatkow na planu przedsi¢wzigcia
Lp. Nazwa przedsiewziecia realizacje lub od roku - do - LY, . :
P praedsigwele koordy njuquca ( roku) finansowe laczny we | 12 2011 r.wg | pozmianach | dzief 30.06.2011 (9:8) (9:5)
wykonanie Wslza X[ZCF:C Uchwaly na dzien r. % %
przedsiewzigcia prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwoj technologiczny, innowacje i Slaskie Centrum
6. | przedsigbiorczo$¢, Dziatanie 1.2 P:Zle dsichiorczode 2007-2013 3352128 2952128 1862176 1862176 132 637,21 7,12 3,96
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP, ¢
Poddziatanie 1.2.4
POKL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1
Rozwdj pracownikow i
przedsigbiorstw w regionie, .
7. | Poddziatanie 8.1.4 - projekt wlasny Eézlqg;\darsza*k"""s"' / 2010-2012 1330 750 1013 102 151 088 1010 080 28 989,07 2,87 2,18
pn.: "Nowe czynniki rozwoju
wojewodztwa $laskiego w
kontekscie stanow i kierunkow
rozwoju regionalnego rynku pracy"
POKL, Priorytet VIl Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1
Rozwo6j pracownikow i
g, | Predsicbiorstw w regionie, Urzad Marszatkowski /| 5509 9012 1792800 1500200 0| 1344900 24345172 18,10 13,58
Poddziatanie 8.1.4 - projekt wiasny | RR
pn.: "Badania i analizy na potrzeby
Regionalnego Centrum Analiz
Strategicznych"
POKL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.2
Transfer wiedzy, Poddziatanie Urzad Marszatkowski / ) ) )
9. 8.2.2 Regionalne Strategie FS /PR 2011-2012 3648624 3648624 0 1081 746 0,00

Innowacji - projekt wiasny "Design
Silesia"
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/()i/zll(t(:{r:i?fa WYp‘TZEZ‘me S[:g:ilslizsle;zzic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny we 20 ] o | dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujaca roku) wszvstkich na2011r.wg | pozmianac
‘ ystkic ., r. % %
wykonanie latach Uc_hw_aly na dzien
przedsiewzigcia prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 )
Rozwoj pracownikow i Slaskie Centrum
10. | przedsigbiorstw w regionie, Spoteczenstwa 2011-2012 89 739 89 739 85 362 85 362 0,00
Poddziatanie 8.1.1 - Rozwin swoje | Informacyjnego
e-kompetencje projekt -
szkoleniowy sktadany do POKL
POKL, Priorytet VIl Regionalne
11. e - Spoleczenstwa 2011-2012 61049 61049 57 677 57 677 0,00
przedsigbiorstw w regionie, Informacyvinedo
Poddziatanie 8.1.1 - Szkolenia z yineg
ECDL
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztatcenia i kompetencji w )
regionach, Dziatanie 9.4 Wysoko Slaskie Centrum
12. | wykwalifikowane kadry systemu Spoteczenstwa 2011-2012 150 000 150 000 96 065 96 065 0,00
oswiaty - Elektroniczne Informacyjnego
Doskonalenie i Edukacja
Informatyczna Nauczycieli - eDeN
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwdj technologiczny, innowacje i
13, | Preedsiebiorezos¢, Dziafanie 1.1 | Urzad Marszatkowski / 2011-2013 900 000 900 000 300 000 300 000 0,00
Wzmocnienie atrakcyjnosci GP

inwestycyjnej regionu,
Poddziatanie 1.1.2

€




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
L . Wykonanie Wykonanie | Stopien realizacji
. - OdeW-IEdZ.IaIna za Okres realizacji Laczne naklady wy()i/atkéw na yplanu prgedsingieci;
Lp. Nazwa przedsiewzigcia realizacje¢ lub (od roku - do finansowe laczny we ] dzieh 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujaca roku) kich na 2011 r.wg | pozmianach +00- - :
wykonanie WSIZ Y[St r:c Uchwaly na dzien r. % %
atac S
przedsiewzigcia prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RPO WSL, Priorytet 11
Spoteczenstwo Informacyjne, )
Dziatanie 2.2 Rozwdj Slaskie Centrum
14. | elektronicznych ustug publicznych | Spoteczenstwa 2009-2012 1819 000 1725940 165 869 842 400 0,00 -
- Budowa Otwartego Regionalnego | Informacyjnego
Systemu Informacji Przestrzennej
(ORSIP)
Slaska Regionalna Sie¢ Slaskie Centrum
15. Szkieletowa Spoteczefistwa 2010-2011 2904 200 1264 200 1264 200 1264 200 29 452,37 2,33 1,01
Informacyjnego
Program Operacyjny Europejska
Wspotpraca Terytorialna
16. | INTERREG IV'C, Priorytet | Urzad Marszatkowski /| 50119013 600 000 600 000 200 000 200 000 0,00 .
Innowacyjnos¢ i gospodarka oparta | PR/ GP
na wiedzy - Projekt pn.
STARLAMP
Program Wspotpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska — Republika Stowacka 2007
- 2013 o priorytetowa II Rozwdj
spoteczno-gospodarczy - Projekt .
17. | ,Innowacyjna wspétpraca gﬁ‘ég‘ar“a}k"wsm / 2011 - 2012 430 424 430 424 233088 233088 4597,23 1,97 1,07

(Innowacyjny rozwoj wspolpracy
transgranicznej instytucji
Wojewodztwa Slaskiego i
Samorzadowego Kraju
Zylinskiego)”
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/()i/zll(t(:{r:i?fa WYp‘TZEZ‘me S[:g:ilslizsle;zzic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny we ] dzieh 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujaca roku) - na 2011 r.wg | pozmianach
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Operacyjny Wspolpracy
Transgranicznej Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska 2007 -
2013 0§ priorytetowa 3 Wspieranie
18, | Wspolpracy spotecznosei lokalnych | Urzad Marszatkowski /| 5510 9019 525 494 344187 269573 269573 56 787,44 21,07 10,81
- Projekt ,,Strategia systemowe;j PR/ GP
wspolpracy instytucji publicznych
Kraju Morawsko-Slaskiego,
Wojewodztwa Slaskiego i
Wojewodztwa Opolskiego”
"Wsparcie dla sieci centréw obstugi
inwestorow i eksporterow" w Urzad Marszatkowski / ) ) )
19. ramach Programu Operacyjnego Gp 2011-2015 1154324 1154324 0 165 740 0,00
Innowacyjna Gospodarka
RPO WSL, Priorytet 11
Spoleczenstwo informacyjne,
Dziatanie 2.2 Rozwoj )
elektronicznych ustug publicznych | Slaskie Centrum
20. | — Rozbudowa i upowszechnienie Spoteczenstwa 2010-2012 2037060 1620516 0 1620516 228 898,00 14,13 11,24
Systemu Elektronicznej Informacyjnego
Komunikacji Administracji
l?ublicznej w Wojewoddztwie
Slaskim — SEKAP 2
POKL, Priorytet IX Rozwoj
wyksztalcenia i kompetencji w
regionach, Dziatanie 9.1
Wyréwnywanie szans .
21. | edukacyjnych i zapewnienie Eézqd Marszatkowski / 2007-2013 12 014 691 9990 587 3622 997 3612 656 1608 542,50 44,53 13,39

wysokiej jakos$ci ushug
edukacyjnych §wiadczonych w
systemie o§wiaty, Poddziatanie
9.11
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/()i/zll(t(:{r:i?fa WYp‘TZEZ‘me S[:g:ilslizsle;zzic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od rollzu -do finansowe laczny we n2 2011 r.wg | po zmianach dzieh 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;xl((ig:;g\?: ? rok) wszystkich Uchwaiy na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztalcenia i kompetencji w
regionach, Dziatanie 9.1
Wyréwnywanie szans .
22. | edukacyjnych i zapewnienie [Fjézqd Marszalkowski / 2007-2013 22808073| 18394 024 6 854 440 6 852 330 6 814 675,02 99,45 29,88
wysokiej jakos$ci ushug
edukacyjnych §wiadczonych w
systemie o§wiaty, Poddziatanie
9.1.2
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztatcenia i kompetencji w .
23. | regionach, Dziatanic 9.2 perad Marszalkowski / 2007-2013 4006128|  3953487| 1689767 1689 063 250 818,88 14,85 6,12
Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci
szkolnictwa zawodowego
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztalcenia i kompetencji w Regionalny Osrodek
24, | regionach, Dziatanie 9.4 Wysoko | Doskonalenia 2010-2012 2211757 1756 114 984 600 1172 600 428 652,36 36,56 19,38
wykwalifikowane kadry systemu Nauczycieli "WOM" w
oswiaty - Projekt pn. "Belfer On- | Katowicach
Line"
POKL, Priorytet IX Rozwoj
wyksztalcenia i kompetencji w Urzad Marszatkowski /
25. | regionach, Dziatanie 9.5 Oddolne FS 2007-2013 6 799 522 5725 628 1164 000 1164 000 641 385,12 55,10 9,43
inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spotecznej, Dziatanie 7.1 .
26. | Rozwé; i upowszechnienic perad Marszalkowsia /- 2007-2013 7076718|  6985608|  1255408| 3028027 713 447,00 23,56 10,08
aktywnej integracji, Poddziatanie
7.1.1

9¢




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/()i/zll(t(:{r:i?fa WYp‘TZEZ‘me S[:g:ilslizsle;zzic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od rollzu -do finansowe laczny we A 2011w o amianach | dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;xl((ig:;g\?: ? rok) wszystkich Uchwaiy P na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spolecznej, Dziatanie 7.1 .
27. | Rozwéj i upowszechnicnie pread Marszaflcowsid 2007-2013 1613921| 1362640 628 502 628 592 83 260,28 13,25 5,16
aktywnej integracji, Poddziatanie
7.1.2
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spotecznej, Dziatanie 7.2 Urzad Marszatkowski /
28. | Przeciwdziatanie wykluczeniu i FS 2007-2013 11 141 463 7293 483 3976 622 3968 253 2 684 305,99 67,64 24,09
wzmocnienie sektora ekonomii
spotecznej, Poddziatanie 7.2.1
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spolecznej, Dziatanie 7.2 .
29. | Precciwdzialanic wykluczeniu i | pa2d Marszalkowsid/ 2007-2013 7373878|  5677046|  2259663| 2259663 540 996,41 23,94 7.34
wzmocnienie sektora ekonomii
spotecznej, Poddziatanie 7.2.2
POKL, Priorytet VIl Promocja
30, | integracji spolecznej, Dzialanie 7.3 | Urzad Marszafkowski / 2007-2013 5130627| 4604656 582 000 582 000 529 407,94 90,96 10,30
Inicjatywy lokalne na rzecz FS
aktywnej integracji
POKL, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dziatanie
31, |61 Poprawa dosigpudo Wojewddzki Urzad 2007-2015 17133359| 13751182 3157 000 3891 000 2 348 921,82 60,37 1371
zatrudnienia oraz wspieranie Pracy w Katowicach
aktywnos$ci zawodowe]j w regionie,
Poddziatanie 6.1.1

LZ




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
L . Wykonanie Wykonanie | Stopien realizacji
L Nazwa przedsigwzigcia OdE:;/\I/ iI§§§'Ia:TJ?)2a O(';Leigliﬁllzggjl Laczne naklady wydatkéw na planu przedsigwzigcia
P preedsigwsie I " finansowe taeznywe | o011 1 wg | po zmianach | dzief 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;xl((ig:;g\?: ? rok) wszystkich Uchwaiy na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dziatanie
6.1 Poprawa dostepu do
zatrudnienia oraz wspieranie Wojewddzki Urzad
32. aktywnosci zawodowej w regionie, | Pracy w Katowicach 2010-2012 600 000 324 557 0 294 453 124 848,38 42,40 20,81
Poddziatanie 6.1.2 - projekt wlasny
pn.: "Studia podyplomowe: kolejny
krok do profesjonalizmu™
POKL, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dziatanie
33, | 6:2 Wsparcie oraz promocja Wojewodzki Urzad 2007-2015 22725519 | 14877 113 5 460 220 4961 894 4549 808,10 91,60 20,02
przedsigbiorczoscei i Pracy w Katowicach
samozatrudnienia - projekty
konkursowe
POKL, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dziatanie
34, | 83 Inicjatywy lokalne narzecz | Wojewbdzki Urzad 2007-2015 1153 641 464 262 328113 98 334 84 103,36 85,53 7,29
podnoszenia poziomu aktywnosci | Pracy w Katowicach
zawodowej na obszarach wiejskich
- projekty konkursowe
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spotecznej, Dziatanie 7.1
aRI:éZW(r)lje% }lr?tz\ﬁ’sazcéichfl’lziilg;aianie Regionalny Osrodek
35. ywnej Inegracjt, . Polityki Spotecznej 2007-2014 24 129 546 14 586 251 4 646 940 4 665175 1459 192,99 31,28 6,05
7.1.3 Projekt systemowy pt.: Woiewodztwa Slaski
"Ksztatcenie i doradztwo dla kadr ojewodziwa Slaskiego
pomocy i integracji spoteczne;j
wojewodztwa $laskiego"
POKL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 Woiewédzki Urzad
36. | Rozwoj pracownikow i JeW A 2007-2015 52 724 059 41391 341 11590 125 12 340 057 7702 255,51 62,42 14,61

przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.1

Pracy w Katowicach

N
oo




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
L . Wykonanie Wykonanie | Stopien realizacji
L Nazwa przedsigwzigcia Odf’):z\a/\ll ilzeéljcz'lall?l?)za O(';Leigﬁﬁh_zggll Laczne naklady wydatkéw na planu przedsigwzigcia
P preedsigwsie I " finansowe taeznywe | o011 1 wg | po zmianach | dzief 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;\(,);gg:;%?: ? rok) wszystkich Uchwaiy na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 S
37. | Rozwdj pracownikéw i Wojewddzki Urzad 2007-2015 15 868 792 13 896 133 2304036 2928 927 1684 542,67 57,51 10,62
P _— Pracy w Katowicach
przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.2
POKL, Priorytet VIl Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 P
38. | Rozwéj pracownikéw i Wojewddzki Urzad 2007-2015 1059 787 944 000 268 891 468 554 214101,98 45,69 20,20
O - Pracy w Katowicach
przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.3
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztalcenia i kompetencji w
39, | regionach, Dzialanie 9.3 Wojewddzki Urzad 2007-2015 9743 107 7 426 607 2 299 630 1571630 844 352,24 53,72 8,67
Upowszechnienie ksztalcenia Pracy w Katowicach
ustawicznego w formach szkolnych
- projekty konkursowe
II. Programy, projekty lub zadania Wojewédztwa Slaskiego bez udziatu $rodkéw 689 764 535 342 285 170 146 803 000 168 788 492 102 627 177.59 60.80 14.88
europejskich, czyli finansowane ze sSrodkéw wlasnych ' ' '
Ocena stanu technicznego i stopnia |
bezpieczenstwa watow Slaski Zarzad Melioracji
1. | przeciwpowodziowych, budowli i Urzadzen Wodnych 2010-2012 580 835 443 106 0 394 415 46 509,45 11,79 8,01
watowych i towarzyszacych na w Katowicach
dlugosci 73,25 km
Biezace utrzymanie drog
2. | Wojewbdzkich i obicktow Urzad Marszatkowski/ 2009-2012 92950000 62000000 31000000| 31000000 18 146 800,00 58,54 19,52

inzynierskich realizowane w
systemie powierzonym powiatom

KT
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
L . Wykonanie Wykonanie | Stopien realizacji
L Nazwa przedsigwzigcia OdE:;/\I/ iI§§§'Ia:TJ?)2a O(';Leigliﬁllzggjl Laczne naklady wydatkéw na planu przedsigwzigcia
P preedsigwsie I " finansowe laezny we | o000 e | bo zmianach | 9ien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;xl((ig:;g\?: ? rok) wszystkich Uchwaiy P na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Umowa wieloletnia o §wiadczenie
3, | ustug publicznych w zakresie Przewozy Regionalne 2008-2012 510000000 216801364| 110000000| 118399077| 77117 482,00 65,13 15,12
wykonywania regionalnych Sp.zo.o.
kolejowych przewozoéw osob
Remonty drog oraz obiektow
inzynierskich na sieci drog Zarzad Drog ) ) )
4| wojewddzkich realizowane przez | Wojewddzkich 2011 -2012 25000 000 25000 000 0 5000000 0,00
zarzad drogi w cyklu dwuletnim
Biezace utrzymanie drog
5. | Wojewbdzkich i obicktow Zarzad Drég 2009 - 2012 23600000 11800000 0| 5900000 3137 730,22 53,18 13,30
inzynierskich realizowane przez Wojewoddzkich
zarzad drogi w cyklu dwuletnim
Budowa baz danych obiektow .
6. | topograficznych dla obszaru gffa‘d Marszalkowski / 2011-2012 2600000| 2600000 0 650 000 0,00 ; ;
wojewodztwa §laskiego
Ustuga serwisowa platformy Slaskie Centrum
7. SEKAP Spoteczenstwa 2009-2020 3184 500 3 000 000 300 000 300 000 0,00 - -
Informacyjnego
Regionalny program promocji Slaskie Centrum
8. , ; . Spoteczefistwa 2011-2020 1 000 000 1 000 000 100 000 100 000 0,00 - -
spoteczenstwa informacyjnego -
Informacyjnego
Strategia Rozwoju Spoleczenstwa Slaskie Centrum
9. ga & Ju Sp Spoteczenstwa 2009-2015 243 000 193 000 33000 33 000 12 500,00 37,88 5,14
Informacyjnego -
Informacyjnego
10. Ju 5P L Spoteczefistwa 2011-2015 250 000 250 000 50 000 50 000 0,00 - -
Informacyjnego Wojewoddztwa -
2 Informacyjnego

Slaskiego do roku 2015

w
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/c)l/zll(t?(r:i?fa WYp‘ngfJn'e S;ggéfilsli;sle;z:ic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny we 20 ] o | dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujaca roku) - na 2011 r.wg | pozmianac
‘ wszystkich . . r. % %
wykonanie latach Uc_hw_aly na dzien
przedsnngu;cm prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program wspierania edukacji .
11. | uzdolnionej miodziezy IEJ,r\lza‘d Marszatkowski / 2009-2012 382 800 240 000 120 000 120 000 66 120,00 55,10 17,27
Wojewoddztwa Slaskiego
Zorganizowanie i przeprowadzenie
trzech edycji trojstopniowych
zawodow Olimpiady z Astronomii i
Astrofizyki, zorganizowanie
12, | tdzialu polskiej delegacji w Urzad Marszatkowski / 2010-2013 1773 400 1757 700 0 1642 000 100 035,92 6,09 5,64
zawodach migdzynarodowych EN
olimpiady w latach 2012,2013,
zorganizowanie olimpiady
migdzynarodowej w Polsce w roku
2011
Dotacja podmip towa dla Urzad Marszatkowski /
13. | Uniwersytetu Slaskiego w EN A 2010-2013 16 200 000 12 200 000 3200 000 3200 000 2000 000,00 62,50 12,35
Katowicach
Dotacja podmiotowa dla Urzad Marszatkowski /
14. | Uniwersytetu Slaskiego w EN a 2010-2013 6 000 000 2500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00 100,00 16,67
Katowicach
Dotacja podmiotowa dla Urzad Marszatkowski /
15. | Uniwersytetu Ekonomicznego w EN A 2010-2013 6 000 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00 100,00 16,67
Katowicach
II1. Programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa publiczno- ) ) ) ) ) ) )
prywatnego
IV. Laczna kwota gwarancji i porgczen 81 000 000 81 000 000 7919 780 8 100 000 - - -
IV A. Gwarancje i poreczenia udzielone przez Wojewédztwo Slaskie 47 413 908 47 413 908 6842 308 7766 498 - - -
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/()i/zll(t(:{r:i?fa WYp‘TZEZ‘me S[:g:ilslizsle;zzic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od rollzu -do finansowe laczny we n2 2011 r.wg | po zmianach dzieh 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;xl((ig:;g\?: ? rok) wszystkich Uchwaiy na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Porgczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Szpital Specjalistyczny i
L Gospodarki Wodnej w Katowicach | nr 2 w Bytomiu 2006 - 2012 661456 661456 403 220 330 728
dla Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Bytomiu
Porgczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego - .
Fua;lduszpu chhrony Sr()Jdowiska ig Specjalistyczny Zespot
2. - : - Chorob Ptuc i Gruzlicy 2008 - 2019 10 104 678 10 104 678 1141521 1122742
Gospodarki Wodnej w Katowicach W Bvstrei
dla Specjalistycznego Zespotu ystre)
Choréb Phuc i Gruzlicy w Bystrej
I”orqczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z WO_]eWO.del?gO Wojewddzki Szpital
Funduszu Ochrony Srodowiska i Specialistvczny im
3. | Gospodarki Wodnej w Katowicach Pe ,J Istyczny im. 2006 - 2012 1983992 1983992 846 946 991 996
e . . Najswigtszej Maryi
dla Wojewddzkiego Szpitala .
i . S .| Panny w Czgstochowie
Specjalistycznego im. Najswigtszej
Maryi Panny w Czgstochowie
l?orqczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z I\’Iarodovyego. Wojewddzki Szpital
Funduszu Ochrony Srodowiska i Specialistvczny im
4. | Gospodarki Wodnej w Warszawie Pe ,J Istyczny im. 2005 - 2014 2459 200 2 459 200 591 257 614 800
N . Najswigtszej Maryi
dla Wojewddzkiego Szpitala Panny w Crestochowie
Zespolonego im. dr W. Y @
Orlowskiego w Czg¢stochowie
Porgczenie przez Wojewddztwo
Fundusau Octron Srodoviska | Wolewodzkic Centrum
5. Y Pediatrii "Kubalonka" 2007 - 2014 164 184 164 184 37615 41 046

Gospodarki Wodnej w Katowicach
dla Wojewddzkiego Centrum
Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej

w Istebnej

[




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/()i/zll(t(:{r:i?fa WYp‘TZEZ‘me S[:g:ilslizsle;zzic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny we 20 ] o | dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujaca roku) wszvstkich | M@ 11r.wg | pozmianac
X ystkic - r. % %
wykonanie latach Uc_hw_aly na dzien
przedsiewzigcia prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Porgczenie przez Wojewodztwo
Pk pa s £ WO | oo Cont
6. - v - Pediatrii "Kubalonka" 2009 - 2019 3919176 3919176 604 389 435 464
Gospodarki Wodnej w Katowicach W Istebnei
dla Wojewddzkiego Centrum !
Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
I”orqczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Wojewodzki Szpital
7. | Gospodarki Wodnej w Warszawie | Specjalistyczny nr 2 2009 - 2012 386 994 386 994 302 855 193 497
dla Wojewddzkiego Szpitala w Jastrzgbiu Zdroju
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzgbiu
Zdroju
I”orqczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z quwodzk@go Beskidzki Zespot
Funduszu Ochrony Srodowiska i .
Gospodarki Wodnej w Katowicach Lecznl_c_zo . .
8. o Rehabilitacyjny Szpitala 2008 - 2019 327 150 327 150 35742 36 350
dla Beskidzkiego Zespotu . . .
. I Opieki Dlugoterminowe;j
Leczniczo - Rehabilitacyjnego W Jaworzu
Szpitala Opieki Diugoterminowej
w Jaworzu
l?orqczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z WOJewo_dzklggo Beskidzki Zespot
Funduszu Ochrony Srodowiska i -
Gospodarki Wodnej w Katowicach Lecznl_c_zo . .
9. Rehabilitacyjny Szpitala 2010 - 2020 4000 000 4000 000 400 000 400 000

dla Beskidzkiego Zespotu
Leczniczo - Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki Dlugoterminowej
w Jaworzu

Opieki Dlugoterminowe;j
w Jaworzu

€€




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
L . Wykonanie Wykonanie | Stopien realizacji
L N dsiewzieci OdeV\I/.IEdZ.IaIIn?)m Okl;ies rliallzgcp Laczne naklady wydatkow na planu przedsi¢wzigcia
p. azwa przedsigwzigcia realizacjg lu (od roku - do finansowe laczny we A 2011w o amianach | dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;xl((ig:;g\?: ? rok) wszystkich Uchwaiy P na dzien r. % %
latach L
przedsiewzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Porgezenie przez Wojewddztwo
Elaﬁ‘efog Chzrklnz str"lgw“‘jfii‘fg" Szpital Chordb Pluc im.
10, | ;lnauszu LICArony Srodowisk $w. Jozefa 2007 - 2014 432 056 432 056 114 295 108 014
Gospodarki Wodnej w Katowicach w Pilchowicach
dla Szpitala Choréb Phuc im. §w.
Jozefa w Pilchowicach
Porgczenie przez Wojewddztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Szpital Choréb Phuc )
1. Gospodarki Wodnej w Katowicach | w Siewierzu 2004 - 2015 341675 341675 59665 68 335
dla Szpitala Choréb Pluc w
Siewierzu
Porgczenie przez Wojewddztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i "Repty" Gornoslaskie
12, | Gospodarki Wodnej w Katowicach | Centrum Rehabilitacji 2007 - 2017 2 953 223 2 953 223 425 174 421889
dla "Repty" Gornoslaskiego im. gen. Jerzego Zietka
Centrum Rehabilitacji im. gen. w Tarnowskich Gorach
Jerzego Zigtka w Tarnowskich
Gorach
Porgczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z V’VO_]GWO.delf.:gO $laski Szpital
Funduszu Ochrony Srodowiska i loai
Gospodarki Wodnej w Katowicach Reuma}tp 0giczno -
13. Rehabilitacyjny im. gen. 2009 - 2014 729 780 729 780 199 323 182 445

dla Slaskiego Szpitala
Reumatologiczno -
Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego
Zigtka w Ustroniu

Jerzego Zigtka w
Ustroniu
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
odpowiedzialna za Okres realizacji Laczne naklady wv}\f/()i/zll(t(:{r:i?fa WYp‘TZEZ‘me S[:g:ilslizsle;zzic;l
Lp. Nazwa przedsiewzigcia reallzaqg.lub (od roku - do finansowe laczny we 20 ] o | dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujgca roku) wszystkich na201lr.wg | pozmianac r % %
wykonanie latach Uc_hw_aly na dzien .
przedsiewzigcia prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Porgezenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego S .
Funduszu Ochrony Srodowiska i ggf&oﬁiﬁ iifpgral
14. | Gospodarki Wodnej w Katowicach Aloizedo Pawel-ca 2005 - 2013 945 222 945 222 300 090 315074
dla Wojewodzkiego Szpitala o V{,O(?Zislawiu Sloskim
Choréb Phuc im. dr Alojzego A
Pawelca w Wodzistawiu Slaskim
Porgczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego Sy,
Funduszu Ochrony Srodowiska i \Rx;(gfnv;% (}zkligrs]roo?ek
Gospodarki Wodnej w Katowicach ologi
15. dla Woiewddzkieeo Orodka Rehabilitacyjny 2009 - 2018 1544 424 1544 424 195 109 193 053
Reumatg)logiczno ‘(_; w Goczatkowicach -
Rehabilitacyjnego w Zdroju
Goczatkowicach - Zdroju
Porgczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego P,
Funduszu Ochrony Srodowiska i \RK;(HI?]‘Z% (}ékli(gzroofiek
Gospodarki Wodnej w Katowicach ologie
16. dla Woiewddzkieeo Orodka Rehabilitacyjny 2009 - 2018 4017 920 4017 920 511714 502 240
Reumagologicznog- w Goczatkowicach -
Rehabilitacyjnego w Zdroju
Goczatkowicach - Zdroju
Porgczenie przez Wojewodztwo
Slaskie pozyczki z Wojewodzkiego P
Funduszu Ochrony Srodowiska i \goijee;;/ %?jzrl;/vzo?r(]?dna q
Gospodarki Wodnej w Katowicach P owotne)
17. dla Woiewddzkieoo Zaklad Matka, Dzieckiem 2006 - 2017 3547 796 3547 796 469 232 506 828
Jew & Y i Mlodzieza

Opieki Zdrowotnej nad Matka,
Dzieckiem i Mtodzieza w
Czgstochowie

w Czestochowie

GE




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna : - - S
L . Wykonanie Wykonanie | Stopien realizacji
L Nazwa przedsigwzigcia Odf’)gz\a/\ll ilzeéljcz'lall?l?)za O(';Leigﬁﬁh_zggll Laczne naklady wydatkéw na planu przedsigwzigcia
P preedsigwsie I " finansowe taeznywe | o011 1 wg | po zmianach | dzief 30.06.2011 (9:8) (9:5)
k(\;\(;;l(:g:;%?: ? rok) wszystkich Uchwaiy na dzien r. % %
latach .
przedsiewzigcia prognozy Sejmlku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Porqczenie przez Wojewodztwo

Slaskie pozyczki z WOJCWOIdel?gO Oérodek Terapii

Funduszu Ochrony Srodowiska i Uzalesnieh od Alkoholu
18. | Gospodarki Wodnej w Katowicach - 2006 - 2016 1313982 1313982 204 161 218 997 - - -

A b A w Parzymiechach

dla Osrodka Terapii Uzaleznien od w likwidacii

Alkoholu w Parzymiechach w )

likwidacji

I”orqczenie przez Wojewodztwo

Fanduess Octrony Srodoisia - | Welewodzki Szptl
19. Gospodarki Wodnej w Katowicach apggt%l:ztiﬁczny nr4 2011-2017 7581 000 7 581 000 0 1083 000 - - -

dla Wojewddzkiego Szpitala

Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
IV B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poreczen 2011 - 2020 33 586 092 33 586 092 1077 472 333502 ) ) )
(szpitale ogotem)
PRZEDSIEWZIECIA BIEZACE OGOLEM: 1030 742 626 625 786 176 215879 362 246 803 032 137 625 997,15 55,76 13,35
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2.2 Stopien realizacji przedsigwzi¢e¢ majatkowych

Wydatki na przedsigwzigcia majatkowe oraz stopien ich realizacji zostaty wyszczegdlnione w

tabeli 2 wg nastepujacych grup:

a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem
srodkéw europejskich,

b) programy, projekty lub zadania Wojewodztwa Slaskiego bez udziatu s$rodkéw
europejskich, czyli finansowane ze srodkéw wtasnych,

Przedsigwzigcia majatkowe finansowane z udziatem $rodkow europejskich oraz finansowane

ze $rodkéw wihasnych Wojewodztwa Slaskiego zostaly zestawione w podziale takim jak

przedsiewzigcia biezace, a Wigc z wyszczegolnieniem dziatu klasyfikacji budzetowe;.

Nie sa realizowane i prognozowane programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego.

WojewoOdztwo nie realizuje programéw, projektow lub zadan zwiazanych z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego.

I. Programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem
srodkow europejskich
Dzial 150 Przetworstwo przemyslowe
W ramach dziatu jest realizowanych 5 przedsigwzig¢ (poz. |. 1-5 tabeli 3) o lacznych
naktadach finansowych 69.675.654 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 28.159.717 zb. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w 1 podtroczu br. wynosi 6.946.754,16 zi, co stanowi 24,67 % planu.
Natomiast jest to zarazem 9,97 % realizacji wszystkich przedsigwzie¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu
pn.. RPO WSL, Priorytet [ Badania i rozwoj technologiczny, innowacje
i przedsiebiorczosé, Dzialanie 1.2 Mikroprzedsiebiorstwa i MSP, Poddzialanie 1.2.4, gdzie
wykonanie wyniosto 44,86 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest
w przedsigwzigciu pn.: RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwdj technologiczny, innowacje
i przedsiebiorczo$¢, Dzialanie 1.2 Mikroprzedsiebiorstwa i MSP, Poddziatanie 1.2.3 na
poziomie 14,01 % planu. Nie poniesiono wydatkow na realizacj¢ przedsigwzigcia

pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziatanie 8.2 Transfer wiedzy,
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Poddziatanie 8.2.1, gdyz dziatania zwiazane z ogloszeniem 1 naborem wnioskow

rozpoczng si¢ w II potowie 2011 roku.

Dzial 600 Transport i lacznos¢

W ramach dziatu sa realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. |. 6-7 tabeli 3) o lacznych
naktadach finansowych 1.286.360.000 zt. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 91.200.000 zi. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 potroczu br. wynosi 20.822.362,49 zI, co stanowi 22,83 % planu.
Natomiast jest to zarazem 1,62 % realizacji wszystkich przedsiewzie¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Wyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu
pn.: RPO WSL, Priorytet VIl Transport, Dziatanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci
drogowej, Poddziatanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Srednicowej
“Zachod”, odcinek Zabrze - Gliwice, gdzie wykonanie wyniosto 22,87 % planu.
Natomiast nizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: RPO WSL, Priorytet VII
Transport, Dziatanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziatanie 7.1.1
Budowa Drogi Gtownej Poludniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczynskiej

w Jastrzebiu Zdroju do wezta autostrady A1 w Mszanie na poziomie 6,74 % planu.

Dzial 630 Turystyka

W ramach dzialu sa realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. |. 8-9 tabeli 3) o lacznych
naktadach finansowych 27.506.980 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 13.801.000 zl. Laczne wykonanie
przedsiewzi¢¢ w I potroczu br. wynosi 771.378,58 zt, co stanowi 5,59 % planu. Natomiast
jest to zarazem 2,80 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Wyzszy stopief realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu pn.: RPO WSL,
Priorytet Il Turystyka, Dzialanie 3.2 Infrastruktura okototurystyczna, Poddziatlanie 3.2.1,
gdzie wykonanie wyniosto 5,99 % planu. Natomiast nizszy stopien realizacji jest
W przedsigwzigciu pn.: RPO WSL, Priorytet IIl Turystyka, Dzialanie 3.1 Infrastruktura

zaplecza turystycznego, Poddziatanie 3.1.1 na poziomie 5,37 % planu.

Dzial 750 Administracja publiczna

W ramach dziatu jest realizowanych 6 przedsigwzi¢é (poz. |. 10-15 tabeli 3) o tacznych

naktadach finansowych 78.400.405 zt. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigl
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w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$s¢ 6.794.212 zh. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w I potroczu br. wynosi 160.020,00 zt, co stanowi 2,36 % planu. Natomiast
jest to zarazem 0,20 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Stopien realizacji przedsiewziecia pn.: RPO WSL, Priorytet 1l
Spoleczenstwo informacyjne, Dziatanie 2.2 Rozwdj elektronicznych ustug publicznych —
Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznej w Wojewédztwie Slgskim — SEKAP 2 osiagnieto na poziomie 3,15 % planu.

Nie poniesiono wydatkow na realizacje 5 przedsigwzigc.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

W ramach dziatu sa realizowane 4 przedsigwzigcia (poz. |. 16-19 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 1.523.970 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$§¢ 413.711 zk. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 poétroczu br. wynosi 165.508,25 zl, co stanowi 40,01 % planu.
Natomiast jest to zarazem 10,86 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu
pn.: POKL, Priorytet IX Rozwdj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1
Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych
swiadczonych w systemie oswiaty, Poddziatanie 9.1.2, gdzie wykonanie wyniosto 63,61 %
planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: POKL, Priorytet
IX Rozwdj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dziatanie 9.5 Oddolne inicjatywy

edukacyjne na obszarach wiejskich na poziomie 4,03 % planu.

Dzial 851 Ochrona zdrowia
W ramach dzialu sa realizowane 3 przedsigwzigcia (poz. |. 20-22 tabeli 3) o lacznych
naktadach finansowych 72.654.066 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigc¢
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 5.209.015 zt. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w I potroczu br. wynosi 4.216.831,31 zI, co stanowi 80,95 % planu.
Natomiast jest to zarazem 5,80 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Stopien realizacji przedsigwzigcia pn.: RPO WSL, Priorytet 1X
Zdrowie i rekreacja, Dziatanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknietego - Modernizacja
i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego
i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Chirurgii
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Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Slgskich osiagnieto na poziomie 85,09 % planu.

Nie poniesiono wydatkdw na realizacje 2 przedsigwzigc.

Dzial 852 Pomoc spoleczna

W ramach dziatu jest realizowanych 5 przedsiewzi¢¢ (poz. |. 23-27 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 1.345.941 zi. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 438.766 zi. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w I potroczu br. wynosi 16.055,16 z1, co stanowi 3,66 % planu. Natomiast
jest to zarazem 1,19 % realizacji wszystkich przedsiewzi¢¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu pn.: POKL,
Priorytet VII Promocja integracji spotecznej, Dzialanie 7.2 Przeciwdzialanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii spolecznej, Poddziatanie 7.2.1, gdzie wykonanie wyniosto
8,89 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: POKL,
Priorytet VII Promocja integracji spolecznej, Dzialanie 7.1 Rozwoj i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziatanie 7.1.1 na poziomie 0,30 % planu. Nie poniesiono

wydatkéw na realizacje 2 przedsigwzigc.

Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

W ramach dziatu jest realizowanych 8 przedsiewzig¢ (poz. |. 28-35 tabeli 3) o lacznych
naktadach finansowych 785.129 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 103.670 zi. Laczne wykonanie
przedsiewzi¢¢ w I potroczu br. wynosi 3.923,33 zl, co stanowi 3,78 % planu. Natomiast
jest to zarazem 0,50 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢¢ zaplanowanych w okresie
prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu pn.: POKL,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dziatanie 6.1 Poprawa dostepu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, Poddziatanie 6.1.1,
gdzie wykonanie wyniosto 29,41 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest
w przedsigwzigciu pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzialanie 8.1
Rozwdj pracownikow i przedsiebiorstw w regionie, Poddziatanie 8.1.2 na poziomie 0,02

% planu. Nie poniesiono wydatkow na realizacj¢ 4 przedsigwzigc.
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Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

W ramach dziatu jest realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. |. 36 tabeli 3) o naktadach
finansowych 836.370 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r. przyjeto
w Prognozie po zmianach wartos¢ 530.208 zt. Wykonanie przedsigwzigcia w I pétroczu br.
wynosi 186.816,00 zI, co stanowi 35,23 % planu. Natomiast jest to zarazem 22,34 %

realizacji przedsigwzigcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dziatu jest realizowanych 6 przedsiewzie¢ (poz. |. 37-42 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 419.313.750 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigc
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 53.919.710 zl. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w I polroczu br. wynosi 2.579.072,48 zl, co stanowi 4,78 % planu.
Natomiast jest to zarazem 0,62 % realizacji wszystkich przedsigwzie¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu
pn.: RPO WSL, Priorytet 1V Kultura, Dziatanie 4.1 Infrastruktura kultury - Budowa
obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie,
gdzie wykonanie wyniosto 31,11 % planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest
w przedsiewzieciu pn.: RPO WSL, Priorytet VI Zrownowazony rozwdj miast
Dziatanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych osrodkéw wzrostu - Budowa nowej siedziby
Muzeum Slgskiego w Katowicach, tj. na poziomie 0,81 % planu. Nie poniesiono wydatkow

na realizacjg 3 przedsigwzigC.

.Programy, projekty lub zadania Wojewoédztwa Slaskiego bez udzialu $rodkéw

europejskich, czyli finansowane ze Srodkow wlasnych

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo

W ramach dziatu sa realizowane 2 przedsigwzigcia (poz. Il. 1-2 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 1.225.571 zl. Z kwoty tej na realizacje tych przedsigwzigl
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 593.700 zi. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 poétroczu br. wynosi 110.700,00 zi, co stanowi 18,65 % planu.
Natomiast jest to zarazem 9,03 % realizacji wszystkich przedsigwzi¢é¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Stopien realizacji przedsigwzigcia pn.: Program inwestycyjny
dla zada planowanych do realizacji przez Slaski Zarzqd Melioracji i Urzqdzerr Wodnych
w Katowicach wraz z prognozq oddzialywania na Srodowisko osiagnigto na poziomie
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33,33 % planu. Nie poniesiono wydatkow na realizacje¢ przedsigwzigcia pn.: Aktualizacja
programu matej retencji dla wojewodztwa Slqskiego wraz z prognozq oddziatywania

na srodowisko.

Dzial 600 Transport i lacznos¢

W ramach dziatu jest realizowanych 11 przedsigwzig¢ (poz. Il. 3-13 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 676.141.485 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 42.483.540 zi. Laczne wykonanie
przedsiewzig¢ w 1 pédlroczu br. wynosi 2.304.235,29 zI, co stanowi 5,42 % planu.
Natomiast jest to zarazem 0,34 % realizacji wszystkich przedsigwzig¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Wyzszy stopien realizacji osiagni¢to w przedsigwzigciu
pn.: Przebudowa DW 935 wraz z budowq chodnikow na odcinku od km 45+208 do km
56+741 w miejscowosci Suszec, gdzie wykonanie wyniosto 8,29 % planu. Natomiast
nizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: Budowa podinocnej obwodnicy
Pszczyny w ciqgu DW 935 na poziomie 0,65 % planu. Nie poniesiono wydatkow

na realizacjg¢ 9 przedsigwzigc.

Dzial 851 Ochrona zdrowia

W ramach dziatu jest realizowanych 8 przedsigwzi¢é (poz. Il. 14-21 tabeli 3) o tacznych
naktadach finansowych 171.949.297 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tych przedsigwzigé
w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 37.341.357 zb. Laczne wykonanie
przedsigwzig¢ w 1 poétroczu br. wynosi 5.128.932,27 zI, co stanowi 13,74 % planu.
Natomiast jest to zarazem 2,98 % realizacji wszystkich przedsigwzie¢ zaplanowanych
w okresie prognozowania. Najwyzszy stopien realizacji osiagnigto w przedsigwzigciu
pn.: Obiekty Wydzialu Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jednosci, Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Il etap, gdzie wykonanie wyniosto 55,77 %
planu. Natomiast najnizszy stopien realizacji jest w przedsigwzigciu pn.: Rozbudowa
obiektu szpitalnego, tj. na poziomie 8,57 % planu. Nie poniesiono wydatkéw na realizacjeg

5 przedsigwzigc.

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dziatu jest realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. Il. 22 tabeli 3) o naktadach

finansowych 5.600.000 zl. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r.
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przyjeto w Prognozie po zmianach wartos¢ 2.340.000 zk. W I potroczu br. nie poniesiono

wydatkéw na realizacje przedsigwzigcia.

Dzial 926 Kultura fizyczna

W ramach dziatu jest realizowane 1 przedsigwzigcie (poz. Il. 23 tabeli 3) o naktadach
finansowych 465.000.000 zt. Z kwoty tej na realizacj¢ tego przedsigwzigcia w 2011 r.
przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 222.022.028 zb. Wykonanie przedsigwzigcia
w I potroczu br. wynosi 35.487.736,41 zI, co stanowi 15,98 % planu. Natomiast jest

to zarazem 7,63 % realizacji przedsiewziecia zaplanowanego w okresie prognozowania.
Programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego

W ramach tej kategorii nie planowano przedsigwzigc.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC MAJATKOWYCH

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020

Tabela 3

Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . R
S s P Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsigwzigcia realizacje¢ lub realizacji (od finansowe ] dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujaca roku - do roku) laczny we na2011lr.wg | pozmianach e (y 0}
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien r. 0 0
przedsiewziecia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi 1058402265| 1261789939| 199060144| 200570009| 35868 72176 17,88 183
z udzialem Srodkow europejskich
POKL, Priorytet VIII Regionalne
1 kadry gosppdarkl, Dmai_ame _8.2 Urzad Marszatkowski / 2007-2013 197 903 170 480 65 985 65 985 0,00 )
Transfer wiedzy, Poddziatanie FS
8.2.1
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwdj technologiczny, innowacje Slaskie Centrum
2. | i przedsigbiorczo$¢, Dziatanie 1.2 asie L.¢ - 2007-2012 7169 800 2369 800 2319650 2 319650 475187,11 20,49 6,63
. L R Przedsigbiorczosci
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,
Poddziatanie 1.2.1
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwdj technologiczny, innowacje Slaskie Centrum
3. | i przedsigbiorczo$¢, Dziatanie 1.2 asuie L€ L 2007-2013 19 492 086 11092 016 8 409 900 8 409 900 1766 815,84 21,01 9,06
. L P Przedsigbiorczo$ci
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,
Poddziatanie 1.2.2
RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwoj technologiczny, innowacje $laskie Centrum
4. |i przedsigbiorczo$¢, Dziatanie 1.2 Prie dsiebiorczoci 2007-2013 24 556 629 21912 898 9998 296 9998 296 1400 747,86 14,01 5,70
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP, <
Poddziatanie 1.2.3
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Jednostka LIMIT WYDATKOW
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 o amianach | dzief 30.06.2011 (9:8) (9:5)
. i W Zmi .06. : :
k?/\;);sg,:;r]]?: ! roku - doroku) W%czillgkvl‘;l Uchwaly P na dzien r. % %
przedsigwzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RPO WSL, Priorytet | Badania i
rozwdj technologiczny, innowacje | .
i przedsichiorczoéé, Dziatanic 1.2 | Siaskie Centrum 2007-2013 18 259 236 17 059 236 7 365 886 7 365 886 3304 003,35 44,86 18,09

. L Sl Przedsigbiorczosci
Mikroprzedsigbiorstwa i MSP,
Poddziatanie 1.2.4
RPO WSL, Priorytet V11
Transport, Dziatanie 7.1
Modernizacja i rozbudowa sieci .
drogowej, Poddziatanie 7.1.1 IérTza‘d Marszatkowski /| 5509 _ 2014 1 257 360 000 929566063 91000000| 91000000| 20 808 891,27 22,87 1,65
Kontynuacja budowy Drogowej
Trasy Srednicowej “Zachdd”,
odcinek Zabrze - Gliwice
RPO WSL, Priorytet VII
Transport, Dziatanie 7.1
Modernizacja i rozbudowa sieci
drogowej, Poddziatanie 7.1.1 Miasto Jastrzgbie Zdroj
Budowa Drogi Gtéwnej / Urzad Marszatkowski 2007 - 2013 29 000 000 29 000 000 13700 000 200 000 13471,22 6,74 0,05
Poludniowej na odcinku od DW |/ KT
933 - ul. Pszczynskiej w
Jastrze¢biu Zdroju do wezta
autostrady Al w Mszanie
RPO WSL, Priorytet I11 )
Turystyka, Dziatanic 3.1 Slaskie Centrum 2007-2013 17 714 310 15214310 8964000 8964000 481 685,58 5,37 2,72
Infrastruktura zaplecza Przedsigbiorczosci
turystycznego, Poddziatanie 3.1.1
RPO WSL, Priorytet 111 )
Turystyka, Dzialanie 3.2 Slaskie Centrum 2007-2013 9792 670 8502670|  4837000| 4837000 289 693,00 5,99 2,96
Infrastruktura okoloturystyczna, | Przedsigbiorczosci
Poddziatanie 3.2.1
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od Laczne naklady wyd atkéw na planu przedsiewzigcia
P P ewzie i€ J finansowe ; dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujgca roku - do roku) Iaczny we na201lr.wg | pozmianach o o
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzief r. 0 Yo
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1
Rozwo6j pracownikow i Slaskie Centrum
10. | przedsigbiorstw w regionie, Spoteczenistwa 2011-2012 4290 4290 4290 4 290 0,00
Poddziatanie 8.1.1 - Rozwin Informacyjnego
swoje e-kompetencje projekt -
szkoleniowy sktadany do POKL
RPO WSL, Priorytet I1
Spoteczenstwo Informacyjne,
Dziatanie 2.2 Rozwdj Slaskie Centrum
11. | elektronicznych ustug Spoteczenstwa 2011-2012 4074 800 4074 800 334 893 1700 830 0,00
publicznych - Budowa Otwartego | Informacyjnego
Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej (ORSIP)
Slaska Regionalna Sie¢ Slaskie Centrum
12. - Spofeczenstwa 2012-2015 66 061 775 66 061 775 0 0 0,00
Szkieletowa -
Informacyjnego
Program Wspotpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska — Republika Stowacka
2007 - 2013 o$ priorytetowa 11
Rozwdj spoteczno-gospodarczy - .
13. | Projekt .Innowacyjna wspéipraca | opr 0 SO 2011 - 2012 4000 4000 4000 4000 0,00

(Innowacyjny rozwoj wspolpracy
transgranicznej instytucji
Wojewodztwa Slaskiego i
Samorzadowego Kraju
Zylinskiego)”

1%




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od Laczne naklady wyd atkéw na planu przedsiewzigcia
P P ewzie i€ J finansowe ; dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujgca roku - do roku) Iaczny we na201lr.wg | pozmianach o o
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzief r. 0 Yo
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Operacyjny Wspolpracy
Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007 - 2013 o$ priorytetowa 3
Wspieranie wspolpracy .
14. | spolecznotei lokalnych - Projekt | o A4 MArsZHOWSK | 9010 - 5012 8 000 0 0 0 0,00 -
Ltrategia systemowej wspoOtpracy
instytucji publicznych Kraju
Morawsko-Slaskiego,
Wojewodztwa Slaskiego i
Wojewodztwa Opolskiego”
RPO WSL, Priorytet Il
Spoleczenstwo informacyjne,
Dziatanie 2.2 Rozwoj
elekt_ronicznych ustug _ Slaskie Centrum
15, | publicznych — Rozbudowa i Spoteczenstwa 2010-2012 8 247 540 6 308 959 0 5 085 092 160 020,00 3,15 1,94
upowszechnienie Systemu Informacyjnego
Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej w
Wojewodztwie Slaskim — SEKAP
2
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztatcenia i kompetencji w
regionach, Dziatanie 9.1
Wyréwnywanie szans .
16. | edukacyjnych i zapewnienie [Fjézatd Marszatkowski /| 5507 5013 341 027 309 306 112 051 112 051 22 848,53 20,39 6,70

wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych §wiadczonych w
systemie o§wiaty, Poddziatanie
9.11
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 ] | dziei 30.06.2011 (9:8) (9:5)
i - na r. wi 0 zmianac o0 . :
koordynujaca roku - do roku) aezny we g| P ANa r % %
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztalcenia i kompetencji w
regionach, Dziatanie 9.1
Wyréwnywanie szans .
17. | edukacyjnych i zapewnienie [Fjézqd Marszatkowski /| 5507 5013 857 845 681 596 212172 213 297 135 667,61 63,61 15,81
wysokiej jakos$ci ushug
edukacyjnych §wiadczonych w
systemie o§wiaty, Poddziatanie
9.1.2
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztalcenia i kompetencji w .
18. | regionach, Dziatanic 9.2 przad Marszalkowsii /| 2007-2013 130 446 122126 52363 52 363 5 541,61 10,58 4,25
Podniesienie atrakcyjnosci i
jakos$ci szkolnictwa zawodowego
POKL, Priorytet IX Rozwoj
wyksztalcenia i kompetencji w .
19. | regionach, Driatanic 9.5 Oddolne [Fjézatd Marszatkowski /| 5507 9013 194 652 177073 36 000 36 000 1450,50 4,03 0,75
inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i
rekreacja, Dziatanie 9.1
Infrastruktura lecznictwa
zamknigtego - Modernizacja | Samodzielny Publiczny
rozbudowa pawilonu Wojewddzki Szpital
20, | diagnostyczno-zabiegowego w | ~yi i Urazowej im. | 2010 - 2012 23 441 217 11 949 950 4 955 487 4955487 | 421683131 85,09 17,99

zakresie Bloku Operacyjnego i
Centralnej Sterylizatorni
Samodzielnego Publicznego
Wojewoddzkiego Szpitala
Chirurgii Urazowej im. Dr. J.
Daaba w Piekarach Slaskich

Dr. J. Daabaw
Piekarach Slaskich
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 ] | dziei 30.06.2011 (9:8) (9:5)
i - na r. wi 0 zmianac o0 . :
koordynujaca roku - do roku) aezny we g| P ANa r % %
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien
przedsigwzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POIiS, Priorytet XII
Bezpieczenstwo zdrowotne i
poprawa efekty.wnosgl sy§temu Wojewbdzki Szpital
ochrony zdrowia, Dziatanie 12.1 Specialistvezny nr 5 im
21. | Rozwdj systemu ratownictwa Specjatistyczny | 2009 - 2011 3745 147 253528 0 253528 0,00 - -
. Sw. Barbary w
medycznego - Remont ladowiska
o , Sosnowcu
dla $migtowcow ratunkowych
celem dostosowania do
standardow europejskich
Szwajcarsko-Polski Program
Wspolpracy, Poprawa Wojewodzki Szpital
29, | Whasciwosci energetycznych Specjalistyczny nr5im. |- 5511 5513 45 467 702 6 805 444 253528 0 0,00 ; -
Wojewodzkiego Szpitala Sw. Barbary w
Specjalistycznego Nr 5 im. Sw. Sosnowcu
Barbary w Sosnowcu
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spolecznej, Dzialanie .
23. | 7.1 Rozwéj i upowszechnienie [Fjézatd Marszatkowski /| 5507 9013 484176 367 664 159 370 159 370 477,66 0,30 0,10
aktywnej integracji, Poddziatanie
7.1.1
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spolecznej, Dziatanie .
24. | 7.1 Rozwdj i upowszechnienie Eézqd Marszatkowski /| 5447 9013 87575 71718 33084 33084 0,00 - -
aktywnej integracji, Poddziatanie
7.1.2
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spolecznej, Dziatanie .
25. | 7.2 Przeciwdziatanie wykluczeniu | 1724 Marszatkowski /-1 5q7 5414 390 221 261 268 158 426 158 426 14 085,00 8,89 3,61

i wzmocnienie sektora ekonomii
spotecznej, Poddziatanie 7.2.1

FS
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe ] dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujgca roku - do roku) Iaczny we na201lr.wg | pozmianach T o o
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzief r. 0 0
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spotecznej, Dziatanie .
26. | 7.2 Przeciwdziatanie wykluczeniu [Fjézqd Marszatkowski /| 5447 5013 228 057 175578 69 886 69 886 0,00 -
i wzmocnienie sektora ekonomii
spotecznej, Poddziatanie 7.2.2
POKL, Priorytet VIl Promocja
27, | Integracji spolecznej, Dziatanie | Urzad Marszatkowski /| 547 5413 155 912 142 412 18000 18 000 1492,50 8,29 0,96
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz FS
aktywnej integracji
POKL, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dziatanie
2g. | 6-1 Poprawa dostepudo Wojewddzki Urzad 2007-2015 44035 39385 9716 9716 2 857,55 20,41 6,49
zatrudnienia oraz wspieranie Pracy w Katowicach
aktywnos$ci zawodowej w
regionie, Poddziatanie 6.1.1
POKL, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dziatanie
29, | 6-2 Wsparcie oraz promocja Wojewodzki Urzad 2007-2015 56 765 46 265 16 430 16 430 989,31 6,02 1,74
przedsigbiorczoscei i Pracy w Katowicach
samozatrudnienia - projekty
konkursowe
POKL, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dziatanie
30. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz Wojewddzki Urzad 2007-2015 8 388 2088 987 987 0,00 i

podnoszenia poziomu aktywnosci
zawodowej na obszarach
wiejskich - projekty konkursowe

Pracy w Katowicach

0S




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 ] | dziei 30.06.2011 (9:8) (9:5)
i - na r.w 0 zmianac R ’ :
koordynujaca roku - do roku) aezny we g| P ANa r % %
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POKL, Priorytet VIl Promocja
integracji spotecznej, Dziatanie
7.1 Rozwdj 1 upowszechnienie Regionalny Osrodek
aktywnej integracji, Poddziatanie | Polityki Spotecznej
3L . i T 2007-2014 470138 27 000 27 000 27 000 0,00 - -
7.1.3 Projekt systemowy pt.: Wojewodztwa
"Ksztatcenie i doradztwo dla kadr | Slaskiego
pomocy i integracji spoteczne;j
wojewodztwa $laskiego"
POKL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 P
32. | Rozwé; pracownikéw i Wojewddzki Urzad 2007-2015 133 991 122 291 34875 34875 0,00 - -
O - Pracy w Katowicach
przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.1
POKL, Priorytet VIl Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 S
33. | Rozwéj pracownikéw i Wojewddzki Urzad 2007-2015 43083 39933 6933 6933 1,47 0,02 0,00
e S Pracy w Katowicach
przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.2
POKL, Priorytet VIl Regionalne
kadry gospodarki, Dziatanie 8.1 P
34. | Rozwdj pracownikéw i Wojewddzki Urzad 2007-2015 2990 2 240 809 809 0,00 - -
oL S Pracy w Katowicach
przedsigbiorstw w regionie,
Poddziatanie 8.1.3
POKL, Priorytet IX Rozwdj
wyksztatcenia i kompetencji w
35, | regionach, Dziatanie 9.3 Wojewddzki Urzad 2007-2015 25739 24539 6 920 6 920 75,00 1,08 0,29
Upowszechnienie ksztalcenia Pracy w Katowicach
ustawicznego w formach
szkolnych - projekty konkursowe
RPO, Priorytet V Srodowisko, .
36. | Dziafanic 5.3 Czyste powictrze i | 1724 Marszatkowski /1 5411 5494 836 370 836 370 0 530 208 186 816,00 35,23 22,34

odnawialne zrédta energii

RR
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 ] | dziei 30.06.2011 (9:8) (9:5)
i - na r. w 0 zmianac e ’ y
koordynujaca roku - do roku) aezny we g| P ANa r % %
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RPO WSL, Priorytet VI
Zréwnowazony rozwoj miast
Dzialanie 6.1 Wzmacnianie Muzeum Slaskie
37. . , . . 2007 - 2013 324 452 955 95128 881 40 488 341 39 488 341 318 571,68 0,81 0,10
regionalnych o$rodkow wzrostu - | w Katowicach
Budowa nowej siedziby Muzeum
Slaskiego w Katowicach
RPO WSL, Priorytet VI
Zréwnowazony rozwoj miast
Dziatanie 6.2 Rewitalizacja
obszarow zdegradowanych
Poddziatanie 6.2.1 Rewitalizacja - Muzeum Gérmictwa
38. | duze miasta - Europejski Osrodek 2007 - 2012 6 074 257 1455 040 231371 231371 0,00 - -
- s - Weglowego w Zabrzu
Kultury Technicznej i Turystyki
Przemystowej - Skansen Gorniczy
Krélowa Luiza, etap II -
Rewitalizacja budynku tazni
fancuszkowej
POIiS, Priorytet XI Kultura i
dziedzictwo kulturowe
Dziatanie 11.1 Ochrona i
zachowanie dziedzictwa
kulturowe_:go 0 znaczeniu Zespol Picsni i Tanca
39. | ponadregionalnym - o . 2006 - 2013 40017 251 14 771 527 3387225 3387225 0,00 - -
IR Slask" w Koszecinie
Rewitalizacja Zespotu patacowo-
parkowego w Koszgcinie w
ramach tworzenia Slaskiego
Centrum Edukacji Regionalnej -
I1i 11 etap

¢S




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 ] | dziei 30.06.2011 (9:8) (9:5)
i - na r.wi 0 zmianac o0 - :
k?,:;;ﬁg:;%?: : roku - do roku) W%czillgkvl‘;l Uchwaly P na dzien r. % %
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POIIS, Priorytet XI Kultura i
dziedzictwo kulturowe
Dziatanie 11.1 Ochrona i
zachowanie dziedzictwa Biblioteka Slaska
40. kulturowego o znaczeniu w Katowicach 2007 - 2012 7328818 872 957 85270 85270 0,00 - -
ponadregionalnym - Slaska
Internetowa Biblioteka Zbiorow
Zabytkowych
POIIS, Priorytet XI Kultura i
dziedzictwo kulturowe
Dziatanie 11.2 Rozwoj oraz )
41, | Poprawa stanu infrastruktury Filharmonia Slaska 2006 - 2012 31477 045 10 691 834 0 9027503|  1731636,90 19,18 5,50
kultury o znaczeniu w Katowicach
ponadregionalnym - Rozbudowa
Filharmonii Slaskiej w
Katowicach
RPO WSL, Priorytet IV Kultura,
Dzialanie 4.1 Infrastruktura Gérnoglaski Park
kultury - Budowa obiektu A
42. . - . Etnograficzny 2008 - 2012 9963424 4980 629 1700 000 1700 000 528 863,90 31,11 531
wielofunkcyjnego (ekspozycyjno- .
. - w Chorzowie
szkoleniowego) na terenie GPE w
Chorzowie
I1. Programy, projekty lub zadania Wojewédztwa Slaskiego bez udziatu 1319916353 | 1020157523 | 218209096| 304780625| 43031 603,97 14,12 3,26
Srodkéw europejskich, czyli finansowane ze Srodkow wlasnych
Program inwestycyjny dla zadafi |
planowanych do realizacji przez | Slaski Zarzad
1, | Slaski Zarzad Melioracji i Melioracji i Urzadzefi 2010-2012 737571 685 121 0 332 100 110 700,00 33,33 15,01
Urzadzen Wodnych w Wodnych w
Katowicach wraz z prognoza Katowicach

oddzialywania na §rodowisko

€3




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 ] | dziei 30.06.2011 (9:8) (9:5)
i - na r.w 0 zmianac 0. . :
k?/\;);sg,:;r]]?: ! roku - doroku) W%czillgkvl‘;l Uchwaly P na dzien r. % %
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aktualizacja programu matej Slaski Zarzad
2 ryetengl dla wojewodztwa Melioracji i Urzadzen 2010-2012 488 000 438 000 0 261 600 0,00 )
slaskiego wraz z prognoza Wodnych w
oddzialywania na $rodowisko Katowicach
3, | Budowapotnocnej obwodnicy | Zarzad Drég 2005 - 2013 139580 274 135000000 10000000| 10000 000 65 067,00 0,65 0,05
Pszczyny w ciagu DW 935 Wojewodzkich
. . Urzad Marszatkowski /
4. | Budowa obwodnicy Pawlowic w |y 7,4 prog 2005-2015 77 000 000 76 990 000 990 000 490 000 0,00 .
ciaggu DW 933 s
Wojewodzkich
Budowa obwodnicy Soénicowic | Zarzad Drog ) i
5. w ciagu DW 408 Wojewédzkich 2005 - 2014 42 557 358 41924 579 1000 000 200 000 0,00
Budowa obwodnicy Myszkowa w | Zarzad Drog ) )
6. ciagu DW 791 Wojewédzkich 2006 - 2015 52 161 040 52 000 000 1 000 000 200 000 0,00
Budowa obwodnicy miasta Zarzad Drog
7. Wozniki w ciagu DW 789 Wojewédzkich 2010 - 2016 36 000 000 35 804 604 550 000 120540 0,00 -
Budowa wewnatrz miejskiej
obwodnicy Zywca jako nowego Urzad Marszatkowski /
8. | ciagu drogi wojewddzkiej nr 945 | KT / Zarzad Drog 2007 - 2015 92 766 770 92 000 000 500 000 300 000 0,00 -
wzdhuz rzeki Soty wraz z Wojewoddzkich
przebudowa mostu nad rzeka Sota
Przebudowa DW 935 wraz z
9. | budowa chodnikéw na odcinku od | Zarzad Drog 2010 - 2013 58 000 000 51522980 | 27000000 27000 000 2239 168,29 8,29 3,86

km 45+208 do km 56+741 w
miejscowosci Suszec

Wojewddzkich

2%




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe . 2011 ] | dziei 30.06.2011 (9:8) (9:5)
i - na r. 0 zmianac -00- ; :
koordynujaca roku - do roku) aezny we Wg | pozmiana r % %
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stworzenie polaczenia DTS z
Dabrowa Gornicza — | etap
10, | Polaczenie DTS w Katowicach z | Urzad Marszatkowski /| 5409 5913 163 368 200 162 528 200 4953 800 2 400 000 0,00 - -
Obrzezng Zachodnia w KT
Mystowicach wraz z przebudowa
obiektow inzynierskich
11, | Przebudowa drogowych obicktow | Zarzad Drog 2011 - 2012 12 500 000 12 500 000 0| 1500000 0,00 . .
inzynierskich Wojewoddzkich
Dokumentacje projektowe Zarzad Drog
12. | budowy/przebudowy drog s 2009 - 2013 1377087 1305 000 0 253 000 0,00 - -
R Wojewoddzkich
wojewodzkich
13, | Preebudowa skrzyzowafi drég Zarzad Drég 2010 - 2012 830 756 770 000 0 20 000 0,00 - -
wojewodzkich Wojewoddzkich
Rozbudowa kompleksu Szpitala
im. Stanistawa Leszczynskiego w Szpital im. S
14, | Katowicach w celu utworzenia |y o s picoq 2008 - 2012 24 054 331 16004327 | 12594000| 12594000| 2 333299,00 18,53 9,70
Centralnej Izby Przyje¢ oraz -
. ) w Katowicach
dostosowania oddziatow
16zkowych do wymogoéw prawa
Centrum Leczenia
15. | Rozbudowa obiektu szpitalnego | OParZe 2009 - 2013 41393 229 35500000| 11550000 | 11550 000 989 791,80 8,57 2,39

w Siemianowicach
Slaskich

GG




LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe ] dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujgca roku - do roku) Iaczny we na201lr.wg | pozmianach T o o
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzief r. 0 0
przedsiewzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kompleksowa modernizacja
oddziatéw 16zkowych celem
dostosowania pomieszczen do Wojewddzki Szpital
16, | Obowiazujacych przepisow i Specjalistyczny nr5im. |50, 9013 9 025 255 8 208 267 2000 000 2 000 000 0,00 ; -
standardow w Wojewodzkim Sw. Barbary w
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Sosnowcu
im. Sw. Barbary w Sosnowcu -
etap |
Kompleksowa modernizacja
oddziatéw 16zkowych celem
dostosowania pomieszczen do Wojewddzki Szpital
17, | obowiazujacych przepisow i Specjalistyczny nr5im. |50, 9013 34831 805 31540584| 5500000 5 500 000 0,00 ; -
standardow w Wojewodzkim Sw. Barbary w
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 Sosnowcu
im. Sw. Barbary w Sosnowcu -
etap 11
18. > asKi1cg " Rehabilitacji "Repty" 2010 - 2013 5687 113 3869938 1459 552 1459 552 0,00 - -
Rehabilitacji "Repty" w . ]
. X w Tarnowskich Gorach
Tarnowskich Gérach
Budowa bazy Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki . .
Zdrowotnej Lotniczego Samodzmlny Eubllczny
- Zaktad Opieki
Pogotowia Ratunkowego w Zdrowotnei Lotnicze
19. | Katowicach - Samodzielny €l 2011 - 2012 2000 000 2000 000 1 000 000 1 000 000 0,00 - -
. S Pogotowie Ratunkowe z
Publiczny Zaktad Opieki SO
. . . siedziba w
Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie .
Lo Warszawie
Ratunkowe z siedziba w
Warszawie
Obiekty Wydziatu )
Farmaceutycznego w Sosnowcu Slaski Uniwersytet
20. | przy ul. Jednosci, Slaskiego Medyczny w 2007 - 2013 33314 000 3237805 3237805 3237805 1805 841,47 55,77 5,42
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katowicach - Il etap
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka
organizacyjna Wykonanie Wykonanie Stopien realizacji
odpowiedzialna za Okres . Lo
L . R Laczne naklady wydatkow na planu przedsiewzigcia
Lp. Nazwa przedsi¢wzigcia realizacj¢ lub realizacji (od finansowe ] dzien 30.06.2011 (9:8) (9:5)
koordynujgca roku - do roku) Iaczny we na201lr.wg | pozmianach T o o
wykonanie wszystkich Uchwaly na dzien r. 0 0
przedsigwzigcia latach prognozy Sejmiku 30.06.2011r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Modernizacja i rozbudowa
Pawilonu Diagnostyczno-
Zabiegowego w zakresie Samodzielny Publiczny
Oddzialu Anestezjologii i Wojewddzki Szpital
21. | Intensywnej Terapii z zakupem Chirurgii Urazowej im. 2011-2012 21 643 564 13 616 090 0 0 0,00 -
sprzgtu dla strefy zabiegowej SP | dra J. Daaba w
W Szpitala Chirurgii Urazowej Piekarach Slaskich
im. dra J. Daaba w Piekarach
Slaskich
Mtodziezowy Osrodek
99, | Przebudowa budynku Zamek w |\ onowawczy 2010 - 2013 5 600 000 5 600 000 1000 000 2340 000 0,00 -
Jaworzu po pozarze
w Jaworzu
Zadaszenie widowni oraz
23, | niezbedna infrastruktura Urzad Marszatkowski /| 5508 _ 2012 465000000  237022028| 133873939| 222022028| 35487 736,41 15,98 7,63
techniczna Stadionu Slaskiegow | IW
Chorzowie
II1. Programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa ) ) ) ) ) )
publiczno-prywatnego
PRZEDSIEWZIECIA MAJATKOWE OGOLEM: 3278318618 2281947462 | 417269240 505 350634 78900 325,73 15,61 2,41

LS




2.3 Stopien realizacji umoéw wieloletnich, ktorych realizacja jest niezbedna
do zapewnienia ciaglo$ci dzialania jednostki

Wydatki zwiazane z realizacja umow wieloletnich, ktérych realizacja jest niezbgdna
do zapewnienia ciagtosci dziatania jednostki 1 z ktorych wynikajace ptatnosci wykraczaja
poza rok budzetowy oraz stopien ich realizacji zostaly wyszczegélnione w tabeli 3
I pogrupowane wedlug jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ zadan
wlasnych Wojewddztwa.

W ramach tej kategorii przedsiewzie¢ realizowane sa przez 7 jednostek budzetowych umowy
wieloletnie (poz. 1-7 tabeli 4) na taczna kwote 76.370.278 zt. Z kwoty tej na realizacje wyzej
wymienionych uméw w 2011 r. przyjeto w Prognozie po zmianach warto$¢ 10.368.458 zt.
Laczne wykonanie uméw w I potroczu br. wynosi 4.686.153,91 z1, co stanowi 45,20 % planu.
Jest to zarazem 5,74 % realizacji wszystkich umow zaplanowanych w okresie
prognozowania. Umowy te zawarto w celu realizacji ustug najmu 1 dzierzawy nieruchomosci,
a takze dostepu do internetu, ustug telefonii stacjonarnej i komoérkowej, wywozu odpadow

komunalnych oraz realizacje¢ ,,Prawa do dysponowania czgstotliwoscia radiowa”.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI UMOW WIELOLETNICH,
KTORYCH REALIZACJA JEST NIEZBEDNA DO ZAPEWNIENIA CIAGLOSCI DZIALANIA JEDNOSTKI

Tabela 4

LIMIT WYDATKOW
Jednostka organizacyjna Okres Laczne Wykonanie Stopien realizacji
L N odpowiedzialna za realizacj¢ | realizacji (od ?{l d laczny we wydatkow na umowy
P azwa umowy lub koordynujaca wykonanie |  roku - do naklady - na2011r. | pozmianach dzien : (9:5)
ynujaca wy finansowe wszystkich . Wykonanie
przedsigwzigcia roku) latach wg Uchwaly na dzien 30.06.2011 . planu %
prognozy Sejmiku 30.06.2011 r. (9:8)
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Umowy wieloletnie zwigzane z
zapewnieniem ciaglo$ci dzialania | Czestochowskie Biuro
1. | Czestochowskiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych 5610 4140 1470 1470 990,00 67,35 17,65
Geodezji i Terenéw Rolnych w w Czestochowie
Czestochowie
dostep do Internetu (komunikacja) 2010-2012 3510 2 340 1170 1170 690,00 58,97 19,66
prawo do dysponowania 2010-2016 2100 1800 300 300 300,00 100,00 14,29
czgstotliwoscia radiowa (media)
Umowy wieloletnie zwigzane z Slaski Zarzad Melioracji
2. | zapewnieniem cigglosci dzialania | i Urzadzeri Wodnych 3123517 2 866 932 416 676 416 676 207 148,05 49,71 6,63
SZMiUW w Katowicach w Katowicach
wynajem pomieszczen biurowych 2010-2017 3123517 2 866 932 416 676 416 676 207 148,05 49,71 6,63
Umowy wieloletnie zwigzane z
zapewnieniem ciaglosci dzialania . AP,
3. Zarzadu Drég Wojewédzkich w Zarzad Drog Wojewédzkich 35700 30000 0 15 000 5 740,03 38,27 16,08
Katowicach
oplata z tytuhu wywozu odpadow 2009 - 2012 35 700 30 000 0 15 000 5 740,03 38,27 16,08
komunalnych
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka organizacyjna Okres Wykonanie Stopien realizacji
iedzi izacj lizacji (od Laczne wydatkow na umow
Lp Nazwa umowy odpowiedzialna za realizacje realizacji (o naklady laczny we . y y
: lub koordynujaca wykonanie roku - do ; kich | na20llr. | pozmianach dzien - (9:5)
ORI finansowe wszystkic .- Wykonanie
przedsigwziecia roku) latach wg Uchwaly na dzien 30.06.2011 r. lanu %
Sejmiku | 30.06.2011r. P
prognozy (9:8)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Umowy wieloletnie zwigzane z

4, |?apewnieniem cigglodci dzialania | Urzad Marszalkowski 24378902| 13552858| 5728088|  5728088| 232814825 40,64 9,55

" | Urz¢du Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego ' ' '

Wojewddztwa Slaskiego
pokrycie kosztow utrzymania
pomieszczen w budynku przy ul. 2008-2012 11 000 000 4 457 440 2228720 2228720 684 214,91 30,70 6,22
Ligonia
optaty z tytutu ushug
telekomunikacyjnych . 2010-2012 1 042 590 626 485 325 646 315 646 135 206,95 42,83 12,97
$wiadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
optaty z tytutu ushug
telekomunikacyjnych telefonii 2011-2012 357 000 357 000 150 000 160 000 58 415,24 36,51 16,36
komorkowej
wynajem pomieszczen biurowych 2009-2013 11979 312 8111933 3023722 3023722 1450 311,15 47,96 12,11
Umowy wieloletnie zwigzane z

5. | zapewnieniem ciaglo$ci dzialania | Wojewddzki Urzad Pracy 383 341 276 996 107 224 107 224 61 489,21 57,35 16,04
Wojewédzkiego Urzedu Pracy
wynajem pomieszczen biurowych 2010-2013 383341 276 996 107 224 107 224 61 489,21 57,35 16,04
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LIMIT WYDATKOW

Jednostka organizacyjna Okres Wykonanie Stopien realizacji
iedzi izacj lizacji (od Laczne wydatkow na umow
Lp Nazwa umowy odpowiedzialna za realizacje realizacj naklady laczny we . y y
: lub koordynujaca wykonanie roku - do . kich | na20llr. | pozmianach dzien - (9:5)
ORI finansowe wszystkic .- Wykonanie
przedsigwziecia roku) latach wg Uchwaly na dzien 30.06.2011 r. lanu %
Sejmiku | 30.06.2011r. P
prognozy (9:8)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Umowy wieloletnie zwigzane z
zapewnieniem ciaglosci dzialania | Planetarium i Obserwatorium

6. | Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikolaja 12 401 508 9 600 000 1200 000 1 600 000 827 515,62 51,72 6,67
Astronomicznego im. Mikolaja Kopernika w Chorzowie
Kopernika w Chorzowie
wynajem pomieszczen 2009-2016 12 401 508 9 600 000 1200 000 1 600 000 827 515,62 51,72 6,67
Umowy wieloletnie zwigzane z ]

7. | zapewnieniem cigglosci dzialania | Slaski Ogréd Zoologiczny 36 041 700 25 000 000 2 500 000 2 500 000 1255 122,75 50,20 3,48
Slaskiego Ogrodu Zoologicznego
umowa dzierzawy z WPKiW 2008 -2023 36 041 700 25000 000 2500 000 2500 000 1255 122,75 50,20 3,48

UMOWY WIELOLETNIE OGOLEM: 76 370 278 51 330 926 9953458 10 368 458 4 686 153,91 45,20 6,14
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3 STAN ZADLUZENIA WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2011-2020
ORAZ KSZTALTOWANIE SIE WSKAZNIKOW ZADLUZENIA
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Na kwote zadtuzenia ogdtem Wojewodztwa Slaskiego sktadaja si¢ zobowiazania z tytutu
kredytow zaciagnig¢tych w latach 2009-2010 oraz planowanych do zaciagnig¢cia w biezacym
roku budzetowym.
Wojewédztwo Slaskie w latach 2009-2010 zaciagnelo 4 kredyty bankowe, ktérych taczna
wysoko$¢ na dzien 31 grudnia 2010 roku wynosita 173.774.543,77 zl, z czego:
1) z kredytu zaciagnigtego w 2009 roku — do sptaty pozostato 31.999.836 zt do konca
2014 roku,
2) z kredytow zaciagnigtych w 2010 roku — do sptaty pozostato tacznie 141.774.707,77 zk
do konca 2020 roku.
Na dzien 30 czerwca br. sptacono 11.088.740,96 z1, co stanowi 6,38 % kredytow do splaty.

Na 2011 rok tak w WPF jak i w uchwale budzetowej przewidywano przychody z kredytéw
bankowych w wysokosci 180 000 000 zt.

W 1 potroczu br. zwigkszono przychody z tego tytutu o kwotg 145300 089 zl i plan
przychodow budzetu z kredytéw po zmianach na dzien 30 czerwca br. wynosi 325.300.089 zi.

Sumujac kwoty kredytow juz zaciagnietych przez Wojewoddztwo Slaskie wraz z planem na
2011 rok, otrzymuje si¢ kwotg 499.074.633 zl, z ktorej czg$¢ zostanie sptacona w biezacym
roku budzetowym. Przewiduje sig, Ze splata rat zaciagnigtych kredytow w 2011 roku wyniesie
22.177.473 71, co oznacza, ze taczna kwota zadtuzenia z tytulu kredytdéw prognozowana jest
na kwote 476.897.160 zl, przy zatozeniu zaciagnigcia kredytow w pelnej wysokosci

w biezacym roku budzetowym.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewodztwa Slaskiego na lata 2011-2020 po zmianach

dokonanych w I potroczu br. zaklada zaciagnigcie kolejnych kredytow w roku 2012
w wysokosci 43.838.406 zl oraz w roku 2013 w wysokosci 16.000.000 z1.
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Planowanie kredytow w latach 2012-2013 byto podyktowane koniecznos$cia wskazania

zabezpieczenia srodkéw finansowych na realizacj¢ przedsigwzi¢¢ majatkowych w tych latach.

Wydatki te nie maja bowiem pokrycia w szacowanych dochodach wlasnych budzetu

Wojewodztwa Slaskiego.

Zestawienie kredytow zaciagnigtych przez Wojewoddztwo oraz planowanych do zaciagnigcia

w biezacym roku budzetowym i latach przysztych wraz z wykazem zadan do sfinansowania

kredytem oraz pozostatej do sptaty po 30 czerwca 2011 roku kwoty zadluzenia przedstawia

tabela 5.

Tabela 5
WARTOSC KREDYTOW WOJEWODZTWA SLASKIEGO W LATACH 2009 — 2013
WG STANU NA DZIEN 30.06.2011 R.
w 7zt
WARTOSC KREDYTU
Okres Plan na 2011
Lp. Nazwa zadania kredytowani a Prognoza na | Prognoza na
2009 r. 2010 . r. po
a . 2012 r. 2013 r.
zmianach
Laczna kwota kredytéw, w tym: 39999 836 141774 708 325300089 | 43838406| 16000000
1 Nab}{me akcji Gornoslaskiego Towarzystwa 2009-2014 27 999 836 ) ) ) )
Lotniczego SA
Stadion Slqski w Chorzowie - ,,Zadaszenie
2. | Widowni oraz niezbedna infrastruktura 2009-2020 | 12000000|  88067020| 222022028 - -
techniczna Stadionu Slaskiego w
Chorzowie”
3 Zac_ianlg mvyestycyjne na drogach 2010-2020 i 42 385 125 ) i i
wojewodzkich
. | Muzeum Slaskic - "Budowa nowej siedziby |- 5514 5550 - 536930  39488341| 26151594 1000000
Muzeum Slaskiego w Katowicach
5. | Filharmonia Slaska - ,Rozbudowa 2010-2020 . 282019 5637720| 1664331 :
Filharmonii Slaskiej w Katowicach
Nabycie akcji Wojewodzkiego Parku
6. | Kultury i Wypoczynku SA oraz 2010-2020 - 10 000 000 - - -
Gornoslaskiego Towarzystwa Lotniczego SA
Gornoslaski park Etnograficzny w
Chorzowie - ,,Budowa obiektu
7. | wielofunkcyjnego (szkoleniowo- 2010-2020 - 503 613 - - -
ekspozycyjnego) na terenie Gornoslaskiego
Parku Etnograficznego w Chorzowie”
,Dostawa Elektrycznych Zespotow
8. | Trakcyjnych do wykonywania pasazerskich 2011-2020 - - 57 152 000 - -
przewozow regionalnych”
,,Adaptacja budynku Teatru Slaskiego tzw.
9. Malarni i zaplecza magazynowo- 2011-2020 ) ) 1000 000 ) )

warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i
turystycznych”
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Lp.

Nazwa zadania

Okres
kredytowani
a

WARTOSC KREDYTU

2009 r.

2010rr.

Plan na 2011
r. po
zmianach

Prognoza na
2012r.

Prognoza na
2013r.

10.

Zespot piesni i Tanca "Slask" w Koszecinie -
"Rewitalizacja Zespotu patacowo-parkowego
w Koszecinie w ramach tworzenia Slqskiego
Centrum Edukacji Regionalnej - 11 i 111 etap"

2012-2020

1063 222

11.

Biblioteka Slaska w Katowicach - "Slaska
Internetowa Biblioteka Zbiorow
Zabytkowych"

2012-2020

743 169

12.

"Modernizacja i rozbudowa pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego w zakresie
Bloku Operacyjnego i Centralnej
Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego
Wojewddzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
im dr J.Daaba w Piekarach Slaskich"

2012-2020

13 616 090

13.

Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy w
Jaworzu - "Przebudowa budynku Zamek w
Jaworzu po pozarze"

2012-2020

600 000

14.

Budowa Drogi Gtéwnej Potudniowej na
odcinku od DW 933 - ul. Pszczynskiej w
Jastrzgbiu Zdroju do wezta autostrady Al w
Mszanie

2013-2020

15000 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojewodztwa Slaskiego na lata  2011-2020
po wprowadzeniu nowych kredytoéw przewiduje zabezpieczenie $rodkow finansowych
zardbwno na splat¢ kapitatu, jak i odsetek od wszystkich wymienionych wyzej kredytow w

calym okresie kredytowania — a wigc do 2020 roku.

Zaciaganie kolejnych zobowiazan z tego tytulu powoduje wzrost poziomu zadluzenia,
konieczno$¢ angazowania coraz wigkszych dochodow $rodkow wiasnych budzetu
Wojewodztwa Slaskiego na splate rat kapitatowych oraz odsetek w latach nastepnych.

Wydatki biezace na obsluge dlugu zostaly obliczone na podstawie analiz wskaznikow
rynkowych oraz opinii ekspertow 1 instytucji finansowych na temat ksztaltowania si¢ stopy
WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytow Wojewodztwa Slaskiego zawiera rowniez
szerszy okoto 0,5 - 1 % margines bezpieczenstwa zwiazany z sytuacja makroekonomiczng
w Europie, sytuacja kraju 1 ewentualna niepewnoscia dotyczaca rozliczen migdzybankowych

w nadchodzacych latach.
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Tabela 6

WSKAZNIKI ZADEUZENIA WOJEWODZTWA SLASKIEGO
WG STANU NA DZIEN 30.06.2011 R.

Wyszczegélnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wskazniki dotyczace progéw zadluzenia (z art. 169 i 170 ufp z 2005 r.)

Planowana taczna kwota sptaty
zobowiazan/dochody ogotem - 3,18% | 7,30%| 7,21%| 7.61%| 8,79%| 882%| 8,45%| 8,04%| 7,65%| 7,61%
max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)

Zadluzenie/dochody ogétem - max

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
60% (z art. 170 ufp z 2005 1.) 33,90% | 35,43% | 31,09% | 28,06% | 31,00% | 25,60% | 19,03% | 12,61% | 6,27% | 0,00%

Wskazniki dotyczace progéw zadluzenia (z art. 169 i 170 ufp z 2005 r.) liczone w stosunku do dochodéw wiasnych i subwencji

Planowana taczna kwota sptaty
zobowiazan/(dochody
wlasne+subwencja) - max 15% (z
art. 169 ufp z 2005 .)

4,42% | 11,29% | 11,76% | 11,53% | 10,04%| 9,68%| 9,27% | 8,81%| 8,38%| 8,33%

Zadhuzenie/(dochody
wlasne+subwencja) - max 60% (z | 47,19% | 54,84% | 50,68% | 42,50% | 35,42% | 28,10% | 20,88% | 13,82%| 6,87%| 0,00%
art. 170 ufp z 2005 r.)

Indywidualny wskaznik splaty zadluzenia (z art. 243 ufp z 2009 r.)

Planowany wskaznik sptaty

zobowiazah (z art.243 ufp) 0,0318| 0,0730| 0,0721| 0,0761| 0,0879| 0,0882| 0,0845| 0,0804| 0,0765| 0,0761

Maksymalny dopuszczalny

wskaznik splaty (z art. 243 ufp) 0,1472| 0,1168( 0,1934| 0,2384| 0,2911]| 0,2990( 0,3023| 0,3122| 0,3007| 0,2976

Do konca 2013 roku obowiazuja wskazniki dotyczace progdéw zadtuzenia z ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), w zwiazku
z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzajace ustawg
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).
Przypadajace do sptaty w latach 2011-2013 taczne kwoty rat kredytow wraz z naleznymi
odsetkami oraz potencjalne sptaty porgczen nie przekraczaja 15% prognozowanych na dany
rok dochodéw budzetowych ogdétem, co oznacza, ze nie zostanie przekroczony prog
okreslony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
Na koniec kazdego roku zadtluzenie nie przekracza 60% prognozowanych na dany rok
dochodéw budzetowych ogoétem, a wigc miesci si¢ w ustawowym progu okreslonym
w art. 170 ust 1 tej ustawy.
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Stosujac metode ostroznosciowa, polegajaca na obliczeniu progow zadluzenia w relacji do
dochodéw wiasnych powigkszonych o subwencje ogoélna, rdwniez nie zostang naruszone
wskazniki ustawowe.

W latach 2011-2020 zachowana zostanie takze relacja, o ktorej mowa w art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), czyli
stosunek tacznej kwoty przypadajacych w danym roku budzetowym sptat rat kredytow
1 pozyczek wraz z naleznymi w danym roku odsetkami, a takze potencjalnych sptat kwot
wynikajacych z udzielonych porgczen oraz gwarancji do planowanych dochodow ogoétem
budzetu, ktéry nie moze przekroczy¢ S$redniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich
trzech lat relacji jej dochoddéw biezacych powigkszonych o dochody ze sprzedazy majatku
oraz pomniejszonych o wydatki biezace, do dochodéow ogoélem budzetu. Relacja
ta obowiazuje wprawdzie dopiero od 1 stycznia 2014 roku, niemniej zostata juz obliczona dla

lat 2011-2013.

Z przedstawionej Informacji o ksztaltowaniu si¢ Wieloletniej Prognozy Finansowe;j
Wojewoédztwa Slaskiego na lata 2011-2020 wynika, ze stopien realizacji WPF w 2011 roku

1 zmiany dokonane w latach nastepnych nie wskazuja na zagrozenie realnosci Prognozy.

Za Zarzad
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