
Aneks nr 3 do Umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

zawarty w dniu ……………………. 2026 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1. ……………….......................………………………………………

2. ……………….......................………………………………………

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

a Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. 
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS, 
pod numerem KRS 0000027572, numer NIP: 639-000-18-83, 
wysokość kapitału zakładowego 93 000 zł, z siedzibą w Raciborzu, 
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inwestorem Zastępczym”.

z siedzibą ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

reprezentowanym przez Pana Michała Szczukę – Prezesa Zarządu

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 
12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu 
e-Faktur (Dz.U. 2025 poz. 1815 z dnia 18 grudnia 2025 r.) oraz 
§ 14 ust. 1 i § 14 ust. 3 lit. c Umowy nr 5028/IP/2023 z dnia 
29 grudnia 2023 r.  

dotyczący zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 
2023 r.

Osoby nadzorujące realizację 
umowy ze strony Województwa

Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji 

Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania oraz wystąpienie 
robót zamiennych i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach oraz posiadanej 
dokumentacji projektowej, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującej 
umowy, polegających na zmianie terminu jej obowiązywania.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:
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§ 1

Zmianie ulega § 4 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Terminy realizacji: przez cały okres wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 
do 30 września 2026 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca: 

1. Opracuje Opinię Techniczną dotyczącą stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej 
w internacie – w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Dokona aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego kosztorysów inwestorskich – w terminie 
do 31 stycznia 2024 r. 

3. Przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację przetargową (zgodnie z wymogami ustawy 
z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o czym mowa w § 2, ust. 1, pkt 3) 
na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót – w terminie 14 dni od dnia 
przekazania Wykonawcy przez Zmawiającego zaktualizowanej dokumentacji projektowej. 

4. Przygotuje i przeprowadzi czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji i przekazaniem 
inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający (przy udziale 
zarządcy/użytkownika obiektu – SOSWNiS w Raciborzu), w tym dokona weryfikacji i sprawdzenia 
dokumentacji powykonawczej, o czym mowa w § 1, ust. 3, pkt 5), w terminie do 21 dni roboczych 
od dnia dokonania przez wykonawcę robót zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości 
do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

5. Będzie czynnie uczestniczyć w przygotowaniu przez wykonawcę robót budowlanych stosownych 
zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz doręczenie tych 
zawiadomień wraz z kompletną dokumentacją do właściwych organów, tj. do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
(t. j. Dz. U z 2026 r. poz. 524 z poźn. zm.).”. 

§ 2

1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31 lipca 2026 r.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. nie ulegają zmianie.

3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA
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