
Aneks nr 2 do  
Umowy nr 2007/IR/2021 z dnia 12  maja 2021 r.   

zawarty w dniu ….........................  2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez
Zarząd Województwa 
Śląskiego w osobach

1………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………..

 
z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a Color-Sport  Adam Wilk
ul. Warszawska 299
43-155 BIERUŃ
NIP : 6462404918
Regon : 277604909

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: Adama Wilka - właściciela
……………………………………………………………………………...

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: 
Marcina Wieczorka-Prezesa Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt , 2, 3, 4 i 5  ust. Pzp,  ustawy  z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj.
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ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

dotyczący Zaprojektowania,  wykonania,  dostawy i  montażu stałej   ekspozycji
zewnętrznej „Eppur si muove” w ramach zadania pn. „Planetarium
–  Śląski  Park  Nauki.  Modernizacja   i  rozbudowa  Planetarium
Śląskiego w Chorzowie”

osoby odpowiedzialne za 
realizację umowy ze 
strony Województwa

                           Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

Mając  na  uwadze  fakt,  iż  Pan  Waldemar  Kosiorowski  i  Pan  Adam  Wilk,  wspólnicy  spółki
cywilnej pod nazwą ,,Color -Sport" s.c., będącej stroną umowy nr 2007/IR/2021 z 12 maja 2021
r., dotyczącej ,,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż ekspozycji zewnętrznej ,,Eppur
si muove" w ramach zadania p.n. ,,Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa
Planetarium Śląskiego w Chorzowie", uchwałą nr 1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. rozwiązali
tą spółkę, a następnie umową przelewu wierzytelności z 31 stycznia 2022 r. Pan Adam Wilk,
spełniający przesłanki określone w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, by
być samodzielnym wykonawcą zadania przejął wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
nr 2007/IR/2021 z 12 maja 2021 r.

Zawiera się aneks nr 2 do tejże umowy pomiędzy Panem Adamem Wilkiem, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Color-Sport Adam Wilk z siedzibą ul. Warszawska 299,

43-155 Bieruń, (NIP 646-240-49-18, REGON 277604909), a Województwem Śląskim, 
o następującej treści:

§ 1
Strony postanowiły zmienić treść paragrafu 1 Umowy, w którym dodaje się punkt 4:

„4.  Rozszerza  się  zakres  obowiązków  Wykonawcy  o  wykonanie  podbudowy  warstwowej
(wzmocnienie podłoża) na obszarze 280 m2  pod ekspozycję zewnętrzną „Eppur si  muove”
zgodnie z przedstawionym kosztorysem.” 

§ 2
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wraz z wykonaniem podbudowy pod ekspozycję
(tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie
testy  oraz  uzyska  wszelkie  niezbędne  do  rozpoczęcia  użytkowania  przedmiotu  zamówienia
atesty i zezwolenia) -  w terminie do  06.06.2022 r.”

§ 3
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 20 maja 2022 r.  Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż 
przedmiotu umowy”. 

§ 4
Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść: 

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się 
najpóźniej do dnia  06.06.2022 r.”

§ 5
Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 1 umowy i nadać mu następującą treść: 
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„1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączną cenę w wysokości 806.591,26 
złotych brutto (słownie: osiemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100 ) 
w tym cena netto 655.765,25 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt pięć złotych 25/100).” 

§ 6
 Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 1 ppkt c) umowy i nadać mu następującą treść:

„1.c) pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po przeprowadzeniu testów 
poprawnego działania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentem – odbiór ekspozycji 
zewnętrznej „Eppur si muove”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.”

§ 7
 Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 3 umowy i nadać mu następującą treść:

„3. Wynagrodzenie w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy mbank
nr  30 1140 2004 0000 3902 6044 3024 w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
protokołami odbioru i kompletnymi dokumentami odbiorowymi. Strony zgodnie przyjmują, że za 
datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią faktury.
Płatność będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o której 
mowa w art. 108a – 108d Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020 poz.106 z późn. 
zm.).”

§8
1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Zmiany  zawarte  w  niniejszym aneksie  wchodzą  w  życie  z  dniem zawarcia  niniejszego

aneksu z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2022 r.
3. Aneks  z  chwilą  zawarcia  staje  się  integralną  częścią  umowy  nr  2007/IR/2021  z  dnia

12.05.2021 r. 
4. Niniejszy  aneks  został  sporządzony  w  pięciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  cztery

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
5. Załącznikiem do niniejszego aneksu jest  Kosztorys na kwotę 74 741,26 zł brutto (słownie:

siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 26/100)  na wykonanie
podbudowy.

             ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:
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