Zatgcznik nr 2 do
uchwaty nr 385/405/V1/2023
Zarzadu Wojewodztwa Slgskiego
z dnia 1.03.2023r.
Harmonogram rzeczowo — finansowy w zakresie opracowania Programu prac urzadzeniowo-rolnych
dla Gminy Koziegtowy — obszar wiejski obejmujgcy Etap | o pow. 13 289 ha oraz Etap |l obejmujgcy obreby:
Cynkéw, Gniazdow-Mzyki, Koziegtowki, Kuznica Nowa, Lgota Gorna, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie,
Markowice, Mitos¢, Oczko, Postep, Rzeniszow, Siedlec Duzy, Siedlec Maly, Wojstawice o pow. 8 683 ha,
przez Czestochowskie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych w Czestochowie

Etap Tres¢ zadania Termin realizaciji

| 1. Nawigzanie wspotpracy z urzedem gminy i sotectwami.
2. Pozyskanie danych Zrédtowych i inne prace przygotowawcze:
- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urzgdzeniowo—rolnych
w zakresie danych:
- ewidencji gruntéw,
- planu zagospodarowania przestrzennego, do
- granicy rolno-lesnej, 30.06.2023 1.
- zasobo6w, wydobycia zt6z i kopalin naturalnych
- spisu rolnego,
- urzedu statystycznego,
- ciekéw i melioracji wodnych,
- innych istniejgcych opracowan.

Il 1. Inwentaryzacja stanu istniejacego:
mwentaryzaCJa terenowa w zakresie:
lasow,
- terendw zdewastowanych i zaniedbanych,
- zadrzewien i zakrzewien, do
- drdg, 01.12.2023r.
- rowéw,
terenéw podmoktych i oczek wodnych
- Wykonanle dokumentacji fotograficznej.

Koszt realizacji Programu prac urzgdzeniowo-rolnych dla Gminy Koziegtowy — obszar wiejski
obejmujacy Etap | o pow. 13 289 ha oraz Etap Il obejmujacy obreby: Cynkéw, Gniazdéw-
Mzyki, Koziegtéwki, KuZnica Nowa, Lgota Gérna, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, 176 540 zt
Markowice, Mito$¢, Oczko, Postep, Rzeniszéw, Siedlec Duzy, Siedlec Maly, Wojstawice
0 pow. 8 683 ha




