
Załącznik nr 7 do Uchwały nr 531/408/VI/2023         

                                                                    Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2023 r.

ANEKS 1

z dnia .................... 2023 r.

do  Porozumienia  nr  103/TD/2021  z dnia  22.11.2021 r.  w sprawie powierzenia  Powiatowi  Częstochowskiemu
prowadzenia zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa)
z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów"

Na  podstawie  art. 19 ust. 4 ustawy  z dnia  21 marca  1985 r.  o drogach  publicznych  (Dz.U.  z 2022 r.  poz. 1693  z późn.
zmianami)

pomiędzy :

Województwem  Śląskim,  z siedzibą  w Katowicach  przy  ul.  Ligonia  46 reprezentowanym  przez  Zarząd  Województwa
Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:
................................. .............................
................................. .............................
a
Powiatem Częstochowskim,  z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9  reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu,  który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach:
................................. ..............................
................................. ..............................

zostaje zawarty aneks nr 1 do porozumienia o następującej treści:

§ 1. 

Na podstawie §  2 ust. 7 i § 12 ust. 2 Porozumienia nr 103/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. strony postanawiają zmienić:

1. §  1 ust. 8 na  następujący:  "8.  Powiat  Częstochowski  niezwłocznie  poinformuje  Departament Transportu  i Drogownictwa
Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię pozwolenia
(zgłoszenia) wraz z załącznikami  do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach."

2. § 2 ust. 1 na następujący: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 455.940 zł (czterysta
pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3."

3. §  2 ust. 2  na  następujący:  "2. Powiat  Częstochowski  uczestniczy  w kosztach  realizacji  zadania  w wysokości  100%
ostatecznego  kosztu  projektu  oraz  50 %  ostatecznego  kosztu  budowy  sygnalizacji  świetlnej,  tj.:  275.940 zł  (dwieście
siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) w 2023 r."

4. § 3 ust. 1 na  następujący:  "1. Zarząd Województwa Śląskiego  przekaże Powiatowi  Częstochowskiemu środki  finansowe
dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 15 grudnia danego roku
budżetowego na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) I transza w 2023 r. w wysokości do 95.940 zł (dotyczy dokumentacji  projektowej) w całości ze środków stanowiących

pomoc Powiatu Częstochowskiego dla Województwa Śląskiego,

2) II  transza  w 2023 r.  w wysokości  do  360.000 zł  (dotyczy  robót  budowlanych)  ze  środków  własnych  Województwa

Śląskiego i środków stanowiących pomoc Powiatu Częstochowskiego dla Województwa Śląskiego."

5. §  4 ust. 6  na  następujący:  "6. W przypadku  zaistnienia  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  niedotrzymanie  terminu
zakończenia  rzeczowej  realizacji  zadania  określonego  w § 1 ust. 9  porozumienia  Powiat  Częstochowski  niezwłocznie
powiadomi Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych."
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§ 2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. 

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie Powiat Częstochowski
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