

Załącznik do aneksu nr 2 do umowy dotacji 1176/ZD/2016 z dnia 09.05.2016 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pn.: "Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach"

2017 rok, 2018 rok, 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie - elementy rozliczenia	Planowana wartość brutto	Planowane terminy		Źródła finansowania		
			rozpoczęcia	zakończenia	środki budżetu państwa	własny własny JST, w tym:	
						środki Szpitala	środki z budżetu Województwa Śląskiego
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" GCR ogółem, w tym:	31 190 431,49	2017 r.	2019 r.	14 745 057,00	624 015,50	15 821 358,99
1.	Projekt budowlany	1 412 466,56	2017 r.	2017 r.	0,00	0,00	1 412 466,56
2.	Roboty budowlane	14 475 878,46	2017 r.	2019 r.	7 645 537,20	17 839,33	6 812 501,60
3.	Instalacje wewnętrzne	8 081 975,00	2017 r.	2019 r.	4 141 602,50	0,00	3 940 372,50
4.	Sieci zewnętrzne	752 500,00	2017 r.	2018 r.	376 250,00	0,00	376 250,00
5.	Wyposażenie obiektu w urządzenia i sprzęt	5 279 787,69	2018 r.	2019 r.	2 234 428,00	206 185,46	2 839 174,56
6.	Urządzenie terenu	624 478,60	2018 r.	2019 r.	347 239,30	0,00	277 239,30
7.	Nadzór autorski i inwestorski, w tym:	563 345,18	2017 r.	2019 r.	0,00	399 990,71	163 354,47
	nadzór autorski	212 795,18	2017 r.	2019 r.	0,00	147 505,73	65 289,45
	nadzór inwestorski	350 550,00	2017 r.	2019 r.	0,00	252 484,98	98 065,02

2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie - elementy rozliczenia	Planowana wartość brutto	Planowane terminy		Źródła finansowania		
			rozpoczęcia	zakończenia	środki budżetu państwa	własny własny JST, w tym:	
						środki Szpitala	środki z budżetu Województwa Śląskiego
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" GCR w 2017 roku ogółem, w tym:	8 690 190,08	2017 r.	2019 r.	3 735 000,00	116 057,07	4 839 133,01
1.	Projekt budowlany	1 412 466,56	2017 r.	2017 r.	0,00	0,00	1 412 466,56
2.	Roboty budowlane	7 001 811,00	2017 r.	2019 r.	3 672 500,00	0,00	3 329 311,00
3.	Instalacje wewnętrzne	50 000,00	2017 r.	2019 r.	25 000,00	0,00	25 000,00
4.	Sieci zewnętrzne	75 000,00	2017 r.	2018 r.	37 500,00	0,00	37 500,00
5.	Wyposażenie obiektu w urządzenia i sprzęt	0,00	2018 r.	2019 r.	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenie terenu	0,00	2018 r.	2019 r.	0,00	0,00	0,00
7.	Nadzór autorski i inwestorski, w tym:	150 912,52	2017 r.	2019 r.	0,00	116 057,07	34 855,45
	nadzór autorski	53 198,80	2017 r.	2019 r.	0,00	53 198,80	0,00
	nadzór inwestorski	97 713,72	2017 r.	2019 r.	0,00	62 858,27	34 855,45

2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie - elementy rozliczenia	Planowana wartość brutto	Planowane terminy		Źródła finansowania		
			rozpoczęcia	zakończenia	środki budżetu państwa	własny własny JST, w tym:	
						środki Szpitala	środki z budżetu Województwa Śląskiego
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" GCR w 2018 roku ogółem, w tym:	19 630 719,41	2017 r.	2019 r.	9 801 468,00	194 944,43	9 634 306,98
1.	Projekt budowlany	0,00	2017 r.	2017 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Roboty budowlane	7 241 136,13	2017 r.	2019 r.	3 740 106,20	17 839,33	3 483 190,60
3.	Instalacje wewnętrzne	7 830 745,00	2017 r.	2019 r.	3 915 372,50	0,00	3 915 372,50
4.	Sieci zewnętrzne	677 500,00	2017 r.	2018 r.	338 750,00	0,00	338 750,00
5.	Wyposażenie obiektu w urządzenia i sprzęt	3 060 292,51	2018 r.	2019 r.	1 530 000,00	39 036,95	1 491 255,56
6.	Urządzenie terenu	554 478,60	2018 r.	2019 r.	277 239,30	0,00	277 239,30
7.	Nadzór autorski i inwestorski, w tym:	266 567,17	2017 r.	2019 r.	0,00	138 068,15	128 499,02
	nadzór autorski	130 578,89	2017 r.	2019 r.	0,00	65 289,44	65 289,45
	nadzór inwestorski	135 988,28	2017 r.	2019 r.	0,00	72 778,71	63 209,57

2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie - elementy rozliczenia	Planowana wartość brutto	Planowane terminy		Źródła finansowania		
			rozpoczęcia	zakończenia	środki budżetu państwa	własny własny JST, w tym:	
						środki Szpitala	środki z budżetu Województwa Śląskiego
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" GCR w 2019 roku ogółem, w tym:	2 869 522,00	2017 r.	2019 r.	1 208 589,00	313 014,00	1 347 919,00
1.	Projekt budowlany	0,00	2017 r.	2017 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Roboty budowlane	232 931,00	2017 r.	2019 r.	232 931,00	0,00	0,00
3.	Instalacje wewnętrzne	201 230,00	2017 r.	2019 r.	201 230,00	0,00	0,00
4.	Sieci zewnętrzne	0,00	2017 r.	2018 r.	0,00	0,00	0,00
5.	Wyposażenie obiektu w urządzenia i sprzęt	2 219 495,51	2018 r.	2019 r.	704 428,00	167 148,51	1 347 919,00
6.	Urządzenie terenu	70 000,00	2018 r.	2019 r.	70 000,00	0,00	0,00
7.	Nadzór autorski i inwestorski, w tym:	145 865,49	2017 r.	2019 r.	0,00	145 865,49	0,00
	nadzór autorski	29 017,49	2017 r.	2019 r.	0,00	29 017,49	0,00
	nadzór inwestorski	116 848,00	2017 r.	2019 r.	0,00	116 848,00	0,00

Główny Zarząd Opieki Zdrowotnej
"REPTY"
Główny Zarząd Centrum Rehabilitacji
im. Gen. Jerzego Ziętka
42-604 Tarnowskie Góry 4, ul. Śniadeckiego 1
tel. 32 390-14-14, fax 32 285-41-23

data.....
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
w Tarnowskich Górach
podpis dyrektora podmiotu leczniczego
dr. med. Krystian Oleszczyk