

P. G. G. 6/2019
25.02.2019

Załącznik nr 1
do umowy nr.....

Beneficjent

Program rzeczowo-finansowy na rok 2019 na realizację zadania:

pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielesku-Białej”.

Poz.	Wykaz robót budowlanych*/usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/
		Ogółem	Środki własne instytucji/inne	Środki budżetu Województwa Śląskiego	
1.	Prace budowlane dotyczące przebudowy muru oporowego Zamku Książąt Sulkowskich Muzeum Historycznego w Bielesku-Białej zgodnie z aktualnym kosztorysem ofertowym i protokołem konieczności nr 1	429 232,00	0,00	429 232,-	V.2019 r.
2.	Prace budowlane dotyczące przebudowy muru oporowego Zamku Książąt Sulkowskich Muzeum Historycznego w Bielesku-Białej - zgodnie z protokołem konieczności nr 2	167 740,00	0,00	167 740,-	V.2019 r.
3.	Prace budowlane dotyczące rewitalizacji otoczenia budynku oporowego Zamku Książąt Sulkowskich Muzeum Historycznego w Bielesku-Białej -I etap	1 050 359,00	0,00	1 050 359,-	XII.2019 r.
4.	Nadzór architektoniczny autora projektu budowlanego	6 642,00	0,00	6 642,-	XII.2019 r.
5.	Nadzór inspektora nadzoru branża budowlana	15 456,00	0,00	15 456,-	XII.2019 r.
6.	Nadzór inspektora nadzoru branża elektryczna	1 923,00	0,00	1 923,-	XII.2019 r.
	Ogółem :	1 671 352,00		1 671 352,00	

* zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 26.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

Główna Księgowaa:

Podpis Beneficjenta:

