



Województwo  
Śląskie



**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921

Katowice, 11 kwietnia 2019 r.  
ZD-N.9024.1.58.2019  
ZD-NiP.ZD-00100/19

Pan  
Michał Gramatyka  
Radny Województwa Śląskiego

*Szanowny Panie Radny*

**Dot. interpelacji INT.6.0003.0053/19**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stanu realizacji projektu pn.: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna „eCareMed” – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, informuję, że:

WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dariusz Starzycki

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 287

dariusz.starzycki@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

1. Zgodnie z przekazaną informacją przez Lidera projektu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, od 1 grudnia 2018 r. prowadzono wewnętrzne działania wyjaśniające zmierzające do ustalenia szczegółów technicznych realizacji projektu oraz warunków zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu. W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono m.in., że w toku prac nad przedmiotowym projektem poprzednia Dyrekcja Szpitala nie powołała Zespołu Roboczego ani Kierownika Projektu. Szpital wskazuje również na brak źródła finansowania wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za realizację zadań Lidera projektu.

2. Począwszy od grudnia 2018 r. trwały analizy mające na celu wypracowanie optymalnego sposobu zarządzania platformą i modelu jej finansowania w okresie trwałości. Zorganizowano szereg spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli Lidera, Partnerów Konsorcjum, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydziałem koordynującym wspomniane prace jest Wydział Projektów Własnych, który współpracuje z innymi komórkami Urzędu, w tym Wydziałem Rozwoju Regionalnego, Wydziałem Organizacyjnym oraz Dyrekcją i pracownikami Referatu Nadzoru Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Ww. działania wynikały z § 5 Umowy Konsorcjum z dnia 20 grudnia 2017 r.

3. Obecnie analizowane są inne warianty realizacji projektu w celu minimalizacji ryzyka związanego z nieuregulowanym w obowiązującym porządku prawnym statusem regionalnych platform medycznych oraz potencjalnym dublowaniem funkcjonalności z wdrażaną na poziomie ogólnopolskim Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Rozważana jest możliwość przygotowania do realizacji projektów dziewięciu podmiotów leczniczych wchodzących w skład Konsorcjum, które zawierałyby założenia funkcjonalne przewidziane w eCareMed.

Otrzymują: Adresat,  
kopia a/a

*Z Powinno*  
WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Dariusz Starzycki