



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921

Katowice, 24 kwietnia 2019 r.
KT-RD.0003.6.2019.JAB
KT-RD.KW-00567/19

Pan
Stanisław Gmitruk
Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego.

Stanisław Gmitruk

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Michał Woś

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 389

michal.wos@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

W odpowiedzi na interpelację nr INT.6.0003.0058/19 z dnia 15.04.2019 r. dotyczącą przebudowy, modernizacji i generalnych remontów drogi wojewódzkiej 786 w subregionie północnym (częstochowskim) województwa śląskiego, po uzyskaniu informacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, poniżej przedstawiam informację dla poszczególnych zadań wymienionych w ww. interpelacji:

1. „Wykonanie korekty geometrii skrzyżowania DW786 z drogą gminną ul. Starowiejską w Jaskrowie” - zadanie realizowane jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”, umowę dla zadania podpisano w dniu 6.06.2018 r., z terminem zakończenia na dzień 28.06.2019 r. Zaawansowanie prac w ramach zadania wynosi obecnie ok. 90%,

2. dla zadania pn. „Przebudowa tuku w ciągu DW 786 w miejscowości Mstów” umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 25.10.2018 r., z terminem zakończenia na dzień 30.10.2019 r. Zaawansowanie prac w ramach zadania wynosi obecnie ok. 60%,

3. dla zadania pn. „Poprawa odwodnienia korpusu drogowego DW786 na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mstów” umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 14.11.2018 r., z terminem zakończenia na dzień 30.10.2019 r. Zaawansowanie prac w ramach zadania wynosi obecnie ok. 30%,

4. dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej planowane jest na drugi kwartał 2019 r. W pierwszej kolejności do realizacji w latach 2019-2021 zaplanowano przebudowę skrzyżowania DW786 z DW793 w miejscowości Święta Anna. Realizacja pozostałej części ww. zadania będzie możliwa po zabezpieczeniu w budżecie Województwa Śląskiego środków finansowych,

5. odnośnie opracowania dokumentacji dla przebudowy DW 786 na odcinku od granicy m. Częstochowa do m. Święta Anna na chwilę obecną nie są prowadzone prace związane z realizacją tego zadania. Jest to spowodowane koniecznością zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, rosnącymi kosztami realizacji zadań drogowych oraz tym, iż Województwo Śląskie ponosi bardzo znaczące koszty wynikające z obowiązku płatności odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę i przebudowę dróg wojewódzkich.

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a

2 powiązanie
CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Michał Woś