

Program rzeczowo-finansowy na rok 2020 na realizację zadania:

pn. Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego

Poz.	Elementy, rodzaje robót, kod CPV	Koszt realizacji			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/
		Ogółem	Środki MKiDN	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	
1.	Dokumentacja techniczna i nadzór autorski 7100000-8, 71321000-4, 71248800-8	15 498,00	0,00	15 498,00	30.11.2020
2.	Roboty budowlane i instalacyjne 4500000-7, 45310000-3, 45312200-9, 45312100-8, 45311000-0	1 533 422,84	340 000,00	1 193 422,84	30.11.2020
2.1	Kwota VAT od poz. nr 2	352 687,26	0,00	352 687,26	30.11.2020
3.	Inspektor nadzoru inwestorskiego 7100000-8, 71520000-9	20 577,90	0,00	20 577,90	30.11.2020
x	Ogółem koszt realizacji :	1 922 186,00	340 000,00	1 582 186,00	0,00

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie

Główna Księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

Podpis Beneficjenta:

DYREKTOR
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

dr Artur Medaliniński