



INWESTOR: Park Śląski im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

AKTUALIZACJA: 30.01.2026 r.

NR PROJE KTU	NAZWA ZADANIA I SZCZEGÓŁOWY OPIS	PROPOZYCJA ZMIAN	CZAS REALIZACJI mcy	2018r				2019r				2020r				2021r				2022r				2023r				2024r				2025r				2026r				2027r							
				I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw								
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10				11				12				13				14							
1	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH	44 648 798,33 zł	97					2 880 602,48 zł				3 156 507,48 zł				842 580,86 zł				834 740,90 zł				2 860 082,86 zł				746 781,59 zł				16 675 904,04 zł				15 577 314,37 zł				1 074 283,73 zł							
2	UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNEJ	8 500 000,00 zł	94					408 612,14 zł				1 104 714,21 zł				2 862 786,35 zł				5 046,13 zł				574 750,36 zł				1 397 201,48 zł				491 882,60 zł				1 655 006,73 zł											
3	BUDOWA ZAJEZDNI I BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU EKOLOGICZNEGO	9 500 000,00 zł	45																									456 000,00 zł								9 044 000,00 zł											
4	REWITALIZACJA OTOCZENIA HALI WYSTAW KAPELUSZ	2 804 374,74 zł	44					900,00 zł								2 145 156,67 zł				163 136,57 zł				495 181,50 zł																							
5	INWENTARYZACJA, REWITALIZACJA I PIELEGNACJA TERENÓW ZIELENI PARKU.	3 100 000,00 zł	86									124 434,80 zł				215 282,60 zł				27 200,00 zł				2 200,00 zł				322 016,53 zł				282 097,87 zł				1 745 885,60 zł				380 882,70 zł							
6	MODERNIZACJA KANAŁU REGATOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM	13 884 442,02 zł	64													2 836,34 zł								9 560 630,98 zł				3 253 164,19 zł				1 067 810,51 zł															
7	REWITALIZACJA ROSARIUM	6 000 000,00 zł	94					75 068,95 zł								2 000,00 zł																								5 922 931,05 zł							
8	BUDOWA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1 002 897,29 zł	60																					652 897,29 zł																350 000,00 zł							
9	REMONT I KONSERWACJA RZEŻB W PARKU	2 500 000,00 zł	93					168 744,04 zł				79 629,51 zł				370 709,00 zł				359 654,79 zł				267 510,00 zł				214 164,00 zł				160 000,00 zł				879 588,66 zł											
10	MODERNIZACJA ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO	22 901 628,11 zł	43									180,00 zł				3 449 092,19 zł				13 160 584,95 zł				6 252 359,68 zł				39 411,29 zł																			
11	BUDOWA PARKU WIELU POKOLEŃ	14 054 390,89 zł	85									379 739,95 zł				212 460,00 zł				7 212 783,63 zł				2 866 209,90 zł				383 197,41 zł								2 700 000,00 zł				300 000,00 zł							
12	KOMPLEKSOWY REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTÓW: DUŻY KRĄG TANECZNY, TRZY MAŁE KRĘGI TANECZNE, ŚWIĄTYNIA DUMANIA, ŁĄBĘDZIARNIA	8 964 589,57 zł	54									9 462,39 zł				6 104 005,48 zł				2 390 561,92 zł								460 559,78 zł																			
13	BUDOWA OGRODU JAPONSKIEGO	8 979 175,23 zł	56									4 205 965,10 zł				4 608 206,78 zł								123 013,35 zł				42 000,00 zł																			
14	ARANŻACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (MEBLE PARKOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, TOALETY PUBLICZNE)	4 000 000,00 zł	82																	848 827,00 zł				222 690,00 zł				384 834,80 zł				466 250,00 zł				2 048 915,20 zł				28 483,00 zł							
15	REMONT ŚWIĄTYNI PETRYCHA	876 102,00 zł	16									776 359,78 zł				99 742,22 zł																															
16	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZETRZENNEJ - II ETAP	740 000,00 zł	69													129 515,75 zł												12 394,00 zł				442 863,00 zł				155 227,25 zł											
17	WYPOSAŻENIE CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI	1 000 000,00 zł	15																																					500 000,00 zł				500 000,00 zł			
18	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OTOCZENIA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO	2 000 000,00 zł	87					770,00 zł								1 017 436,76 zł				822 034,28 zł																159 758,96 zł											
19	PRZEBUDOWA KĄPIELISKA FAŁA	60 000 000,00 zł	68					16 830,00 zł				2 445,00 zł				20 143,00 zł				17,00 zł				35 794 693,38 zł				24 165 871,62 zł																			
20	REWITALIZACJA TERENU SZYBU LESNEGO	1 101 360,16 zł	25																																	703 432,76 zł				397 927,40 zł							
21	Koszty administracyjne	9 679 241,66 zł	95					122 144,69 zł				683 249,82 zł				1 254 158,63 zł				1 290 527,61 zł				1 892 489,31 zł				1 839 146,61 zł				1 373 951,11 zł				1 136 902,28 zł				86 691,60 zł							
	RAZEM	226 237 000,00 zł	ROCZNIE					3 673 672,30 zł				10 522 678,04 zł				23 336 112,53 zł				27 115 114,78 zł				61 564 688,63 zł				33 716 743,30 zł				21 664 191,89 zł				42 273 457,50 zł				2 370 341,03 zł							
			NARASTAJĄCO									14 196 350,34 zł				37 532 462,87 zł				64 647 577,65 zł				126 212 266,28 zł				159 929 009,58 zł				181 593 201,47 zł				223 866 668,97 zł				226 237 000,00 zł							
	WYPŁACANE TRANSZE		- zł	45 000 000,00 zł				-				-				65 000 000,00 zł				40 000 000,00 zł				30 000 000,00 zł				10 000 000,00 zł				36 237 000,00 zł				-				-							
				- zł	45 000 000,00 zł				45 000 000,00 zł				45 000 000,00 zł				110 000 000,00 zł				150 000 000,00 zł				180 000 000,00 zł				190 000 000,00 zł				226 237 000,00 zł				226 237 000,00 zł										

PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Bilangowski
Maciej Gabrys



Dokument podpisany elektronicznie dnia: 2026.06.17 o godzinie: 13:10:40 przez:
ALEKSANDRA KALAFARSKA; URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.