

Program rzeczowo - finansowy na rok 2026 na realizację zadania:

Rewitalizacja Zamczku Myślińskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej

Poz.	Wykaz robót budowlanych* /usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót
		Ogółem brutto	Środki własne Beneficjenta/inne	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	
1	Investor zastępczy dla zadania "Roboty budowlano konserwatorskie - Rewitalizacja Zamczku Myślińskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej" etap IV - kontynuacja nadzoru od 2023 roku.	25 000,00 zł	0,00	25 000,00 zł	II - III kwartał
2	Prace konserwatorskie rzeźby św. Huberta i cokołu	1 200 000,00 zł	0,00	1 200 000,00 zł	IV kwartał
3	Nadzór autorski dla zadania "Prace konserwatorskie rzeźby św. Huberta i cokołu"	7 400,00 zł	0,00	7 400,00 zł	IV kwartał
4	Zakup wyposażenia oraz wykonanie rekonstrukcji mebli, małej architektury.	2 874 424,00 zł	0,00	2 874 424,00 zł	III- IV kwartał
5	Opracowanie scenariusza pożarowego dla kompleksu Zamczek Myśliński Promnice	17 220,00 zł	0,00	17 220,00 zł	II - III kwartał
	Razem	4 124 044,00 zł	- zł	4 124 044,00 zł	

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.