

**Aneks nr 1
do Umowy nr 1805/KT/2020
z dnia 14 maja 2020 r.**

zawarty w dniu2020 r.

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem”

reprezentowanym przez Zarząd 1.
 Województwa Śląskiego w 2.
 osobach

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

a Koleje Śląskie Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach,
 przy ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice, zarejestrowaną
 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy
 Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS
 pod numerem: 0000357114, o kapitale zakładowym w wysokości
 140 712 500,00 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:
 954-26-99-716, REGON: 241592956, zwaną w dalszej części
 „Wykonawcą”

reprezentowaną przez 1.
 2.

na podstawie § 9 ust. 2 umowy nr 1805/KT/2020 z dnia 14 maja 2020 r. dotyczącej
 zadania realizowanego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu
 Obywatelskiego pn. „Pociąg do Kultury”

dotyczący zmiany zapisów § 2 ust. 6 umowy nr 1805/KT/2020 z dnia 14 maja
 2020 r.

Osoby nadzorujące realizację Janusz Berkowski - Dyrektor Departamentu Komunikacji
 umowy ze strony Województwa i Transportu

§ 1.

§ 2 ust. 6 umowy nr 1805/KT/2020 z dnia 14 maja 2020 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Działania związane z realizacją zadania planuje się rozpocząć w III kwartale 2020 r. i potrwać do wyczerpania środków finansowych wskazanych w § 1, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.”

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks obowiązuje od dnia podpisania .

§4

Aneks nr 1 sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Województwo

Wykonawca