



Pan  
Krystian Kielbasa  
Radny Sejmiku Województwa  
Śląskiego

WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Stanisław Dąbrowa

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TEL. +48 32 20 78 389  
FAKS +48 32 20 78 388

s.dabrowa@slaskie.pl  
www.slaskie.pl

W odpowiedzi na interpelację nr INT.5.0003.0320/18 z dnia 12.04.2018 r. dotyczącą drogi wojewódzkiej nr 408 oraz obwodnicy Sośnicowic, po uzyskaniu informacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, poniżej przedstawiam informację w przedmiotowej sprawie.

1) Zadanie dotyczące budowy obwodnicy Sośnicowic zostało podzielone na dwa etapy:

- etap I – budowa obwodnicy od węzła Ostropa na autostradzie A4 do włączenia w istniejącą drogę wojewódzką nr 408 (jako nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 408),

- etap II - budowa obwodnicy od połączenia z istniejącą drogą wojewódzką nr 408 do włączenia w istniejącą drogę wojewódzką nr 919 (jako nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 919).

Dla ww. etapu I tj. zadania: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” została opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz zostały uzyskane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24.10.2016 r. (etap Ia) oraz z dnia 11.10.2016 r. (etap Ib). Szacunkowy koszt tego zadania to ok. 120 mln zł.

2) Dla zadania: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap II” została opracowana dokumentacja projektowa oraz w dniu 02.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szacunkowy koszt tego zadania to ok. 42 mln zł.

Dla obydwu ww. projektów zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa: VI Transport, Działanie: 6.1 Drogi wojewódzkie, nr naboru: RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16. Zadanie: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” znajduje się Liście ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów jako czwarty w kolei z projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej alokacji przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania, natomiast zadanie: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap II” nie spełniło kryteriów formalnych.

Zgodnie z informacją Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej alokacji przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu

mogą zostać wybrane do dofinansowania, w sytuacji:

1) dostępności alokacji przeznaczonej na konkurs, spowodowanej w szczególności:

- rezygnacją z podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu;
- powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu;
- rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu;


2) zwiększenia alokacji na konkurs.

Dodatkowy wybór do dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością zamieszczania projektów na liście ocenionych projektów, przy czym ze względu na zasadę równego traktowania wnioskodawców, wybór projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu.

Warunkiem ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie tych robót dla przedmiotowych zadań jest uzyskanie decyzji ZRID dla zadania: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap II” oraz zapewnienie środków finansowych na realizację obydwu zadań.

Biorąc pod uwagę dość odległe miejsce projektu „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” na ww. Liście ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz duże koszty realizacji obydwu projektów, w chwili obecnej trudno jest wskazać termin rozpoczęcia robót budowlanych dla tych zadań.

WICEMARSZAŁEK

  
Stanisław Dąbrowa

Otrzymują: 1. Adresat,  
2. kopia a/a