

Institucja Filmowa "Silesia - Film" ul. Górnicza 5, Katowice
Beneficjent

Załącznik nr 1
do aneksu nr:
z dnia 2020 r.

Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2020 na realizację zadania:
pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego
(wydatki inwestycyjne)

Poz.	Wykaz robót budowlanych*/usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania				Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc,rok/
		Ogółem brutto	Środki wspólnotowe z EFRR	Środki własne Beneficjenta/inne	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	
1.	Zadanie 7- Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych Kod CPV: 48000000-8, 30000000-9 i 39130000-2	7 308 778	6 212 461	0	1 096 317	lipiec 2020
2.	Zadanie 9 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenie procesu digitalizacji Kod CPV:45000000-7,	14 945	12 703	0	2 242	lipiec 2020
3.	Zadanie 10 - Nadzór inwestorski oraz usługi ekspercki Kod CPV:71000000-8	10 000	8 500	0	1 500	listopad 2020
4.						
5.						
x	Ogółem :	7 333 723	6 233 664	0	1 100 059	

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

Główna Księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Marcol

Koordinator Projektu
Michał Śliński

KIEROWNIK PROJEKTU
"Śląskie Digitalium"
mgr Elżbieta Popielecka

Dyrektor:

DYREKTOR
Ewa Sadkowińska

Instytucja Filmowa "Silesia - Film" ul. Górnicza 5, Katowice
Beneficjent

Załącznik nr 1
do aneksu nr:
z dnia 2020 r.

Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2020 na realizację zadania:
pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego
(wydatki bieżące)

Poz.	Wykaz robót budowlanych*/usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc,rok/
		Ogółem brutto	Środki wspólnotowe z EFRR	Środki własne Beneficjenta/inne	
1.	Zadanie - 11 Zatrudnienie personelu na potrzeby procesu digitalizacji	147 000	124 950		grudzień 2020
2.					
3.					
4.					
5.					
x	Ogółem :	147 000	124 950	0	22 050 ✓

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

Główna Księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Marzec

Koordinator Projektu
Michał Biliński

KIEROWNIK PROJEKTU
"Silesia Digitalium"
mgr Elżbieta Popielaka

Dyrektor:

DYREKTOR
Ewa Sadkowska