

Biblioteka Śląska w Katowicach Plac Rady Europy 1 40-021 Katowice

Beneficjent

Załącznik nr 1
do umowy nr: 930/KL/2020
z dnia 6 marca 2020 r.

Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2020 na realizację zadania:

pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego
(wydatki bieżące)

Poz.	Wykaz robót budowlanych* / usług / dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania				Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc,rok/
		Ogółem brutto	Środki wspólnotowe z EFRR	Środki własne Beneficjenta/inne	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	
1.	Zadanie 5 - Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych (zatrudnienie pracowników)	131 672	111 921	0,00	19 751	Zadanie zaplanowane do realizacji jako całość do końca realizacji projektu
2.	Zadanie 6 - Nadzór inwestorski (prace budowlane i elektryczne) Kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne	16 097	13 409	322,00	2 366	Planowany termin zakończenia zadania październik 2020
3.	Zadanie 19 Inżynier kontraktu (usługa zewnętrzna), Kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne	61 786	52 518	0,00	9 268	Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2021
4.	Zadanie 20 Promocja Kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
x	Ogółem :	209 555	177 848	322,00	31 385	-

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

Główna Księgowa:

Główny Księgowy
mgr Alicja Barwicka

Dyrektor:

DYREKTOR
dr hab. prof. Józef Zdobychowski KADŁUBEK

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr Elżbieta Popielata

Biblioteka Śląska w Katowicach Plac Rady Europy 1 40-021 Katowice
Beneficjent

Załącznik nr 1
do umowy nr: 930/KL/2020
z dnia 6 marca 2020 r.

Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2020 na realizację zadania:

**pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego
(wydatki majątkowe)**

Poz.	Wykaz robót budowlanych* /usług /dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania				Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc,rok/
		Ogółem brutto	Środki wspólnotowe z EFRR	Środki własne Beneficjenta/inne	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	
1.	Zadanie 1 - Adaptacja pomieszczeń pracowni i serwerowni w budynku przy Placu Rady Europy 1 i Ligonia Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane	120 000	102 000	0	18 000	Planowany termin zakończenia zadania październik 2020
2.	Zadanie 2 - Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, archiwizacji i udostępniania zbiorów bibliotecznych Kod CPV:48822000-6 Serwery komputerowe (główny przedmiot)	479 362	407 458	0	71 904	Planowany termin zakończenia zadania listopad 2020
3.	Zadanie 3 - Modernizacja Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i pakiety informatyczne	108 486	92 213	0	16 273	Planowany termin zakończenia zadania listopad 2021
4.	Zadanie 4 - Wykonanie i wdrożenie regionalnego agregatora informacyjnego Kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywanie oprogramowania, internetowe i wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wrzesień / październik 2020
X	Ogółem :	707 848	601 671	0	106 177	

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

Główna Księgowa:

Główny Księgowy
mgr Alicja Baranowska

Dyrektor:

DYREKTOR
mgr inż. prof. dr hab. Leszek Kadziński

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr Elżbieta Popieliska