

Całkowity Program rzeczowo-finansowy na rok 2022
 dla zadania pn "Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego"

Lp	Kategoria wydatków	wartości netto - razem	wydatki kwalifikowalne		wydatki niekwalifikowalne		Vat	VAT niepodlegający odliczeniu		podatek Vat - wydatek ntw	wartość brutto	źródła dofinansowania	
			kwota netto	kwota brutto	kwota netto	kwota brutto		20% z podatku VAT - wydatki kwalifikowalne (do limitu z wniosku o dofinansowanie)	3% podatku VAT z wydatków kwalifikowalnych ponad limit z wniosku o dofinansowanie			EFRR	Województwo Śląskie
1	Zadanie 1: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych												
1.1	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych (sfgn_OPERA2)	8 272 844,59	8 272 844,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 902 754,26 zł	390 550,85 zł	57 082,63 zł	1 465 120,78 zł	10 175 698,85 zł	3 341 075,98 zł	6 134 622,87 zł	700 000,00 zł
1.2	Dokumentacja projektowa (sfgn_OPERA2)	5 498 000,00 zł	5 498 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 264 080,00 zł	252 816,00 zł	37 922,40 zł	973 341,60 zł	6 760 080,00 zł	2 219 617,86 zł	4 540 462,14 zł	0,00 zł
1.3	Prace związane z termomodernizacją (sfgn_OPERA4)	491 866,33 zł	491 866,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 129,26 zł	22 625,85 zł	3 393,88 zł	87 109,63 zł	604 995,59 zł	198 645,43 zł	406 350,16 zł	0,00 zł
2	Zadanie 2: Dodatkowe koszty związane z realizacją inwestycji												
2.1	Zarządzenie projektem (sfgn_DODAT1)	538 480,80 zł	538 480,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 850,58 zł	24 770,12 zł	3 715,52 zł	95 364,94 zł	662 331,38 zł	217 471,18 zł	444 860,20 zł	0,00 zł
2.2	Nadzór inwestorski (sfgn_DODAT2)	538 480,80 zł	538 480,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 850,58 zł	24 770,12 zł	3 715,52 zł	95 364,94 zł	662 331,38 zł	217 471,18 zł	444 860,20 zł	0,00 zł
2.3	Nadzór prawny (sfgn_DODAT3)	131 168,40 zł	131 168,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 168,73 zł	6 033,75 zł	905,06 zł	23 229,92 zł	161 337,13 zł	52 973,75 zł	108 363,38 zł	0,00 zł
2.4	Promocja projektu (sfgn_DODAT4)	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 725,00 zł	345,00 zł	51,75 zł	1 328,25 zł	9 225,00 zł	3 028,95 zł	6 196,05 zł	0,00 zł
	Razem	15 476 340,92 zł	15 476 340,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 559 558,41 zł	711 911,69 zł	106 786,78 zł	2 740 859,96 zł	19 035 899,33 zł	6 250 284,33 zł	12 085 615,00 zł	700 000,00 zł

DYREKTOR
Przemysław Wojski

OPERA ŚLĄSKA
 p.o. Kierownik Działu Inwestycji
 Przemysław Wojski