



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 9 września 2021r.  
FR-RKPR.44.478.1.2021.MW  
Dotyczy projektu nr 0404/18

**Pan Dariusz Wójtowicz**  
**Prezydent Miasta Mysłowice**  
**ul. Powstańców 1,**  
**41-400 Mysłowice**

**Dotyczy kontroli projektu pn. Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach.**

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 13.08. – 09.09.2021 r. kontroli projektu „Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adresy e-mail: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@slaskie.pl) oraz [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl).

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adresy e-mail: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@slaskie.pl) oraz [karolina.proszowska@slaskie.pl](mailto:karolina.proszowska@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Barbara Malcharek  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli projektu „Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 9 września 2021 r.  
FR-RKPR.44.478.1.2021.MW  
Dot. projektu nr 0404/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Mysłówice

**Tytuł projektu:** Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0404/18-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0404/18-00 z 21.06.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 13.08. do 09.09.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 25.08.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z dn. 06.09.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujące dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia oraz prośba o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 07.09.2021 r..
- e-mail z dn. 06.09.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu.
- e-mail z dn. 07.09.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta - przekazanie wyjaśnień.
- e-mail z dn. 08.09.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta - przekazanie dokumentów.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

## 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Budowa parkingu „Bike & Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach, w tym: Część I – przejście podziemne Część II – drogowa

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.1.2.2020.AJ

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 512512-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 18 884 198,69 PLN, co stanowi równowartość 4 423 254,09 euro

Cz. 1) 6 375 141,35 zł co stanowi równowartość 1 493 252,14 euro;

Cz. 2) 12 509 057,34 zł co stanowi równowartość 2 930 001,95 euro;

**Umowa z wykonawcą:**

Cz. I: Umowa PI.272.3.4b.2020 z 22.07.2020 r./ Silesia Invest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa/ 9 452 550,00 zł

Cz. II: Umowa PI.272.3.4a.2020 z 14.07.2020r./ konsorcjum Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika/ 12 365 169,36 zł

#### 5.1.1.a

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

### Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

*Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.*

*Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.*

*W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.*



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel  
Karolina Proszowska

Zaakceptował:

Piotr Ryza  
Kierownik Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

Barbara Malcharek  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*