

## ANEKS 1

z dnia ..... 2022 r.

do Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonja 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

.....  
.....

a

**Gminą Kuźnia Raciborska**, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Paweł Macha, który działa jako zarządca dróg gminnych

**zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:**

### § 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. W § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującej treści: *"3a. W celu realizacji dokumentacji oraz robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, opracowanie materiałów przetargowych celem zlecenia wykonania dokumentacji, jak i realizacji robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz techniczno-formalna kontrola nad realizacją całości zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowana przez inwestora zastępczego wybranego przez Gminę Kuźnia Raciborska w postępowaniu przetargowym, a koszt tej usługi stanowi część kosztu zadania określonego w § 2 ust. 1."*
2. § 1 ust. 7 na następujące: *"7. Gmina Kuźnia Raciborska niezwłocznie poinformuje Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska (ul. Raciborska) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach"*.
3. § 2 ust. 1 na następujące: *"1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3. i ust. 3a."*
4. § 2 ust. 2 na następujące: *"2. Gmina Kuźnia Raciborska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:*
  - 1) 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w 2022 r., na który składa się:
    - 20.000 zł (projekt),
    - 10.000 zł (usługi inwestora zastępczego).
  - 2) 1.380.000 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2023 r., na który składa się:
    - 200.000 zł (projekt),
    - 190.000 zł (usługi inwestora zastępczego),
    - 990.000 (budowa)."

5. § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach, które uwzględniają koszty usługi inwestora zastępczego:
- 1) I transza w 2022 r. w wysokości do 30.000 zł (koszty dokumentacji oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego,
  - 2) II transza w 2023 r. w wysokości do 300.000 zł (koszty dokumentacji oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego.
  - 3) III transza w 2023 r. w pozostałej wysokości (koszty robót budowlanych oraz usługi inwestora zastępczego) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego."
6. W § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści: "1a. Wnioski dotyczące płatności związanych z usługą inwestora zastępczego winny być powiązane z transzami, o których mowa w ust. 1."
7. W § 3 ust. 2 pkt 1) na następujące: "1) w przypadku dokumentacji potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru częściowego lub końcowego zakresu dokumentacji, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur."
8. W § 3 ust. 2 dodaje się pkt 3) o następującej treści: "3) w przypadku usługi inwestora zastępczego oświadczenie Burmistrza odnośnie wykonania i akceptacji usługi."
9. § 4 ust. 6 na następujące: "6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Gmina Kuźnia Raciborska niezwłocznie powiadomi Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych."
10. § 5 ust. 3 na następujące: "3. Gmina Kuźnia Raciborska dokona odbioru częściowego / końcowego części zadania będącego przedmiotem porozumienia w zakresie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) - 3) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do opracowanego projektu."
11. W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 3) o następującej treści: "3) wykonaną usługę inwestora zastępczego."
12. W § 6 ust. 3 dodaje się pkt 3) o następującej treści: "3). w przypadku usługi inwestora zastępczego kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu wykonanych usług."

## § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

## § 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

## § 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## § 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.