

Aneks nr 2

do umowy nr 4010/IR/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, dotyczącej wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”,

zawarty w dniu 2016 roku w Katowicach pomiędzy:

Województwem Śląskim, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, zwanym w dalszej części aneksu **Zamawiającym**,

Reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

1. -
2. -

a

Przedsiębiorstwem Budownictwa ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. z siedzibą w 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 41, KRS 0000044987 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, NIP 634-013-46-88, REGON 008134421, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Na podstawie § 17 ust.1 umowy Strony postanawiają wprowadzić w zapisach umowy następujące zmiany:

§1

1. **§ 6 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe na cenę brutto nie wyższą niż **6 853 833,34 zł** (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 34 /100), netto 5 572 222,23 zł i podatek VAT 23%.”.

2. Zmianie ulega załącznik nr 3 do umowy, tj. **Harmonogram rzeczowo-finansowy**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

§2

1. Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony z mocą obowiązywania od dnia 29 lutego 2016 roku.
3. Z dniem podpisania przez Strony Aneks staje się integralną częścią umowy nr 4010/IR/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
4. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki :

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. Kosztorys powykonawczy.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Dyrektor
Wydziału Inwestycji
Michał Sachs

RADCA PRAWNY
Józef Koczar
K-2239