

Aneks Nr 2

z dnia 2015 r.

do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej” zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

.....
.....

a

Miastem Wodzisław Śląski, siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieczę

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2 oraz w związku z zapisami § 1 ust. 5 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

- A.** W § 1 ust. 4 przyjmuje brzmienie: *„Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1, w związku z Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-OAII.4200.24.2012.aj.19 z dnia 19 lutego 2015 r. uchylającą w całości zaskarżoną decyzję nr WOOŚ.4200.2.2011.AS3.128 z dnia 6 lutego 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla Drogi Głównej Południowej oraz przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji obejmuje: a. aktualizację raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji, b. opracowanie Studium wykonalności dla wariantu określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz Analizy kosztów i korzyści, c. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi do złożenia wniosku o wydanie tej decyzji, odrębnej dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne, d. przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne, e. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne, f. opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej niezbędnych dla zlecenia i wykonania robót budowlanych, odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne.”*
- B.** W § 1 ust. 7 przyjmuje brzmienie: *„Zakłada się realizację zadania w latach 2013 - 2016.”*
- C.** W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: *„Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartych umów z wykonawcą wynosi 4.289.625 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:*
- w 2015 roku 386.835 zł,
 - w 2016 roku 3.853.590 zł.”
- D.** W § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: *„Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości:*
- 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł,
 - 90 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 334.525 zł,
 - 100 % kosztów aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wynoszących 455.100 zł.”
- E.** W § 4 ust. 4 przyjmuje brzmienie: *„Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł oraz w wysokości 10 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 334.525 zł. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.”*
- F.** Po § 4 dodaje się § 4a o następującej treści: **”§ 4a.**

1. W roku 2014 poniesiony koszt zadania wynikający z zakończonych prac projektowych wyniósł 49.200 zł z udziałem 24.600 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 24.600 zł po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. W roku 2014 wykonany zakres prac obejmował:
 - wykonanie projektu koncepcyjnego i rozwiązań technicznych,
 - wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa,
 - wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni,
 - wykonanie pomiarów ruchu drogowego i prognozy ruchu."

§ 2.

W związku z § 4 ust. 7 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r. po § 4a dodaje się § 4b o następującej treści:"§ 4b.

1. W roku 2015 przewiduje się wykonanie aktualizacji raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
2. W roku 2015 koszt zadania wynosi 386.835 zł, z tego 0 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 386.835 zł po stronie Miasta Wodzisław Śląski.
3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe stanowiące pomoc finansową Miasta Wodzisław Śląski (386.835 zł) w formie dotacji celowej na pisemny wniosek Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z § 6 ust. 3 porozumienia, rachunków i faktur oraz pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 porozumienia.
5. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Wodzisław Śląski oraz jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Wodzisław Śląski