

Program rzeczowo-finansowy realizacji projektu w 2015 roku
 Nazwa zadania: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II -
 Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej”.

| Lp | Kategoria wydatku | Kwota ogółem | kwota finansowana z budżetu Muzeum Górnictwa Węglowego | kwota finansowana z budżetu Województwa Śląskiego | kwota finansowana z budżetu EFRR |
|------|---|-------------------------|--|---|----------------------------------|
| I | koszty kwalifikowalne | | | | |
| 1.1 | Inżynier kontraktu (wynagrodzenia) | 7 907,33 zł | 1 988,70 zł | - zł | 5 918,63 zł |
| 1.2 | Nadzór inwestorski (wynagrodzenia) | 75 677,77 zł | 19 032,96 zł | - zł | 56 644,81 zł |
| 1.3 | Dokumentacja projektowa - NETTO | | | | |
| 1.4 | Nadzór autorski - NETTO | | | | |
| 1.5 | Roboty budowlane oraz instalacje (m.in. wykonanie fundamentów i podpór pomostu, konstrukcji pomostu, roboty rozbiórkowe, remont dachu, odkopnie fundamentów, izolacja pionowa budynku, konstrukcja zewnętrzna - schody, rampa, pochylnia, przekładnia i przyłącza, instalacje elektryczne, sanitarne wod kan. c.o.) - NETTO | 5 440 513,00 zł | 1 368 289,02 zł | - zł | 4 072 223,98 zł |
| 1.6 | Zakup wyposażenia - NETTO | 1 342 717,85 zł | 337 693,54 zł | - zł | 1 005 024,31 zł |
| | razem koszty kwalifikowalne | 6 866 815,95 zł | 1 727 004,22 zł | - zł | 5 139 811,73 zł |
| II | koszty niekwalifikowalne | | | | |
| 2.1 | Inżynier kontraktu (wynagrodzenia) | 26 560,00 zł | - zł | 26 560,00 zł | - zł |
| 2.2 | Nadzór inwestorski (wynagrodzenia) | 27 000,00 zł | - zł | 27 000,00 zł | - zł |
| 2.3 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów kwalifikowanych poz. 1.3 | | | | |
| 2.4 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów kwalifikowanych poz. 1.4 | 1 251 317,99 zł | 1 251 317,99 zł | - zł | - zł |
| 2.5 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów kwalifikowanych poz. 1.5 | | | | |
| 2.6 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów kwalifikowanych poz. 1.6 | 308 825,11 zł | 308 825,11 zł | - zł | - zł |
| 2.7 | Roboty budowlane oraz instalacje (m.in. wykonanie fundamentów i podpór pomostu, konstrukcji pomostu, roboty rozbiórkowe, remont dachu, odkopnie fundamentów, izolacja pionowa budynku, konstrukcja zewnętrzna - schody, rampa, pochylnia, przekładnia i przyłącza, instalacje elektryczne, sanitarne wod kan. c.o.) - NETTO | 476 327,00 zł | - zł | 476 327,00 zł | - zł |
| 2.8 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów niekwalifikowanych poz. 2.7 | 109 555,21 zł | 109 555,21 zł | - zł | - zł |
| 2.9 | Zakupi i montaż całoszkłanych drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych w ilości 3 sztuk w sali ekspozycyjnej budynku łaźni łańcuszkowej w miejscu istniejących otworów - NETTO | 56 929,11 zł | - zł | 56 929,11 zł | - zł |
| 2.10 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów niekwalifikowanych poz. 2.9 | 13 093,70 zł | 13 093,70 zł | - zł | - zł |
| 2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku „Łaźni łańcuszkowej” przy ul. Wolności 408 w Zabrze wraz z wykonaniem instalacji - NETTO | 157 600,00 zł | - zł | 157 600,00 zł | - zł |
| 2.11 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów niekwalifikowanych poz. 2.10 | 36 248,00 zł | 36 248,00 zł | - zł | - zł |
| 2.12 | Opracowanie kompleksowego projektu aranżacji wnętrza obejmującego budynek łaźni łańcuszkowej - NETTO | 87 000,00 zł | - zł | 87 000,00 zł | - zł |
| 2.13 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów niekwalifikowanych poz. 2.12 | 20 010,00 zł | 20 010,00 zł | - zł | - zł |
| 2.14 | Propozycja obiektu w urządzeniu umożliwiające prowadzenie działalności scenicznej, wystawiennej i gastronomicznej Roboty dodatkowe i uzupełniające niezbędne do wykonania wynikające m.in. ze zmian obowiązujących przepisów, prawa do dnia oddania obiektu do użytkowania | 1 711 821,89 zł | - zł | 1 711 821,89 zł | - zł |
| 2.15 | Podatek VAT (23%) od kategorii kosztów niekwalifikowanych poz. 2.14 | 393 719,03 zł | 393 719,03 zł | - zł | - zł |
| | razem koszty niekwalifikowalne | 4 676 007,04 zł | 2 132 769,04 zł | 2 543 238,00 zł | - zł |
| | Ogółem koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne | 11 542 822,99 zł | 3 859 773,26 zł | 2 543 238,00 zł | 5 139 811,73 zł |

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
 w Zabrzu
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Kulesza

Główny Księgowy

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
 w Zabrzu
 Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

Beneficjent

2
 2015