

CZĘŚCIOWY PROGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA PROJEKTU  
 pn. "Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach" na rok 2015

LP.	Zakres opracowań, prac, czynności	Koszty kwalifikowane netto - zł	Wkład własny środków budżetu woj. Śląskiego 15% kosztów kwalifikowanych - zł	Dofinansowanie w ramach RPO WSL 85% kosztów kwalifikowanych - zł	Wydatki niekwalifikowane, w tym podatek VAT 23% - zł	Kwota ogółem (łącznie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) - zł
I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE</b>					
1.1	Wykonanie systemu informacji wizualnej	2 898 970	434 846	2 464 125	666 763	3 565 733
1.2	Uzupełnienie instalacji i systemów oraz prace usprawniające obsługę techniczną i eksploatację obiektu oraz poprawiające bezpieczeństwo zbiorów i zwiędających (m.in. doposażenie maszynowni chłodu i wymiennikowni ciepła, wykonanie dodatkowych odwodnień dachów i terenu, montaż silownika i barier do wyłazu dachowego, wykonanie systemu łączności radiowej UHF, rozbudowa systemu kontroli dostępu i systemu ochrony zbiorów, modernizacja rozdzielnic, zasilanie szaf RACK)				1 568 250 ✓	1 568 250
<b>2</b>	<b>WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ</b>					
2.1	Wykonanie wystawy stałej historii Górnego Śląska	8 940 000	1 341 000	7 599 000	2 056 200	10 996 200
<b>3</b>	<b>ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>					
3.1	Wyposażenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego	4 878 751	731 813	4 146 938	1 122 113	6 000 864
3.2	Zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia nie ujętego w wydatkach kwalifikowanych, niezbędnego do eksploatacji obiektu (m.in. wyposażenie kas biletowych, doposażenie systemu audioprzewodników, elektroniczny obieg dokumentów, zakup wyposażenia: kosze na śmieci, gabloty, siedziska, biurka, wyposażenie punktu medycznego, wieszaki i numerki do szatni, ścianka reklamowa, namioty plenerowe, roll-up, stojaki na ulotki, rozdzielacze, wzorniki, skaner planarny, meble do garderób)				1 193 100 ✓	1 193 100
<b>4</b>	<b>NADZÓR INWESTORSKI</b>					
4.1	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót zasadniczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	269 533	40 430	229 103	61 993	331 526
<b>5</b>	<b>NADZÓR AUTORSKI</b>					
5.1	Nadzór autorski pełniony nad wykonaniem SIW, wystawy stałej Historii Górnego Śląska oraz wdrożeniem dokumentacji zabezpieczenia	127 400	19 110	108 290	29 302	156 702
<b>6</b>	<b>PROMOCJA PROJEKTU</b>					
6.1	Promocja projektu	127 981	19 197	108 784	29 436	157 417
	<b>RAZEM</b>	<b>17 242 635</b>	<b>2 586 396</b>	<b>14 656 240</b>	<b>6 727 157</b>	<b>23 969 792</b>
	<b>RAZEM ŚRODKI WOJEWÓDZTWA (KOLUMNA IV I VI)</b>		<b>9 313 553</b>			