

Aktualizacja Programu rzeczowo-finansowego na rok 2022 na realizację zadania pn.:
Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach
- wydatki majątkowe -

Poz.	Ogółem	Koszt realizacji				Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/
		Środki EOG	Środki		Środki własne instytucji	
			Środki z budżetu Województwa Śląskiego	podatek VAT		
		wkład własny (20,2% kosztów kwalifikowanych) oraz wydatki niekwalifikowane				
Elementy, rodzaje robót, kod CPV						
I	1 063 798	334 682	551 813	177 303	0	12.2022
	1 063 798	334 682	551 813	177 303	0	

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie

Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach" jest realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2024.

Główna Księgowa:

Z-ca Głównego Księgowego
Muzeum Śląskie w Katowicach
Hieronim Posz
Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

Podpis Beneficjenta:

DYREKTOR
Muzeum Śląskiego w Katowicach
Maria Czarniecka

**Aktualizacja Programu rzeczowo-finansowego na rok 2022 na realizację zadania pn.:
Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach
- wydatki bieżące -**

Poz.	Elementy, rodzaje robót, kod CPV	Koszty realizacji				Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/	
		Ogółem	Środki EOG	Środki			
				Środki z budżetu Województwa Śląskiego	Środki własne instytucji		
		wkład własny (20,2% kosztów kwalifikowanych) oraz wydatki niekwalifikowane	podatek VAT				
I	Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na etapie projektu. Organizacja szkoleń związanych z zakresem projektu. Koszty wynagrodzenia personelu przydzielonego do realizacji projektu. Promocja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Koszty partnera projektu.	395 153	242 330	125 497	27 326	0	12.2022
	Ogółem koszt realizacji :	395 153	242 330	125 497	27 326	0	

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie

Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach" jest realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie I: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2024.

Główna Księgowa:

Z-ca Głównego Księgowego
Muzeum Śląskie w Katowicach
Hieronim Posz
Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

Podpis Beneficjenta:

DYREKTOR
Muzeum Śląskie w Katowicach

Maria Czarniecka