

Program rzeczowo-finansowy na rok 2023

dla zadania pn "Przerowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego"

Lp	Kategorie wydatków	wartość netto - razem	wydatki kwalifikowalne		Vat	VAT niepodlegający odliczeniu		podatek Vat - wydatek inkw	wartość brutto	Źródła finansowania	
			kwota netto	wydatki niekwalifikowalne		20% z podatku VAT - wydatki kwalifikowalne (do limitu z wniosku o dofinansowanie)	15% podatku VAT z wydatków kwalifikowalnych ponad limit z wniosku o dofinansowanie			EFRR	Województwo Śląskie
1	Zadanie 1: Przerowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych										
1.1	Przerowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych (sygn. OPERA1)	22 140 267,82 zł	18 549 402,07 zł	2 580 865,75 zł	5 062 261,61 zł	899 272,50 zł	674 464,37 zł	3 518 534,74 zł	27 232 529,43 zł	7 609 265,76 zł	19 624 263,67 zł
1.1.1	Wyprowadzenie kłaki schodowej wraz z wykonaniem nowych murów	121 433,96 zł	0,00 zł	121 433,96 zł	27 929,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 929,81 zł	149 363,77 zł	0,00 zł	149 363,77 zł
1.1.2	Wykonanie nowej konstrukcji części dachu nad rezyserką akustyków wraz z wymianą części pokrycia dachu oraz pracami wyburzeniowymi	375 366,17 zł	0,00 zł	375 366,17 zł	86 334,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 334,22 zł	461 700,39 zł	0,00 zł	461 700,39 zł
1.1.3	Modernizacja stacji Trefo wraz z rozbiłką SN oraz NN	303 869,69 zł	0,00 zł	303 869,69 zł	69 890,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 890,03 zł	373 759,72 zł	0,00 zł	373 759,72 zł
1.1.4	Zmiana sposobu otwierania i zamykania fosy orkiestrowej oraz podestu przejściowego	1 684 801,14 zł	0,00 zł	1 684 801,14 zł	387 504,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 504,26 zł	2 072 305,41 zł	0,00 zł	2 072 305,41 zł
1.1.5	Wzmocnienie komina szczeniowego na poziomie parteru	47 630,06 zł	0,00 zł	47 630,06 zł	10 954,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 954,91 zł	58 584,97 zł	0,00 zł	58 584,97 zł
1.1.6	Wykonanie elewacji konstrukcji drewnianej anfilady na Foyer wraz z pracami przygotowawczymi	57 764,73 zł	0,00 zł	57 764,73 zł	13 285,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 285,89 zł	71 050,62 zł	0,00 zł	71 050,62 zł
1.2	Prace w otoczeniu obiektu (sygn. OPERA3)	184 401,25 zł	184 401,25 zł	0,00 zł	42 412,29 zł	8 482,46 zł	6 381,84 zł	27 567,99 zł	226 813,54 zł	74 472,40 zł	152 341,14 zł
1.3	Prace związane z termomodernizacją (sygn. OPERA4)	18 818,97 zł	18 818,97 zł	0,00 zł	4 328,36 zł	865,87 zł	649,25 zł	2 813,44 zł	23 147,33 zł	7 600,21 zł	15 547,12 zł
2	Zadanie 2: Dodatkowe koszty związane z realizacją inwestycji										
2.1	Zarządzenie projektem (sygn. DODAT1)	767 333,87 zł	767 333,87 zł	0,00 zł	176 496,79 zł	35 297,36 zł	26 473,02 zł	114 716,41 zł	943 820,66 zł	309 895,92 zł	633 924,74 zł
2.2	Nadzór inwestycyjny (sygn. DODAT2)	768 200,00 zł	768 200,00 zł	0,00 zł	176 686,00 zł	35 337,20 zł	26 502,90 zł	114 845,90 zł	944 886,00 zł	310 245,71 zł	634 640,29 zł
2.3	Nadzór prawny (sygn. DODAT3)	186 633,47 zł	186 633,47 zł	0,00 zł	42 971,70 zł	8 594,34 zł	6 445,76 zł	27 891,60 zł	229 805,17 zł	75 464,67 zł	154 340,50 zł
2.4	Promocja projektu (sygn. DODAT4)	14 520,00 zł	14 520,00 zł	0,00 zł	3 339,60 zł	667,82 zł	500,84 zł	2 170,74 zł	17 859,60 zł	5 864,06 zł	11 995,54 zł
	Razem	24 080 376,39 zł	21 499 509,63 zł	2 580 865,75 zł	5 538 486,35 zł	988 517,45 zł	741 389,08 zł	3 808 580,82 zł	29 618 861,73 zł	8 391 798,73 zł	21 227 063,00 zł

z up. Dyrektora Opery Śląskiej

Przemysław Wolski

z up. Dyrektora Opery Śląskiej

Agnieszka Wejka

OPERA ŚLĄSKA
Główny Harpogowy

Beata Pajuzel