

Beneficjent

Załącznik nr 1
do umowy nr.....
z dnia.....2023 r.

Częściowy program rzeczowo-finansowy na rok 2023 na realizację zadania:

pn. Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem

Poz.	Wykaz robót budowlanych*/usług/dostaw, KOD NACE/CPV	Koszt realizacji zadania		
		Ogółem brutto	Środki własne Beneficjenta/innego	Środki z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Wykonanie prac związanych z pokryciem dachu z ociepleniem poddaszy, instalacja odgromowa, roboty elewacyjne – konserwatorskie, tynki wewnętrzne i roboty malarskie - etap II.	335 550,01	-	335 550,01
2.	Nadzór inwestorski dla zadania: <i>Wykonanie prac związanych z pokryciem dachu z ociepleniem poddaszy, instalacja odgromowa, roboty elewacyjne – konserwatorskie, tynki wewnętrzne i roboty malarskie - etap II.</i>	5 033,25	-	5 033,25
3.	Badania archeologiczne etap II - poszerzenie zakresu badań.	57 860,28	-	57 860,28
	Ogółem :	398 443,54	0,00	398 443,54

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1125)

Planowany termin wykonania IV kwartał

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie.

Główna Księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Renata Pupek

Dyrektor:

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Kluss