

Inwestycja: „PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SKOCZOWIE”

UAKTUALNIENIE HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA ROK 2023

Numer	Opis	Wartość netto	PAZDZIERNIK 2022	LISTOPAD 2022	GRUDZIEŃ 2022	STYCZEN 2023	LUTY 2023	MARZEC 2023	KWIECIEŃ 2023	MAJ 2023	CZERWIEC 2023	LIPIEC 2023	SIERPIEŃ 2023
1	ROBOTY ROZBOORKOWE I DEMONTAŻOWE	190 473,90 zł											
2	ROBOTY BUDOWLANE WEWNATRZ	588 574,27 zł											
3	WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN ORAZ C.O.	242 350,56 zł											
4	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	160 740,58 zł											
5	PRZEBUDOWA KABLA TP	1 381,00 zł											
6	WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ	46 658,27 zł											
7	WYKONANIE PLACU WOKÓŁ BUDYNKU	70 606,73 zł											
8	WYKONANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ P.POŻ.	27 207,46 zł											
9	INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE	89 621,10 zł											
10	URZĄDZENIE ZIELENI	4 510,00 zł											
11	ROBOTY POZOSTAŁE	25 392,97 zł											
12	ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE - WEWNĘTRZNE	74 584,45 zł											
12.1	PODBICIE FUNDAMENTÓW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	1 449,48 zł											
12.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE	22 761,79 zł											
12.3	IZOLACJA CHUDEGO BETONU	16 373,18 zł											
12.4	TYNKI RENOWACYJNE NA ŚCIANACH	34 000,00 zł											
12.5	ZASOBNIK CWU - URZĄDZENIA DO PODGRZEWANIA WODY ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 300DM3	6 973,19 zł											
13	ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE - ZEWNĘTRZNE	149 630,78 zł											
13.1	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	116 693,81 zł											
13.2	WYKONANIE PLACU WOKÓŁ BUDYNKU	32 936,97 zł											
14	ROBOTY DODATKOWE - INSTALACJA CO - TRANZYTY NA PIĘTRO	22 718,06 zł											
15	WYMIANA RUR SPUSTOWYCH - PODŁĄCZENIE DO STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ	4 688,25 zł											
16	BARIERY OCHRONNE	10 703,17 zł											
	Netto zł	1 716 814,74 zł	132 694,92 zł	- zł	150 000,00 zł	110 874,86 zł	160 193,34 zł	- zł	283 819,64 zł	- zł	451 665,99 zł	250 000,00 zł	177 565,99 zł
	Brutto zł	2 111 682,13 zł	163 214,75 zł	- zł	184 500,00 zł	136 376,08 zł	197 037,81 zł	- zł	349 098,15 zł	- zł	555 549,16 zł	307 500,00 zł	218 406,18 zł

mgr inż. Jacek Malyszkiewicz
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
 I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ
 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
 nr ewid. SLK/0482/PWOK/04
 43-230 Gozałkowice-Zdrój, ul. Żeromskiego 41

JM KONTRAKT sp. z o.o.

43-241 Łąka, ul. Cieszyńska 27 A
 REGON: 384573161, NIP: 6381839210
 KRS: 0001017083