



**Pani  
Kornelia Cieśla  
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr  
2 w Bytomiu  
ul. Stefana Batorego 15  
41-902 Bytom**

**Dotyczy projektu pn. „eCareMed - eZdrowie w Szpitalu  
Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu.”**

Szanowna Pani Dyrektor,

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130  
FAKS +48 32 77 40 196

eifr@slaskie.pl  
slaskie.pl

W odpowiedzi na pismo z 13 listopada 2023 r. dotyczące złożenia dodatkowych wyjaśnień do ostatecznej informacji pokontrolnej z 20 września 2023 r. (sygn. FR-RKPR.44.266.1.2023.IS, dalej OIPK) informuję, że zgodnie z art. 25 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. 2020.818) do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednakże, mając na uwadze interes społeczny oraz istotny wpływ realizowanego projektu na jakość infrastruktury medycznej funkcjonującej na terenie województwa śląskiego, Instytucja Zarządzająca postanowiła przeanalizować złożone wyjaśnienia.

Mając na względzie uwagi i wyjaśnienia Beneficjenta, IZ RPO WSL dokonuje następujących zmian zapisu ostatecznej informacji pokontrolnej:

**4.1.1.b**

Beneficjent przedstawił dokument, który potwierdził, że wobec jednego z członków komisji nie zachodzą przesłanki wyłączenia z postępowania opisane w art. 56 ust. 3 Pzp. Przedłożone oświadczenie jest wystarczające, aby uzasadnić brak okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 3 Pzp innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu.

IZ RPO WSL odstępuje od nałożenia korekty finansowej i stwierdza, że naruszenie w zakresie art. 20 w związku art. 56 ust. 6 ustawy Pzp ma charakter formalny bez skutków finansowych.



#### 4.1.1.c

Beneficjent w uzupełnieniu swoich wcześniejszych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej przedstawił szeroki opis systemu zarządzania bezpieczeństwem, który rzeczywiście obejmował część administracyjną i medyczną oraz wskazał na powiązanie z systemem bezpieczeństwa. Wskazano również, że placówki ZOZ to szeroko pojęta nazwa nie ograniczająca się tylko do jednego rodzaju działalności jak szpital.

IZ RPO WSL odstępuje od naruszenia w zakresie art. 116 ustawy Pzp oraz nałożenia korekty finansowej.

#### 4.1.1.d

Beneficjent przedstawił ustalenia wartości szacunkowych dla prac wyszczególnionych w warunku. IZ RPO WSL odstępuje od naruszenia w zakresie art. 20 w związku art. 112 ust. 1 ustawy Pzp oraz nałożenia korekty finansowej.

#### 4.1.1.e

Beneficjent przedstawił pismo z 08.11.2023 r. Urzędu Miasta Mysłowice potwierdzające, iż w ramach inwestycji wykonana została instalacja okablowania w systemie kategorii 7A zawierająca 866 linii transmisyjnych miedzianych oraz 72 linie szkieletu sieci światłowodowej o łącznej wartości 525 833,96 zł netto dla wskazanej części.

IZ RPO WSL stwierdza, że uchybienie ma charakter formalny (bez konsekwencji finansowych) i odstępuje od nałożenia korekty finansowej.

#### 4.1.1.i

Beneficjent wyjaśnił, że zmiany w dokumentach zamówienia nie były na tyle istotne w skali całego zamówienia, by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników. Zmiany zgodnie z danymi z kosztorysów obejmowały zakres dotyczący prac ścian serwerowni i kalkulacyjnie ograniczały się do ok. 1,3 % wartości szacunkowej postępowania. W postępowaniu złożono trzy ważne oferty, a zmiana nie miała istotnego wpływu na wysokość cen w ofertach oraz wpływu na zmianę pozycji ofert w rankingu punktowym ofert. Dokonana zatem zmiana nie miała znamiennego wpływu na możliwość przygotowania czy zmiany oferty.

IZ RPO WSL stwierdza, że uchybienie ma charakter formalny (bez konsekwencji finansowych) i odstępuje od nałożenia korekty finansowej.

#### 4.1.2.d

Beneficjent w dodatkowych wyjaśnieniach odniósł się do pakietu 1 zamówienia i wykazał, że zmiana polegała na uszczegółowieniu niektórych funkcjonalności oprogramowania antywirusowego i nie miało to wpływu decydującego na przedmiot zamówienia. Programy antywirusowe dostępne na rynku spełniały przedstawione rozwiązania oraz dostawcy zestawów komputerowych na podstawie szczegółowych danych był w stanie zapewnić odpowiednie oprogramowanie z dostępnych na rynku. IZ RPO WSL odstępuje od naruszenia w pakiecie 1 zamówienia.

Jednocześnie IZ RPO WSL podtrzymuje ustalenia dotyczące pakietów nr 3 i 5.

#### 4.1.6.f

Beneficjent przedstawił ustalenia wartości szacunkowych dla prac wyszczególnionych w warunku. IZ RPO WSL odstępuje od naruszenia w zakresie art. 20 w związku art. 112 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie, IZ RPO WSL dokonuje sprostowania omyłki w treści OIPK w zakresie stawki procentowej nieprawidłowości dla uchybienia opisanego w pkt 4.1.6.e. Prawidłowa treść to: Za naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 10% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 9 pn. Nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielania zamówienia (i ich wagi) lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej lub brak przedstawienia wystarczająco szczegółowego opisu kryteriów udzielania zamówienia i ich wagi lub brak przekazania/publikacji wyjaśnień/ dodatkowych informacji. Rozporządzenie nie przewiduje dalszej możliwości obniżenia korekty.

### Konsekwencje finansowe

Nieprawidłowości związane z zamówieniami		
Nr naruszenia	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % korekty finansowej
4.1.1.b	16	25%
4.1.1.e	11	5%
4.1.1.d	16	25%
4.1.1.e	14	25%
4.1.1.i	4	10% Dotyczy części 1 i 2
4.1.2.d	4	10% Dotyczy części 4, 3 i 5
4.1.6.e	9	25% <del>10%</del>
4.1.6.f	16	25%

#### Dodatkowe informacje:

- pismo stanowi integralną część OIPK,
- pozostałe ustalenia OIPK pozostają bez zmian,
- wynik kontroli pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*