

Aneks nr 17

do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – I etap: zaplecze rozgrzewkowo treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni, oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskim w Chorzowie

zwanej dalej Umową wykonawczą, zawarty w dniu _____ w Katowicach, pomiędzy:
Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części aneksu **Województwem**, reprezentowanym przez:

a

Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 194.612.000,00 zł, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu **Spółką**, reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Klimosza – Prezesa Zarządu.

Panią Anetę Moczowską – Członka Zarządu

o następującej treści:

§ 1

Województwo i Spółka zgodnie postanawiają dokonać zmian Umowy wykonawczej, a to w załączniku nr 1 do Umowy wykonawczej, polegających na:

- 1) dodaniu w punkcie XVI lit. i o następującej treści: „wykonanie projektu na przebudowę hotelu oraz remont strefy wejścia i elewacji budynku hotelowego”,
- 2) zmianie oznaczenia dotychczasowej treści punktu XVII jako punkt XVIII,
- 3) dodaniu punktu XVII o następującym brzmieniu:

„XVII. Zakup i dostawa niezbędnego pierwszego wyposażenia Obiektu.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) urządzenia i systemy zapewniające łączność na obiekcie dla służb technicznych;
- b) wyposażenie pomieszczeń Stadionu w niezbędne umeblowanie - strefa VIP, szatnie zawodnicze, sale konferencyjne itp.;
- c) zakup zabezpieczeń bieżni przed uszkodzeniem;
- d) zakup siatki zabezpieczającej strefę buforową w meczach podwyższonego ryzyka;
- e) wyposażenie systemu telewizji stadionowej;
- f) instalacja systemu audiowizualnego (projektory) w korytarzu VIP.”,

wskutek czego załącznik nr 1 do Umowy wykonawczej otrzymuje treść zgodnie z **załącznikiem do niniejszego aneksu**.

§ 2

Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

§ 4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Województwo:

Spółka:

Wydział Inwestycji
Maciej Głoryś
dyrektor Wydziału Inwestycji

