

Aneks nr _____

do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – I etap: zaplecze rozgrzewkowo treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni, oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskim w Chorzowie

zawarty w dniu _____ w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części aneksu **Województwem**, reprezentowanym przez:

_____ - _____,

_____ - _____,

a

Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 194.612.000,00 zł, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu **Spółką**, reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Klimosza – Prezesa Zarządu.

Zważywszy, że Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie, po zasięgnięciu opinii dyrektora Komisji Technicznej IAAF, odpowiedzialnego za certyfikację obiektów lekkoatletycznych, zajął stanowisko, iż - dla uzyskania dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie certyfikacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF – International Association Of Athletics Federations) - niedopuszczalne jest zainstalowanie na płycie wewnątrz bieżni murawy w systemie trawy hybrydowej, a nadto uznając wniosek Spółki, iż montaż instalacji WIFI oraz platformy multimedialnej zwiększy możliwości wykorzystania obiektu Stadionu Śląskiego w Chorzowie i osiągnięcia z tego tytułu przychodów przez Spółkę, Województwo i Spółka zawierają aneks o następującej treści:

§ 1

W Umowie wykonawczej Województwo i Spółka zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w załączniku nr 1 do Umowy wykonawczej:

- 1) wykreśleniu w punkcie VI ust. 2 ppkt I lit. k,
- 2) nadaniu dotychczasowej treści punktu X lit. b następującej treści:
„wykonanie murawy naturalnej boiska piłkarskiego przystosowaną do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych związanych z areną lekkoatletyczną, spełniającą jednocześnie wytyczne i wymagania PZLA, IAAF, PZPN, UEFA/FIFA, prowadzące do uzyskania stosownych certyfikatów i w konsekwencji najwyższych klas i kategorii upoważniających do przeprowadzania zawodów piłkarskich rangi mistrzostw Europy/Świata,”
- 3) dodaniu w punkcie XIII lit. i o następującej treści:
„systemu WIFI oraz platformy multimedialnej.”

wskutek czego załącznik nr 1 do Umowy wykonawczej otrzymuje treść zgodnie z **załącznikiem do niniejszego aneksu**.

§ 2

Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Województwa i jeden dla Spółki.

Województwo:

Spółka:

Wydział Inwestycji

Maciej Gabrys
Dyrektor Wydziału Inwestycji

