



„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**WSTĘPNY PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY
NA REALIZACJĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2017**

KWIECIEŃ 2017 R.

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice

NA KWOTĘ:

Środki krajowe:

13 347 372 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:

„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:

MIASTO GLIWICE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:

Katowice, kwiecień 2017 r.

Wydział
Komunikacji i Transportu
Zastępca Dyrektora
Wydziału Komunikacji i Transportu
Rafał Jabłoński
Starszy Specjalista
Ewa Mucha

INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Gliwice realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Gliwice oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Gliwice w 2017 r.

W roku 2017 na realizację odcinków DTŚ w m. Gliwice planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

środki krajowe:	13 347 372 PLN
w tym:	

- środków miasta Gliwice:	13 347 372 PLN
----------------------------------	-----------------------

Podział środków finansowych na odcinki G1 oraz G2

Odcinek G1 – 10 757 427 PLN

<u>środki krajowe</u>	<u>10 757 427 PLN</u>
-----------------------	-----------------------

w tym:

środki miasta Gliwice

10 757 427 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2017 r.

- nabywanie terenu – odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

Odcinek G2 – 2 589 945 PLN

<u>środki krajowe</u>	<u>2 589 945 PLN</u>
-----------------------	----------------------

w tym:

środki własne m. Gliwice

2 589 945 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G2 w 2017 r.

- analiza porealizacyjna
- nabywanie terenu - odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

ODCINEK ZACHODNI

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>netto</i>	<i>VAT</i>	<i>brutto</i>
	DTŚ "Z a c h ó d"			
F	MIASTO GLIWICE			
A	A. Środki krajowe			
1	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	12 923 689,00	423 683,00	13 347 372,00
	Razem środki krajowe	12 923 689,00	423 683,00	13 347 372,00
	Razem GLIWICE	12 923 689,00	423 683,00	13 347 372,00

NAKŁADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe				
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	10 000 000			10 000 000
	RAZEM:	10 000 000	23	0	10 000 000
2.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	276 423	23	63 577	340 000
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	339 371	23	78 056	417 427
	RAZEM:	615 794	23	141 633	757 427
	OGÓŁEM KONTRAKT Nr G1:	10 615 794	23	141 633	10 757 427

NAKŁADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	80 000	23	18 400	98 400
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	1 081 600			1 081 600
	RAZEM:	1 161 600		18 400	1 180 000
2.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	32 617	23	7 503	40 120
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	1 113 678	23	256 147	1 369 825
	RAZEM:	1 146 295		263 650	1 409 945
	OGÓŁEM KONTRAKT Nr G2:	2 307 895		282 050	2 589 945

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW

Ident.	Lp.	Wyszczególnienie	Netto - w PLN	VAT - w PLN	Brutto - w PLN
		A. Środki krajowe			
F.I	1	Prace przygotowawcze	11 161 600	18 400	11 180 000
F.II	2	Zarządzanie inwestycją	1 762 089	405 283	2 167 372
		Razem środki krajowe	12 923 689	423 683	13 347 372
		Razem Gliwice:	12 923 689	423 683	13 347 372