



**Pan
Bartłomiej Kowalski
Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego**

Szanowny Panie Radny,

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Grzegorz Boski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 292

sekretariat.boski@slaskie.pl
slaskie.pl

W odpowiedzi na Pana interpelację nr INT.7.0003-0087 z dnia 27 marca 2025 r. dotyczącą postępu prac związanych z realizacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice informuję, że roboty budowlane obejmujące m.in.:

- przebudowę konstrukcji jezdni,
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników wraz z drogą dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszego,
- przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
- przebudowę przepustów,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją tj. sieci gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i elektroenergetycznej, realizowane są na całym odcinku przewidzianym do przebudowy tj. od miejscowości Stanica (rejon skrzyżowania z ul. Lipową) do nowobudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców, Gliwickiej, Bierawka, Chabrowej i Polnej w Pilchowicach – odcinek o długości 5,1 km.

Podczas realizacji prac w rejonie terenu objętego budową pojawiły się odkrycia archeologiczne w postaci zapory przeciwczołgowej z czasów II wojny światowej. Fragment ww. zapory zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach został wyeksponowany w miejscu wyznaczonym przez przedstawicieli Gminy Pilchowice.

Termin umowy zakończenia robót budowlanych przewidywany jest na 21 września 2025 r.
Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy robót aktualnie procedowany
jest aneks terminowy z planowanym terminem zakończenia umowy do 5 stycznia 2026 r.

/podpis i pieczęć
Wicemarszałek Województwa/