

ANEKS nr 6
z dnia

do umowy nr 4324/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.05.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 27.10.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 03.06.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 04.11.2024 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Konopiska na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907”

zawarty pomiędzy :

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta: Artur Brędzel
a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa
w osobach:

..... -
..... -

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4324/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.05.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 27.10.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 03.06.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 4.11.2024 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 389 910,80 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 80/100).”.
2. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy peronu i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego, w tym:
 - a) 29 520,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) na dokumentację w 2024 r.,
 - b) 180 195,40 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100) na budowę i nadzór inwestorski w 2025 r.”.
3. § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy peronu i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego, tj. 180 195,40 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100) w 2025 r.”.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Konopiska