

ANEKS NR 23 / 2017

do Umowy Nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011 roku na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz ze skompletowaniem dokumentacji formalno - prawnej i geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję dla przedsięwzięcia „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”

zawarty w dniu

pomiędzy **Województwem Śląskim**, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1. -
2. -

z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-21-53-084, zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000036656

reprezentowaną przez

Pana Remigiusza Rolnika - Dyrektora działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 08 lutego 2011r. do podpisania niniejszego aneksu, którego udzielił Prezes Zarządu Frédéric Nicolon

zwaną w treści umowy „**Wykonawcą**”

przy udziale

firmy **Sweco Consulting Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu Biuro Regionalne Południe w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, działającej na podstawie umowy nr 1334/KT/2009 z dnia 27.05.2009r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na świadczenie wybranych usług w zakresie zarządzania projektem „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”
zwaną w treści umowy „**Zarządzającym projektem**”

§ 1

Na podstawie § 15 pkt 2.1.3. a) Umowy Nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011r. strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę:

§ 4 przyjmuje brzmienie:

„§ 4 Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie **do 16.07.2018r.**
z następującymi zastrzeżeniami:

- a) Koncepcja programowa - **do 15.12.2017r.**
- b) Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami - **do 15.05.2018r.**
- c) Projekt budowlany - **do 15.05.2018r.**
- d) Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim - **do 16.07.2018r.”**

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej umowy.

§ 4

Aneks sporządzony został w czterech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zarządzającego projektem.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM