

**Harmonogram prac nad
Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030**

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Termin
1.	Opracowanie i przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu prac nad <i>Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> , wraz z powołaniem Konsultanta, Komitetu Sterującego i Zespołu Zadaniowego.	II - III kwartał 2013
2.	Konsultacje i analizy zakresu planowanej <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	III kwartał 2013
3.	Prace analityczne, warsztatowe, opracowanie ekspertyz i studiów.	IV kwartał 2013 - I kwartał 2014
4.	Opracowanie założeń programowych <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	I - II kwartał 2014
5.	Opiniowanie założeń programowych <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> przez Komisje merytoryczne Sejmiku Województwa Śląskiego.	II - III kwartał 2014
6.	Opracowanie projektu <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	IV kwartał 2014 - I kwartał 2015
7.	Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
8.	Konsultacje i opiniowanie projektu <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.	I kwartał 2015
9.	Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji.	I kwartał 2015
10.	Opracowanie ostatecznego projektu <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	II kwartał 2015
11.	Uchwalenie <i>Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030</i> .	II kwartał 2015