

Harmonogram prac nad wieloletnim planem działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie

Lp.	Zadania	Czynności	Termin realizacji
1	Powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej	Zaproszenie osób do udziału w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej - zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego.	grudzień 2011
2	Organizacja pracy Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz zespołów zadaniowych	Zorganizowanie spotkania inauguracyjnego Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej: a/ utworzenie zespołów zadaniowych z udziałem specjalistów różnych dziedzin.	grudzień 2011/styczeń 2012
		Zorganizowanie spotkań roboczych Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.	wg potrzeb
		Zaproszenie osób do udziału w pracach zespołów zadaniowych.	styczeń 2012
		Zorganizowanie pierwszego spotkania roboczego wszystkich zespołów zadaniowych: a/ przedstawienie celu oraz trybu pracy zespołów; b/ ustalenie składów podzespołów tematycznych - wg potrzeb.	styczeń/luty 2012
		Zorganizowanie spotkań roboczych zespołów zadaniowych i podzespołów tematycznych.	wg potrzeb

3	Prace związane z przygotowaniem diagnozy poszczególnych obszarów	Określenie najważniejszych problemów dot. sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, ich przyczyn, natężenia oraz skutków, które wywołują przez poszczególne zespoły zadaniowe.	luty/marzec 2012
		Wskazanie wyzwań strategicznych dla sektora ekonomii społecznej w regionie.	kwiecień 2012
4	Opracowanie wieloletniego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie	Przygotowanie wersji roboczej założeń do wieloletniego planu, w tym: celu głównego oraz celów szczegółowych, priorytetów oraz kierunków interwencji.	maj/czerwiec 2012
		Przygotowanie wersji roboczej planu finansowego oraz określenie sposobu monitorowania realizacji wieloletniego planu.	czerwiec 2012
		Konsultacje społeczne wersji roboczej założeń.	lipiec 2012
		Przedłożenie założeń planu do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego.	lipiec 2012
		Opracowanie projektu planu.	sierpień 2012
		Przygotowanie końcowego projektu wieloletniego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie i przedłożenie go do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego.	wrzesień 2012