

PROJEKT

**Aneks nr 1
do umowy
nr 3600/IR/2019 z
dn.18 września 2019 r.**

zawarty w dniu 2019 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Śląskiego w osobach 1. Izabelę Domogałę - Członka Zarządu Województwa
2. Jerzego Sikorskiego – Dyrektora Wydziału Inwestycji

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a Przedsiębiorstwem Budowlanym mgr inż. Władysław Górski
47-400 Racibórz, ul. Rudzka 103

reprezentowanym przez:

Władysława Górskiego – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

przy udziale Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.,
zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS,
pod numerem KRS 0000027572, numer NIP: 639-000-18-83,
wysokość kapitału zakładowego 59.100 zł, z siedzibą w Raciborzu,
47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7,
reprezentowanego przez:
Andrzeja Żółtego – Prezesa Zarządu
Zwanego w dalszej części umowy „Inspektorem nadzoru”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,
w trybie art. 4 pkt 8 z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, „Pzp” (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.)

dotyczący Umowy nr 3600/IR/2019 z 18 września 2019 r. dotyczącej
przebudowy pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych.

W umowie nr 3600/IR/2019 z 18 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w § 2 ust. 1 pkt 3) tak, że otrzymuje on brzmienie:

„Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami rozpoczęcia i zakończenia robót będzie uwzględniał termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót, w tym terminie dostarczy również plan BIOZ. W przypadku wprowadzenia zmian (aneksu) do umowy Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od podpisania aneksu dostarczy Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający terminy, o których mowa w zdaniu pierwszym.”

2. Dokonuje się zmiany w § 10 ust. 1 tak, że otrzymuje on brzmienie:

„Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 611 492,63 zł netto (słownie: sześćset jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 63/100) plus podatek VAT w kwocie 140 643,31zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 31/100) łącznie: 752 135,94 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych 94/100).”

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia umowy nr 3600/IR/2019 nie ulegają zmianie.
2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

Zamawiający

Wykonawca