

**Aneks nr 2 do
Umowa o roboty budowlane
nr 1432/IR/2019 z dn. 27.03.2019 r.**

zawarty w dniu 2019 r. w Katowicach

między Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1. Jakuba Chelstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego,
2. Izabelę Domogałę – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a BUDIMEX S.A.
NIP: 5261003187, REGON: 010732630,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:
.....

z siedzibą ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa,
Adres do korespondencji:
ul. Ligocka 103/2B
40-568 Katowice

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
Zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”

dotyczący	Rozbudowy i przebudowy budynku Planetarium Śląskiego w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
-----------	---

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r. następujące zmiany:

§ 1

§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 67 178 268,31 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 31/100) netto, 82 629 270,03 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 03/100) brutto, w tym:

- 1) Wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 65 943 778,59 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 59/100) netto, 81 110 847,67 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 67/100) brutto, które będzie rozliczane według obmiaru wykonanych robót,
- 2) Wynagrodzenie ryczałtowe, opisane w ust. 3, w wysokości 1 234 489,72 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100) netto, 1 518 422,36 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 36/100) brutto ”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Zał. nr 1 – zestawienie robót dodatkowych
2. Protokoły konieczności x 4 szt.