

**Aneks nr 1
do umowy nr
1985/IR/2019
z dn. 29 maja 2019 r.**

zawarty w dniu 2019 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

1. Izabelę Domogałę	- Członka Zarządu Województwa
2. Jerzego Sikorskiego	- Dyrektora Wydziału Inwestycji

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice

a STEKRA Sp. z o.o.
ul. Okrzei 25
43-190 Mikołów
NIP: 6351830606

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

dotyczący Umowy nr 1985/IR/2019 z 29 maja 2019 r. dot. opracowania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Zważywszy, że:

1. Województwo Śląskie i STEKRA Sp. z o.o. są stronami umowy nr 1985/IR/2019 z 29 maja 2019 r. w ramach której Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zgodnie z postanowieniem PINB nr 7/19 z 26 lutego 2019 r.
2. W dniu 25 listopada br. do Zamawiającego wpłynęły uwagi Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Raciborza do złożonej ekspertyzy technicznej.

3. *Zrealizowanie ww. uwag wymaga zwiększenia zakresu pracy ekspertów o dodatkowe analizy i badania (m.in. wykonania aktualizacji inwentaryzacji wykazanych uszkodzeń w związku z ich pogłębieniem oraz ujawnieniem nowych, badania agresywności wód gruntowych, termowizji i oceny energetycznej budynku, sprawdzenia stanu instalacji wewnętrznych, oceny pokrycia dachowego z użyciem drona, badania stopnia wilgoci w miejscach występowania plam wilgoci oraz analizy dokumentacji archiwalnej poprzedniego inwestora).*

W umowie nr 1985/IR/2019 z 29 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. W § 1 umowy wykreśla się lit d).
2. Dokonuje się zmiany w § 4 ust. 3 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:

„W zakresie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień w terminie 5 dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.”

3. Dokonuje się zmiany w § 4 ust. 4 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:

„W razie zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, powodujących że dotrzymanie terminów określonych w ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) i ust. 3 jest niemożliwe, w szczególności na skutek działania osób trzecich lub organów administracji publicznej, strony dopuszczają zmianę ww. terminów”.

4. Dokonuje się zmiany w § 6 ust. 1 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:

„Wynagrodzenie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają ryczałtem na kwotę: 67 204 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery złote 00/100), 54 637,40 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 40/100).

W tym:

- 1) Część wynagrodzenia w wysokości 70% (zostanie Wykonawcy wypłacona po wykonaniu pierwszego etapu umowy i przekazaniu oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz PINB w Raciborzu ekspertyzy technicznej. Podstawę wystawiania faktury za opracowanie ekspertyzy stanowił będzie Protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8),
- 2) Część wynagrodzenia w wysokości 30 % zostanie Wykonawcy wypłacona po wykonaniu drugiego etapu umowy i przekazaniu Zamawiającemu i zatwierdzeniu przez niego Programu funkcjonalno-użytkowego. Podstawę wystawiania faktury za opracowanie programu stanowił będzie Protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7).”

Wykreśla się § 6 ust.1 pkt 3) umowy.

5. Dokonuje się zmiany w § 7 ust. 5 umowy, tak, że otrzymuje on brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ww. wynagrodzenia brutto.”

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia umowy nr 1985/IR/2019 nie ulegają zmianie.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca