

**Aneks nr 1 do
Umowy nr 3285/IR/2016 z dn. 29.12.2016 r.**

zawarty w dniu	 2019 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1.....- 2.....-
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
a	CONSULTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-418 przy ul. Pietrusińskiego 19, adres korespondencyjny: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Irysowa 2 NIP: 7830002486 REGON: 008058789 zwanym w treści umowy „Wykonawcą
reprezentowanym przez:	
na podstawie	art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843)
dotyczący	umowy nr 3285/IR/2016 dotyczącej wykonania prac projektowych zawartej ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	1. Jerzy Sikorski – Dyrektor Wydziału Inwestycji

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r. następujące zmiany:

§ 1

1. Zmianie ulega § 9 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają ryczałtem na kwotę brutto: 2 004 400 zł (słownie: dwa miliony cztery tysiące czterysta złotych 00/100 złotych) netto: 1 629 593,50 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100 złotych) oraz podatek VAT 23 % w kwocie 374 806,50 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześć złotych 50/100), w tym;

- 1.1. Wynagrodzenie za wykonanie zakresów rzeczowych, ujętych w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy – poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8, płatne będzie jednorazowo w wysokości 100% wartości brutto za dany zakres z uwzględnieniem zapisów pkt 5.
- 1.2. Wynagrodzenie za wykonanie zakresu rzeczowego, ujętego w Załączniku nr 4 do umowy w pkt 7, płatne będzie w dwóch częściach:
 - a) w wysokości 90% kwoty brutto, po przyjęciu przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji budowlanej;
 - b) w wysokości 10% kwoty brutto, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- 1.3. Wynagrodzenie za wykonanie zakresu rzeczowego ujętego w Załączniku nr 4 – poz. 9, płatne będzie w okresach kwartalnych
- 1.4. Wynagrodzenie za wykonanie zakresu rzeczowego ujętego w załączniku nr 4 – poz. 10 płatne będzie w trzech częściach:
 - a) W wysokości 30 750 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 25 000 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) po odebraniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego wewnątrz w dwóch wariantach z modelem 3d oraz filmem,
 - b) W wysokości 135 300 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100), 110 000 zł netto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) po odebraniu przez Zamawiającego zaktualizowanego i uszczegółowionego projektu wewnątrz,
 - c) W wysokości 55 350 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), 45 000 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) po odebraniu przez Zamawiającego projektów wykonawczych zamiennych w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne.”

2. W § 13 dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:

„Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia aneksu nr 1 wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto zakresu opisanego w załączniku nr 4 pkt. 10, tj. 22 140 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych 0/100) w formie pieniężnej, poprzez potrącenie z dwóch pierwszych faktur kwot w wysokości 11 070 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100).”

3. Zmianie ulega § 14 ust.1 , który otrzymuje brzmienie:

„Do bieżących kontaktów podczas wykonywania umowy upoważnieni są:

- a) ze strony Zamawiającego: Stefan Janta, Jerzy Sikorski, Agata Kulawik
- b) ze strony Wykonawcy: Michał Kapturczak.”

§ 2

Zmianie ulega załącznik nr 4 do umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r . Załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego aneksu.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Załącznik nr 4,
2. Oferta Wykonawcy