

**Aneks nr 3 do
Umowa o roboty budowlane
nr 1432/IR/2019 z dn. 27.03.2019 r.**

zawarty w dniu	 2019 r. w Katowicach
między	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1. Jakuba Chelstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego, 2. Izabelę Domogałę – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
a	BUDIMEX S.A. NIP: 5261003187, REGON: 010732630, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:	
z siedzibą	ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Adres do korespondencji: ul. Ligocka 103/2B 40-568 Katowice
przy udziale	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa Zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843)

dotyczący	Rozbudowy i przebudowy budynku Planetarium Śląskiego w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Wydziału Inwestycji

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r. następujące zmiany:

§ 1

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 74 551 476,12 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 12/100) netto, 91 698 315,64 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych 64/100) brutto, w tym:

- 1) Wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 73 316 986,40 zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) netto, 90 179 893,28 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 28/100) brutto, które będzie rozliczane według obmiaru wykonanych robót,*
- 2) Wynagrodzenie ryczałtowe, opisane w ust. 3, w wysokości 1 234 489,72 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100) netto, 1 518 422,36 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 36/100) brutto ”.*

2. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. 9 169 831,56 zł (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100).

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Zał. nr 1 – zestawienie robót dodatkowych i zamiennych
2. Protokoły konieczności x 5 szt.