
**Aneks nr 2
do umowy
nr 3600/IR/2019 z
dn.18 września 2019 r.**

zawarty w dniu 2019 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1. Izabelę Domogałę - Członka Zarządu Województwa
2. Jerzego Sikorskiego – Dyrektora Wydziału Inwestycji

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a Przedsiębiorstwem Budowlanym mgr inż. Władysław Górski
47-400 Racibórz, ul. Rudzka 103

reprezentowanym przez:

Władysława Górskiego – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

przy udziale Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.,
zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS,
pod numerem KRS 0000027572, numer NIP: 639-000-18-83,
wysokość kapitału zakładowego 59.100 zł, z siedzibą w Raciborzu,
47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7,
reprezentowanego przez:
Andrzeja Żółtego – Prezesa Zarządu
Zwanego w dalszej części umowy „Inspektorem nadzoru”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,
w trybie art. 4 pkt 8 z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, „Pzp” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

dotyczący Umowy nr 3600/IR/2019 z 18 września 2019 r. dotyczącej
przebudowy pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych.

osoby nadzorujące realizację umowy ze
strony Województwa Jerzy Sikorski - Dyrektor Wydziału Inwestycji

W umowie nr 3600/IR/2019 z 18 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w § 2, ust. 1, pkt 2) tak, że otrzymuje on brzmienie:

„Zakończenie robót budowlanych w terminie do 93 dni od dnia zawarcia umowy nie dłużej jednak niż do 20 grudnia 2019 r.”

2. Dokonuje się zmiany w § 10 ust. 1 tak, że otrzymuje on brzmienie:

„Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 617 177,75 zł netto (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 75/100) plus podatek VAT w kwocie 141 950,89 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 89/100) łącznie: 759 128,64 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 64/100).”

3. Dokonuje się zmiany w § 12 ust. 1 tak, że otrzymuje on brzmienie:

„Zapłata nastąpi w terminie do 31 grudnia 2019 r. Ostatnia, prawidłowo wystawiona faktura wraz z protokołem odbioru robót z kompletnymi dokumentami odbiorowymi dostarczona zostanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do dnia 23 grudnia 2019 r.”

4. Dokonuje się zmiany w § 15 ust. 3, 4 tak, że otrzymuje on brzmienie:

„3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego niezwłocznie od daty powiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający i Inspektor Nadzoru zakończy czynności odbioru niezwłocznie, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.”

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia umowy nr 3600/IR/2019 nie ulegają zmianie.
2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

Zamawiający

Wykonawca