

Harmonogram podejmowanych działań oraz osiągniętych efektów w okresie świadczenia wybranych usług w zakresie zarządzania projektem - korekta KWIECIEŃ 2010r.																																	
	Lata	2009								2010												2011											
	Miesiące	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I ETAP	Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)																																
	Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy																																
	Nadzór nad realizacją ww opracowań																																
	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy Studium Wykonalności																																
	Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)																																
	Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy																																
	Nadzór nad realizacją ww opracowań																																
	Uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia																																
Sprawozdanie z realizacji Etapu																																	
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem raportu i uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia																																	
II ETAP	Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)																																
	Postępowanie przetargowe																																
	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej																																
	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)																																
	Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)																																
	Postępowanie przetargowe																																
	Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej																																
	Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej, geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję																																
	Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód i dokumentów																																
	Sprawozdanie z realizacji Etapu																																
	Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód, dokumentów odpowiednich organów w celu przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej																																
III ETAP	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej																																
	Sprawozdanie z realizacji Etapu																																
	Uzyskanie właściwej decyzji ostatecznej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiedniego organu zezwalającej na rozpoczęcie realizacji robót budowlano - montażowych																																
IV ETAP	Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Wykonawca																																
	Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych																																
	Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Nadzór Inwestorski																																

[illegible]